

## **SMLOUVA O DÍLO**

### **DODATEK Č. 4**

#### **I.**

#### **Smluvní strany**

**Objednatel:** **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**  
Se sídlem: Úprková 795/1, 702 23 Ostrava  
Zastoupen :  
IČO : 00095711  
DIČ: CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu 43-16732791/0100  
  
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy  
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

**Zhotovitel:** **Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.**  
Se sídlem: Jiráskova 35, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí  
Zastoupen :  
IČO : 26820218  
DIČ : CZ26820218  
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27627  
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.  
číslo účtu: 94-2565750297/0100  
  
Pověřen k jednání ve věcech smluvních :  
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

#### **II.**

1. Při provádění stavby Silnice 111/04812 - rekonstrukce mostu ev.č. 04812-3 přes potok Grasmanka v obci Jičina definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 30/OI-Mo/20-Za ze dne 25. 6. 2020 ve znění dodatku smlouvy o dílo č. 1 ze dne 23.10.2020, ve znění dodatku smlouvy o dílo č.2 ze dne 29.12.2020 a ve znění dodatku smlouvy o dílo č.3 ze dne

18.05.2021 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě a které objednatel nemohl předvídat. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Zároveň nebudou realizovány práce, které v předěmtu díla zahrnuty byly, avšak jejich realizace není potřebná či nemohou být realizovány z důvodu nových prací dle přechozí věty. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a méněpráce a mění cenu díla.

2. Z důvodů uvedených vodst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikovaně v TDK ze dne 30.06.2021.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena za dílo (v Kč)</b>	<b>Základ daně / DPH základní sazba 21%</b>
<b>Původní cena bez DPH</b>	9 455 926,90
<b>vícepráce dle dodatku č. 4 bez DPH</b>	12 308,47
<b>méněpráce dle dodatku č. 4 bez DPH</b>	5 272,80
<b>Nová cena bez DPH</b>	9 462 962,57
<b>DPH</b>	1 987 222,14
<b>Nová cena vč. DPH</b>	<b>11 450 184,71</b>

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.


#### IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti


dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ



V Ostravě dne 12-07-



"^Kxvowier  
MORAVSKOSLEZSKÉHO  
KRAJE  
příspěvková orgánizace  
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

Ve Valaš

