



SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č. 3

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem:	Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen :	
IČO :	00095711
DIČ :	CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku :	vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s. <u>číslo účtu 43-16732791/0100</u>
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy	
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:	
Zhotovitel:	Správa a údržba silnic Valaška, s.r.o.
Se sídlem:	Jiráskova 35, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
Zastoupen :	
IČO:	26820218
DIČ:	CZ26820218
Zapsán v obch. rejstříku :	vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka T1^T1
Bankovní spojení:	Komerční banka a. s. číslo účtu: 94-2565750297/0100
Pověřen k jednání ve věcech smluvních :	
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:	

1. Při provádění stavby Silnice 111/04818 - rekonstrukce mostu ev.č. 04818-1 přes potok Grasmanka v obci Jičina definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 38/OI-Mo/20-Za ze dne 25. 6. 2020 ve znění dodatku smlouvy o dílo č. 1 a ve znění dodatku smlouvy o dílo Č.2 ze dne 18.5.2021 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní

smlouvě a které objednatel nemohl předvídat. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Zároveň nebudou realizovány práce, které v předmětu díla zahrnuty byly, avšak jejich realizace není potřebná či nemohou být realizovány z důvodu nových prací dle přechozí věty. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a méněpráce a mění cenu díla.

2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v TDK ze dne 30.06.2021.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%
Původní cena bez DPH	6 080 176,20
vícepráce dle dodatku č. 3 bez DPH	35 138,90
méněpráce dle dodatku č. 3 bez DPH	34 573,22
Nová cena bez DPH	6 080 741,88
DPH	1 276 955,79
Nová cena vč. DPH	7 357 697,67

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.


IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv


zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ




V Ostravě dne **12-07-2021**



MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE
příspěvková organizace
Úprková 795/1,702 23 Ostrava

Ve Valašském Meziříčí dne



SPRAVA A ÚDOTA SILNIC
LAŠKA, S.A.O.
BÁSKOVA 35
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
0:36820218 (2)