

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Projektu:

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě

Část zakázky: 1a etapa: stavba 003 A - Silniční most na MK – Lužec nad Vltavou - realizace přípojky elektro zdvihu mostů

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo: nábf. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa elektronické podatelny: [REDACTED]

Jednající ve věcech smluvních:

Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

Jednající ve věcech technických a realizačních:

[REDACTED]
[REDACTED]

a

ZHOTOVITEL: MILOSLAV KALCŮ, ELEKTOMONTÁŽE NN A VN

Sídlo: Hůrka 1054, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, odd. A, vložka 44660

IČ: 10234845

DIČ: CZ10234845

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Jednající ve věcech smluvních: [REDACTED]

Jednající ve věcech technických a realizačních: Radovan kalců, HVŘ

I. ZDŮVODNĚNÍ DODATKU

Dle smlouvy o dílo byl termín na dokončení díla stanoven do 30.6.2021 s tím, že stavba bude technicky dokončena do 14 dnů po předání dokončeného místa připojení od společnosti ČET Distribuce, a.s. pro připojení kabelového svodu VN pro plánovanou TS. K tomu však dosud nedošlo. Termín odstávky ze stany ČEZ Distribuce, a.s. byl stanoven na 13.7.2021 (osazení odpínače VN 22kV na stáv. PB). Dále dojde k přepracování DPS (základ TS 22/0,4 kV). Současně je nutno dořešit trasu sdělovacích kabelů, které jsou v kolizi s budoucí TS (bez změny trasy nelze umístit TS). Základ TS vč. mikropilot lze realizovat v době odstávky venkovního vedení VN 22kV.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě vzájemné dohody smluvních stran se smlouva o dílo č. S/ŘVC/126R/SoD/2020 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 2889/2021 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 29.1.2021 upravuje takto:

Ruší se první věta v odstavci IV. TERMÍN PLNĚNÍ, tj. „Termín je stanoven do 30.6.2021“

a nahrazuje se touto větou: „Termín je stanoven do 30.8.2021“

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/126R/SoD/2020 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 2889/2021 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 29.1.2021 se nemění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu objednatel dva a zhotovitel jeden.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku, zašle objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

V Praze dne 25.6.2021

V Kralupech nad Vltavou dne

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Lubomír Fojtů

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt:	Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě						
Projekt/stavba:	1a etapa: stavba 003 A - Silniční most na MK – Lužec nad Vltavou - realizace přípojky elektro zdvihu mostů						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST			POŘADOVÉ Č.	1			
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU			1				
Datum vydání:	24.06.2021	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	ŘVC ČR Praha 1, nábrž. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Změna termínu plnění						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Smlouvy o dílo č. S/ŘVC/126R/SoD/2020 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 2889/2021 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 29.1.2021						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					30.05.2021	
<p>Dle smlouvy o dílo byl termín na dokončení díla stanoven do 30.6.2021 s tím, že stavba bude technicky dokončena do 14 dnů po předání dokončeného místa připojení od společnosti ČET Distribuce, a.s. pro připojení kabelového svodu VN pro plánovanou TS. K tomu však dosud nedošlo. Termín odstávky ze stany ČEZ Distribuce, a.s. byl stanoven na 13.7.2021 (osazení odpínače VN 22kV na stáv. PB). Dále dojde k přepracování DPS (základ TS 22/0,4 kV). Současně je nutno dořešit trasu sdělovacích kabelů, které jsou v kolizi s budoucí TS (bez změny trasy nelze umístit TS). Základ TS vč. mikropilot lze realizovat v době odstávky venkovního vedení VN 22kV.</p>							
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>							
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: <i>Nejde o podstatnou změnu závazku.</i></p>							
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Je irelevantní</p>							
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>							
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - je irelevantní</p>							
<p>b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - je irelevantní</p>							
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní</p>							

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - ANO		
b) nemění celkovou povahu zakázky - ANO		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - jedná se pouze o změnu termínu dokončení díla		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irelevantní		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	1.161.050,-Kč	
Cena SoD po změně	1.161.050,-Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0	
Časový vliv na termín dokončení díla:		Nemá vliv na termín dokončení díla.
VYJÁDŘENÍ TDS: nebylo sjednáno		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: nebylo sjednáno		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) nebylo sjednáno		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem.	
číslo smlouvy : S/ŘVC/126R/SoD/2020	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
tyká se bodu : F	0	po celou dobu realizace stavby
garant smlouvy: Ing. Pavel Král	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jaromír Mandák	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčiková	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	