



TSKRP00B2K66

**DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo**

Průmyslová – PHS, Hloubětín, Praha 9 č. akce 1000043

číslo smlouvy objednatele: 3/20/5800/011

číslo smlouvy zhotovitele: 3/20/5800/011

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu Smlouvy a jejích dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto Dodatku je v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem oprávněn zastupovat Objednatele Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Stanislav Šebesta, vedoucí odd. strategických investic

Bc. Martin Mydlář, technik strategických investic

(dále též jako „Objednatel“)

2. Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.

Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4

IČO: 251 17 947

DIČ: CZ699004936

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 51188

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

č. ú.: 4211028917/6800

zastoupena: Ing. Alexanderem Strádalem, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Novotný, vedoucí oddělení komunikací

- ve věcech technických: Ing. Martin Běloušek

- hlavní stavbyvedoucí: David Čermák

email pro účely fakturace: faktury@zepris.cz

(dále též jako „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 3/20/5800/011 ze dne 10.7.2020 (dále jen „Smlouva“).
Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla). Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele. Soupis těchto změn je zahrnut v příloze č. 1 (Soupis víceprací a méněprací) která je součástí tohoto Dodatku.

Jedná se o následující změny:

Vícepráce

1. Oprava excentricity sloupů
Jeden ze sloupů byl osazen mimo pilotu a bylo zapotřebí provést jeho excentrické osazení.
2. Oprava poškozených sloupů dopravními nehodami
Stávající sloupky byly poškozeny dopravními nehodami a byla nutná jejich oprava. Do poškozených sloupů nebylo možné zasadit panely PHS.
3. Ruční vybourání panelů
Při demontáži původních soklových panelů bylo zjištěno, že čtyři kusy jsou vyrobeny betonáží na místě. A to přímo mezi sloupky PHS a bylo nutné jejich ruční vybourání, tak aby nedošlo k poškození ocelových sloupů.

Méněpráce

1. Menší rozsah demontovaných panelů
Z důvodu ručního vybourání v místě (viz pol. 3 vícepráce) bylo demontováno méně betonových panelů.
2. Neosazení značek pro únikové východy
V konstrukci PHS není žádný únikový východ.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla.

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Platební podmínky), jak níže uvedeno.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	5.719.037,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	203 477,30 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	- 8.340,00 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	5.914.174,30 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.
Změna čl. V. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. V. Smlouvy se doplňuje o nový odst. 8 následujícího znění:

8. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

2. Čl. V. Smlouvy se doplňuje o nový odst. 9 následujícího znění:

9. Email Zhotovitele pro elektronickou fakturaci: faktury@zepris.cz


V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.


3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 16. 07. 2021

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.



Mgr. Jozef Sincák, MBA
generální ředitel a předseda představenstva




V Praze dne 16. 07. 2021

ZEPRIS s.r.o.



Alexander Strádal
jednatel



Položkový rozpočet ZBV č.1

Stavba :	20.05.20 Oprava PHS akce č.1000043	
Objekt :	Průmyslová - Hloubětín	
	01 PHS	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
Díl: 1		Vícepráce	
VCP 1	113107036	Odstranění podkladu z betonu vystuženého sítěmi Ruční vybourání betonových panelů zmonolitněných v sloupích PHS	m2
VCP 3	R	Zemní Práce Odkopávky vč. naložení na dopravní prostředek, odvozu na skládku, složení na skládce a poplatku za uložení.	m3
VCP 4	R	Příprava území Odstranění náletových dřevin ze stávajících panelů PHS	m2
VCP 4	R	Přestavba DIO Přestavba DIO, dle požadavku MHMP	ks
Díl: 2		Méněpráce	
18	962090411R00	Demontáž soklových železobetonových panelů	kus
11	11000111	Dodávka a montáž piktogramu únikového prostoru na tabuli	kus
	Celkem za	ZBV č.1	