

DODATEK SMLOUVY č. 7

ke smlouvě o dílo č. KRPE-12367/ČJ-2019-1700VZ

(dále jen dodatek)

veřejná zakázka: **Stavební práce – skladový areál Opočíněk** (dále jen dílo)


I. Smluvní strany

Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KR pro ekonomiku
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 11234881/0710
tel., e-mail: +420 974 561 223, krpe.nre.sekretariat@pcr.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

název: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
sídlo: Jezbořice 78, 530 02 Pardubice
zastoupený: 
IČ: 287 62 576
DIČ: CZ28762576
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 276007799/0300
telefon, e-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové spisová značka C 26075.

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-12367/ČJ-2019-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek III. CENA DÍLA původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.



II.

V rámci realizace díla se obě smluvní strany dohodly na rozšíření o vícepráce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Rozšíření díla vzniklo v důsledku, že v mezidobí od vypracování záměru výstavby do současné doby se změnila požadavky na střelecký výcvik policistů, kdy se upouští od statické mířené střelby. Vícepráce byly odsouhlaseny zástupci smluvních stran pro věci technické.

V čl. III. CENA DÍLA odst. 1. smlouvy o dílo **se doplňuje:**

Cena víceprací činí:

Celková cena víceprací bez DPH	2 964 468,26 Kč
DPH 21 %	622 538,33 Kč
Celková cena víceprací včetně DPH	3 587 006,59 Kč

a mění se

Celková cena díla bez DPH	29 663 060,50 Kč
DPH 21 %	6 229 242,71 Kč
Celková cena díla včetně DPH	35 892 303,21 Kč

nové znění:

Celková cena díla bez DPH	32 627 528,76 Kč
DPH 21 %	6 851 781,04 Kč
Celková cena díla včetně DPH	39 479 309,80 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.
- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
- Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
- Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne 14. 07. 2021

Za objednatele:



Renata Kaňková
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

V Pardubicích dne 14. 07. 2021

Za zhotovitele:



Kurstejn
stavební a obchodní
Jezbovice 78, 530 02 Pardubice
mobil: 775 090 007
tel/fax: 464 600 461

