

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „HZS JPO Brno, Brno Maloměřice – přístavba garáží“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3189/2020

ISPROFOND: 5623520047

a

MSO servis spol. s r.o.

se sídlem: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

IČO: 49971379, DIČ: CZ49971379

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 13570

bank. spojení:xxx

zastoupena Ing. Luděkem Šebestou, jednatelem

Korespondenční adresa:

MSO servis, spol. s r.o.

Svatoborská 591/87,

697 01 Kyjov

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **156 20**

Dnešního dne uzavřely tento dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 8. 2020 na zhotovení projektu a přípravné dokumentace stavby s názvem „HZS JPO Brno, Brno Maloměřice – přístavba garáží“ (dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Na základě žádosti Zhotovitele se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy spočívající ve změně termínu plnění harmonogramu postupu prací.

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je vypořádání změnových listů stavby, jejichž administrace nebude dokončena tak, aby mohlo dojít ke konečnému předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů dotčených změnovými listy (dále jen „Vymezené SO a PS“) v termínu pro dokončení stavebních prací.

Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na formálním prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací o dva měsíce. Stavební práce tak budou dokončeny zároveň ve lhůtě pro dokončení Díla, tj. do 10. září 2021.

Celková lhůta pro dokončení Díla se nemění. Lhůta pro dokončení stavebních prací se prodlužuje výhradně z důvodů dokončení administrace změnových listů a zahrnutí dodatečných prací do vyúčtování.

Po ukončení změnových řízení a podpisu změnových listů bude uzavřen dodatek ke Smlouvě o dílo a následně budou dodatečné práce na SO a PS dle změnových listů zahrnuty do vyúčtování.

Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu administrativního prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací a v souvislosti s ním nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné finanční nároky ani kompenzace, kromě zahrnutí dodatečných prací na SO a PS do vyúčtování.

- 1.2 Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odst. 3.7

Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odst. 3.7 zní nově takto:

„3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí do 10. září 2021 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí 10. září 2021 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 10. září 2021.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.“

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.
- 2.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.4 Tento Dodatek je vyhotoven **třech** vyhotovení, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Příloha:

- Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

V Olomouci dne 25.6.2021

V Kyjově dne 30.6.2021

.....
Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Luděk Šebesta

jednatel
MSO servis spol. s r.o.

Příloha č. 5

Harmonogram postupu prací

Časový harmonogram realizace zakázky

Stavba:

„HZS JPO Brno, Brno Maloměřice - přístavba garáží“

Doba plnění: 09/2020 - 09/2021

STAVEBNÍ PRÁCE /	ROK MĚSÍC	2020				2021								
		září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září
SO 01, 07, 08 Přístavba garáží, stáv.garáže, stáv prov. budova	předání staveniště a zahájení stavebních prací 11. září 2020													
ZTI														
UT														
VZT														
Elektro- silnoproud														
Elektro- slaboproud														
SO 02 Komunikace														
SO 03 Přístřešek pro mytí														
SO 04 Sloupy trakčního vedení														
SO 05 Příprava území														
SO 06 Kanalizace														
SO 09 Přípojka vody														
SO 10 Mobilní kontejner														
SO 11 Venkovní rozvod NN														
SO 12 Sadové úpravy														
SO 13 Oprava oplocení														
Dokončovací práce a administrace změnových listů														
Finanční plán		0	505	1 167	0	1 761	0	2 162	1 386	1 827	1 000	500	3 687	13 995

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1842660

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9562aa92-4b16-4165-ab67-488d878c3260

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.07.2021 09:07:01



b0518f9f-e627-40d4-9f93-ccd757636971