

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 80/2021-SML, 21006

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“), mezi těmito smluvními stranami:

### 1. Objednatel:

#### Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem  
IČO: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: 29639641/0100  
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE] projektový manažer závodu Střední Morava  
Tel: [REDAKCE]  
Email: [REDAKCE]

### 2. Zhotovitel:

#### RYBÁRIK, s.r.o.

Sídlo: Hradištská 573, 687 08 Buchlovice  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 37039  
Zastoupený: Markem Rybárikem, jednatelem společnosti  
IČO: 25598643  
DIČ: CZ25598643  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu: 165579479/0300  
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [REDAKCE]  
Tel: [REDAKCE]  
Email: [REDAKCE]

### I. Předmět dodatku

- Dne 22. 1. 2021 byla mezi Povodím Moravy, s.p., jako objednatelem a firmou RYBÁRIK, s.r.o., jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo č. 80/2021-SML, jejímž předmětem je provedení díla „Okluky, H. Němčí, ř.km 27,886 - 28,065, úprava koryta“.
- Důvodem pro sjednání dodatku č. 1 je absence výměr u položek na opevnění z lomového kamene levé stěny, které chyběly v zadávací dokumentaci pro VŘ .  
Tímto se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla dle čl. IV. Cena díla.  
*Celková cena díla bude navýšena o částku 310.031 Kč bez DPH, která vychází z položkového rozpočtu na provedení chybějících nenacenených prací na základě nabídkového rozpočtu.*
- Čl. IV odst. 1 se dohodou smluvních stran mění a nově zní takto:  
*Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:*  
**Celková cena díla bez DPH: 4.199.021 Kč**
- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními.
4. Druhá smluvní strana je dále srozuměna s tím, že Povodí Moravy, s.p., je současně povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 1 a metadat v registru smluv zajistí Povodí Moravy, s.p. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá dodatek č. 1 účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou strany informovány.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:
  - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s chybějícími položkami

V Brně dne: 13. 7. 2021

V Buchlovicích dne: 13. 7. 2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
MVDr. Václav Gargulák  
generální ředitel

.....  
RYBÁRIK, s.r.o.  
Marek Rybárik  
jednatel