

Dílo:	ND - Sanace nosných konstrukcí parkingu		
Smlouva:	THS ND 06 / 2020 ze dne 2. 4. 2020		
Reg.č. stavby:			
Objekt:	Národní divadlo		
Objednatel:	se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, CZ 158 00		
<b>Název změnového listu:</b>		<b>Úpravy ve vjezdu garáží</b>	
<b>Popis změny</b>	Zhotovitel v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na provedení změny, (a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to ani ani přes přiměřeně pečlivou přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku, a to při zohlednění jemu dostupných prostředků, povahy a vlastností konkrétního projektu, osvědčených postupů v dotčené oblasti a potřeby zajistit vhodný poměr mezi zdroji vynakládanými na přípravu zadání veřejné zakázky a její předpokládanou hodnotu, (b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když se stále jedná o totéž plnění a (c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.		
	<b>Změnu vyvolal:</b> zhotovitel na základě zachycených skutečností na stavbě		
	<b>Popis změny:</b> Jedná se o nálezový stav během rekonstrukce v prostoru vjezdu do garáží. Bližší upřesnění viz popisky u jednotlivých kapitol v položkovém rozpočtu.		
<b>Cena (bez DPH)</b>	<b>Vliv změny na náklady stavby: ANO</b>		
	<b>Ocenění změny předložil: STRABAG a.s.</b>		<b>Ve formě: oceněný výkaz výměr, ÚRS c.ú. Leden 2020</b>
	<b>Náklady na změnu</b>	<b>vícepráce</b>	<b>méněpráce</b>
	Stavební náklady	3 912 246,13 Kč	-28 266,67 Kč
	Projekční náklady	0,00 Kč	0 Kč
	<b>Úprava smluvní ceny:</b> zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		183 381 961,38 Kč
	Zvýšení:		3 912 246,13 Kč
	Snížení:		-28 266,67 Kč
	Nová cena:		187 265 940,84 Kč
<b>Termíny</b>	<b>Termín předání PD změny: 3/2021</b>		
	<b>Termín realizace změn: 7/2021 - 9/2021</b>		
	<b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez vlivu</b>		
<b>SOD</b>	<b>Změna je smluvně zakotvena v:</b>		
	<b>SOD:</b>		
	<b>Dodatku č.:</b>		
<b>Přílohy</b>	<b>Přílohy protokolu:</b>		
	- položkový rozpočet - nabídky zhotovitelů pro kalkulované položky		
<b>Souhlas (příp. vyjádření):</b>	<b>Za zhotovitele: Ing. Tomáš Rys</b>	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Za objednatele: Ing. Jan Míka</b>	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Za TDS: Ing. Pavel Tůma</b>	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Za AD: Ing. Václav Hvizdal</b>	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Další vyjádření:</b>	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Podpis:</b>		<b>Datum:</b>
	<b>Podpis:</b>		<b>Datum:</b>

Dílo:	<b>ND - Sanace nosných konstrukcí parkingu</b>
Smlouva:	<b>THS ND 06 / 2020 ze dne 2. 4. 2020</b>
Reg.č. stavby:	
Objekt:	
Objednatel:	<b>Národní divadlo</b> se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	<b>STRABAG a.s.,</b> Kačírkova 982/4, Praha 5, CZ 158 00

<b>Název změnového listu:</b>	<b>Změny v domovní technice</b>
-------------------------------	---------------------------------

<b>Popis změny</b>	Zhotovitel v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na provedení změny, (a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to ani ani přes přiměřeně pečlivou přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku, a to při zohlednění jemu dostupných prostředků, povahy a vlastností konkrétního projektu, osvědčených postupů v dotčené oblasti a potřeby zajistit vhodný poměr mezi zdroji vynakládanými na přípravu zadání veřejné zakázky a její předpokládanou hodnotu, (b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když se stále jedná o totéž plnění a (c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
	<p><b>Změnu vyvolal:</b> zhotovitel na základě zachycených skutečností na stavbě</p> <p><b>Popis změny:</b> Změny se v zásadě týkají následujících oblastí: 1) změny vyvolané změnou požární normy 73 0802 z 3/2020 mající dopad zejména do VZT vč. návazností do EPS a MaR 2) změny vlivem náleзовých stavů během rekonstrukce při odbourávání stropů a stěn 3) v menším rozsahu se pak jedná o náleзовé situace nefunkčních celků a jejich výměny (jedná se především o kanalizaci a vytápění) Podrobnější popis je pak uveden u jednotlivých kapitol v položkovém rozpočtu.</p>

<b>Cena (bez DPH)</b>	<b>Vliv změny na náklady stavby: ANO</b>		
	<b>Ocenění změny předložil: STRABAG a.s.</b>		<b>Ve formě: oceněný výkaz výměr, ÚRS c.ú. Leden 2020</b>
	<b>Náklady na změnu</b>	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	5 694 449,09 Kč	-905 617,92 Kč
	Projekční náklady	0,00 Kč	0 Kč
	<b>Úprava smluvní ceny:</b>		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		187 265 940,84 Kč
	Zvýšení:		5 694 449,09 Kč
	Snížení:		-905 617,92 Kč
	Nová cena:		192 054 772,02 Kč

<b>Termíny</b>	<b>Termín předání PD změny: v příloze ZL</b>
	<b>Termín realizace změn: 3/2021 - 7/2021</b>
	<b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez vlivu</b>

<b>SOD</b>	<b>Změna je smluvně zakotvena v:</b>
	<b>SOD:</b>
	<b>Dodatku č.:</b>

<b>Přílohy</b>	<b>Přílohy protokolu:</b>	
	- položkový rozpočet	- nabídky zhotovitelů pro kalkulované položky
	- výkresová dokumentace	

<b>Souhlas (příp. vyjádření):</b>	<b>Za zhotovitele: Ing. Tomáš Rys</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Podpis:</b>	
	<b>Za objednatele: Ing. Václav Pelouch</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Podpis:</b>	
	<b>Za TDS: Ing Pavel Tůma</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Podpis:</b>	
	<b>Za AD: Ing. Václav Hvizdal</b>	<b>Datum:</b>
<b>Podpis:</b>		
<b>Další vyjádření:</b>		
<b>Podpis:</b>		<b>Datum:</b>

Dílo:	<b>ND - Sanace nosných konstrukcí parkingu</b>
Smlouva:	<b>THS ND 06 / 2020 ze dne 2. 4. 2020</b>
Reg.č. stavby:	
Objekt:	
Objednatel:	<b>Národní divadlo</b> se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	<b>STRABAG a.s.,</b> Kačírkova 982/4, Praha 5, CZ 158 00

**Název změnového listu: Potažení stěn stěrkou s vtláčením sklo-vláknité tkaniny**

<b>Popis změny</b>	Zhotovitel v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na provedení změny, (a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to ani ani přes přiměřeně pečlivou přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku, a to při zohlednění jemu dostupných prostředků, povahy a vlastností konkrétního projektu, osvědčených postupů v dotčené oblasti a potřeby zajistit vhodný poměr mezi zdroji vynakládanými na přípravu zadání veřejné zakázky a její předpokládanou hodnotu, (b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když se stále jedná o totéž plnění a (c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
	<b>Změnu vyvolal:</b> objednatel na základě zachycených skutečností na stavbě
	<b>Popis změny:</b> Po provedení 20% oprav stávajících omítek a vizuálním porovnání nových a původních částí bylo zjištěno, že takovýto způsob opravy je nedostatečný. Stávající omítky jsou v horším stavu, než bylo předpokládáno a to zejména z důvodu dlouhodobého zatékání. Pokud oprava neproběhne ve 100%, bude nutné sanace omítek provést v horizontu následujících 2-3 let. Vzhledem k tomu, že bude dokončena kompletně nová podlaha včetně dopravního značení, bude nutné při budoucí opravě důsledně zakrývat tyto konstrukce a dojde zároveň k omezení provozu parkoviště. Budou-li schválené tyto práce, mohou se práce provést v rámci tohoto projektu a bez prodloužení termínu výstavby

<b>Cena (bez DPH)</b>	<b>Vliv změny na náklady stavby: ANO</b>		
	<b>Ocenění změny předložil: STRABAG a.s.</b>		<b>Ve formě: oceněný výkaz výměr, ÚRS c.ú. Leden 2020</b>
	<b>Náklady na změnu</b>	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	1 964 195,77 Kč	0 Kč
	Projekční náklady	0,00 Kč	0 Kč
	<b>Úprava smluvní ceny:</b>		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		192 054 772,02 Kč
	Zvýšení:		1 964 195,77 Kč
	Snížení:		0,00 Kč
	Nová cena:		194 018 967,78 Kč

<b>Termíny</b>	<b>Termín předání PD změny: 4/2021</b>
	<b>Termín realizace změn: 7/2021</b>
	<b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez vlivu</b>

<b>SOD</b>	<b>Změna je smluvně zakotvena v:</b>
	<b>SOD:</b>
	<b>Dodatku č.:</b>

<b>Přílohy</b>	<b>Přílohy protokolu:</b>
	- položkový rozpočet

<b>Souhlas (příp. vyjádření):</b>	<b>Za zhotovitele: Ing. Tomáš Rys</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Podpis:</b>	
	<b>Za objednatele: Ing. Jan Míka</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Podpis:</b>	
	<b>Za TDS: Ing. Pavel Tůma</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Podpis:</b>	
	<b>Za AD: Ing. Václava Hvizdal</b>	<b>Datum:</b>
<b>Podpis:</b>		
	<b>Další vyjádření:</b>	
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>

Dílo:	ND - Sanace nosných konstrukcí parkingu		
Smlouva:	THS ND 06 / 2020 ze dne 2. 4. 2020		
Reg.č. stavby:			
Objekt:	Národní divadlo		
Objednatel:	se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, CZ 158 00		
<b>Název změnového listu:</b>		<b>Realizace skladů v 6 PP a skladové kóje v 5 PP</b>	
<b>Popis změny</b>	V souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť její hodnota je: a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Předmětná změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky		
	<b>Změnu vyvolal:</b> Objednatel pro zvýšení objemu dlouhodobě chybějících skladovacích prostor v objektu. Prostory budou vytvořeny zejména změnou dispozičního uspořádání technologie v 6.PP.		
	<b>Popis změny:</b> Realizace nových skladů v 6 PP a drátěných skladových kójí v 5.PP a 6.PP. Stavební úpravy ventilátorové komory v 5.PP z důvodu jejího nevyhovujícího stavu pro další provoz.		
<b>Cena (bez DPH)</b>	Vliv změny na náklady stavby: ANO		
	Ocenění změny předložil: STRABAG a.s.		Ve formě: oceněný výkaz výměr, ÚRS c.ú. Leden 2020
	<b>Náklady na změnu</b>	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	1 293 562,53 Kč	-7 106,48 Kč
	Projekční náklady	0,00 Kč	0 Kč
	<b>Úprava smluvní ceny:</b>		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		194 018 967,78 Kč
	Zvýšení:		1 293 562,53 Kč
Snížení:		-7 106,48 Kč	
Nová cena:		195 305 423,83 Kč	
<b>Termíny</b>	Termín předání PD změny: 02/2021		
	Termín realizace změn: 07/2021		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez vlivu		
<b>SOD</b>	Změna je smluvně zakotvena v:		
	SOD:		
	Dodatku č.:		
<b>Přílohy</b>	Přílohy protokolu:		
	- položkový rozpočet - výrobní projektová dokumentace		
<b>Souhlas (příp. vyjádření):</b>	Za zhotovitele: Ing. Tomáš Rys		Datum:
	Podpis:		
	Za objednatele: Ing. Jan Míka		Datum:
	Podpis:		
	Za TDS: Ing Pavel Tůma		Datum:
	Podpis:		
Za AD: Ing. Václav Hvizdal		Datum:	
Podpis:			
Další vyjádření:			
Podpis:			Datum:

Dílo:	<b>ND - Sanace nosných konstrukcí parkingu</b>
Smlouva:	<b>THS ND 06 / 2020 ze dne 2. 4. 2020</b>
Reg.č. stavby:	
Objekt:	
Objednatel:	<b>Národní divadlo</b> se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	<b>STRABAG a.s.,</b> Kačírkova 982/4, Praha 5, CZ 158 00

<b>Název změnového listu:</b>	<b>Úprava prostor vrátnice</b>
-------------------------------	--------------------------------

<b>Popis změny</b>	V souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť její hodnota je: a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Předmětná změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
	<b>Změnu vyvolal:</b> zhotovitel na základě zachycených skutečností na stavbě
	<b>Popis změny:</b> Rozšíření podlahové skladby P10 z důvodu návaznosti na stávající pracovní spáru podlahy. Z důvodu realizace nové stropní konstrukce bude nutné zvýšit rozsah bouracích prací a následně vyzdívaných konstrukcí, než bylo uvažováno v zadávací PD.

<b>Cena (bez DPH)</b>	<b>Vliv změny na náklady stavby: ANO</b>		
	<b>Ocenění změny předložil: STRABAG a.s.</b>		<b>Ve formě: oceněný výkaz výměr, ÚRS c.ú. Leden 2020</b>
	<b>Náklady na změnu</b>	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	194 096,92 Kč	-44 029,85 Kč
	Projekční náklady	0,00 Kč	0 Kč
	<b>Úprava smluvní ceny:</b> <span style="float: right;">zvýšení</span>		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		195 305 423,83 Kč
	Zvýšení:		194 096,92 Kč
	Snížení:		-44 029,85 Kč
	Nová cena:		195 455 490,91 Kč

<b>Termíny</b>	<b>Termín předání PD změny: 3/2021</b>
	<b>Termín realizace změn: 07/2021</b>
	<b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez vlivu</b>

<b>SOD</b>	<b>Změna je smluvně zakotvena v:</b>
	<b>SOD:</b>
	<b>Dodatku č.:</b>

<b>Přílohy</b>	<b>Přílohy protokolu:</b>
	- položkový rozpočet

<b>Souhlas (příp. vyjádření):</b>	<b>Za zhotovitele: Ing. Tomáš Rys</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Podpis:</b>	
	<b>Za objednatele: Ing. Jan Míka</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Podpis:</b>	
	<b>Za TDS: Ing. Pavel Tůma</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Podpis:</b>	
	<b>Za AD: Ing. Václav Hvizdal</b>	<b>Datum:</b>
<b>Podpis:</b>		
	<b>Další vyjádření:</b>	
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>

Dílo:	<b>ND - Sanace nosných konstrukcí parkingu</b>
Smlouva:	<b>THS ND 06 / 2020 ze dne 2. 4. 2020</b>
Reg.č. stavby:	
Objekt:	
Objednatel:	<b>Národní divadlo</b> se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	<b>STRABAG a.s.,</b> Kačírkova 982/4, Praha 5, CZ 158 00

**Název změnového listu: Vybourání ocelových desek po stávajících sloupech**

<b>Popis změny</b>	Zhotovitel v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na provedení změny, (a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to ani ani přes přiměřeně pečlivou přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku, a to při zohlednění jemu dostupných prostředků, povahy a vlastností konkrétního projektu, osvědčených postupů v dotčené oblasti a potřeby zajistit vhodný poměr mezi zdroji vynakládanými na přípravu zadání veřejné zakázky a její předpokládanou hodnotu, (b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když se stále jedná o totéž plnění a (c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
	<b>Změnu vyvolal:</b> zhotovitel na základě zachycených skutečností na stavbě
	<b>Popis změny:</b> Při bourání původních sloupů skrz novou stropní desku garáží byla objevena v každém otvoru po sloupu ocelová deska o rozměru 600 x 600 mm tl. 20 mm, která sloužila k propojení bouraných prefabrikovaných sloupů. Tato deska musí být ručně vybourána a následně acetylenovým hořákem vyřezána tak, aby byl otvor po sloupu zbaven všech pozůstatků původní konstrukce pro provedení nového detailu desky. Jedná se o nově zjištěný stav na práce spojené s vybouráním desek.

<b>Cena (bez DPH)</b>	<b>Vliv změny na náklady stavby: ANO</b>		
	<b>Ocenění změny předložil: STRABAG a.s.</b>		<b>Ve formě: oceněný výkaz výměr, ÚRS c.ú. Leden 2020</b>
	<b>Náklady na změnu</b>	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	274 981,72 Kč	0 Kč
	Projekční náklady	0,00 Kč	0 Kč
	<b>Úprava smluvní ceny:</b>		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		195 455 490,91 Kč
	Zvýšení:		274 981,72 Kč
	Snížení:		0,00 Kč
	Nová cena:		195 730 472,62 Kč

<b>Termíny</b>	<b>Termín předání PD změny: 1/2021</b>
	<b>Termín realizace změn: 06/2021</b>
	<b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez vlivu</b>

<b>SOD</b>	<b>Změna je smluvně zakotvena v:</b>
	<b>SOD:</b>
	<b>Dodatku č.:</b>

<b>Přílohy</b>	<b>Přílohy protokolu:</b>
	- položkový rozpočet - zápis ve stavebním deníku
	- fotodokumentace

<b>Souhlas (příp. vyjádření):</b>	<b>Za zhotovitele: Ing. Tomáš Rys</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Podpis:</b>	
	<b>Za objednatele: Ing. Jan Míka</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Podpis:</b>	
	<b>Za TDS: Ing. Pavel Tůma</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Podpis:</b>	
	<b>Za AD: Ing Václav Hvízdal</b>	<b>Datum:</b>
<b>Podpis:</b>		
	<b>Další vyjádření:</b>	
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>

Dílo:	ND - Sanace nosných konstrukcí parkingu		
Smlouva:	THS ND 06 / 2020 ze dne 2. 4. 2020		
Reg.č. stavby:			
Objekt:	Národní divadlo		
Objednatel:	se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, CZ 158 00		
Název změnového listu:		Nové výplně otvorů	
Popis změny	V souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť její hodnota je: a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Předmětná změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky		
	<b>Změnu vyvolal:</b> objednatel z důvodů lepší provozuschopnosti, zabezpečení a zásobování prostor v suterénech ND a samotných garáží		
	<b>Popis změny:</b> Jedná se o demontáž stávající otočné mříže v 1.PP, dodávku a montáž nově požadovaných dveří do strojovny SHZ v 5.PP, repasi mříže a vrat u rampy a vnitrobloku v 1.PP, dodávku a montáž nové rolovací mříže ve vjezdu do parkingu ND v 1.PP a veškeré stavební práce tím vyvolané. Dále o záměnu dveří v m.č. 7 v 6.PP z důvodu umožnění transportu objemnějších předmětů. Po odkrytí konstrukcí bylo také zjištěno, že navržené dveře v m.č. 1.15 v 1.NP jsou v kolizi se zakrytým stoupacím vedením ústředního topení a je nutné zajistit jejich posun.		
Cena (bez DPH)	<b>Vliv změny na náklady stavby: ANO</b>		
	Ocenění změny předložil: STRABAG a.s.		Ve formě: oceněný výkaz výměr, ÚRS c.ú. Leden 2020
	<b>Náklady na změnu</b>	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	1 342 730,46 Kč	-104 266,07 Kč
	Projekční náklady	0,00 Kč	0 Kč
	<b>Úprava smluvní ceny:</b> zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH: 195 730 472,62 Kč		
	Zvýšení: 1 342 730,46 Kč		
Snížení: -104 266,07 Kč			
Nová cena: 196 968 937,01 Kč			
Termíny	Termín předání PD změny: leden 2021		
	Termín realizace změn: 7/2021 - 08/2021		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez vlivu		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v:		
	SOD:		
	Dodatku č.:		
Přílohy	<b>Přílohy protokolu:</b>		
	- položkový rozpočet	- výrobní projektová dokumentace	
Souhlas (příp. vyjádření):	Za zhotovitele: Ing. Tomáš Rys		
	Podpis:	Datum:	
	Za objednatele: Ing. Jan Míka		
	Podpis:	Datum:	
	Za TDS: Ing. Pavel Tůma		
	Podpis:	Datum:	
	Za AD: Ing. Václav Hvízdal		
Podpis:	Datum:		
Další vyjádření:	Podpis:		
	Datum:		

Dílo: <b>ND - Sanace nosných konstrukcí parkingu</b>										
Smlouva: <b>THS ND 06 / 2020 ze dne 2. 4. 2020</b>										
Reg.č. stavby:										
Objekt:										
<b>Národní divadlo</b>										
Objednatel: se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337										
Zhotovitel: <b>STRABAG a.s.,</b> Kačírkova 982/4, Praha 5, CZ 158 00										
<b>Název změnového listu: Úprava svislých vnějších skladeb na piazzettě</b>										
<b>Popis změny</b>	Zhotovitel v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na provedení změny, (a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to ani ani přes přiměřeně pečlivou přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku, a to při zohlednění jemu dostupných prostředků, povahy a vlastností konkrétního projektu, osvědčených postupů v dotčené oblasti a potřeby zajistit vhodný poměr mezi zdroji vynakládanými na přípravu zadání veřejné zakázky a její předpokládanou hodnotu, (b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když se stále jedná o totéž plnění a (c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.									
	<b>Změnu vyvolal:</b> zhotovitel na základě zachycených skutečností na stavbě									
	<b>Popis změny:</b> Po odkrytí dlažby na piazzettě bylo zjištěno, že je nutné vyřešit detail napojení hydroizolace na svislé konstrukce stěn, hliníkové fasády a skleněné fasády vč. dveří v těchto konstrukcích. V jihovýchodním rohu piazzetty byl objeven po odkrytí dlažby a původní hydroizolační vrstvy degradovaný beton s vyčnívající výztuží bez krytí. Degradovaný beton bude odbourán, výztuž opětovně přikotvena ke stávající desce a nově přebetonována sanačním betonem dle návrhu statika viz zápis v SD.									
<b>Cena (bez DPH)</b>	<b>Vliv změny na náklady stavby: ANO</b>									
	<b>Ocenění změny předložil: STRABAG a.s. Ve formě: oceněný výkaz výměr, ÚRS c.ú. Leden 2020</b>									
	<b>Náklady na změnu</b>									
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>vícepráce</td> <td>méněpráce</td> </tr> <tr> <td>Stavební náklady</td> <td>1 070 263,79 Kč</td> <td>0 Kč</td> </tr> <tr> <td>Projekční náklady</td> <td>0,00 Kč</td> <td>0 Kč</td> </tr> </table>		vícepráce	méněpráce	Stavební náklady	1 070 263,79 Kč	0 Kč	Projekční náklady	0,00 Kč	0 Kč
		vícepráce	méněpráce							
	Stavební náklady	1 070 263,79 Kč	0 Kč							
	Projekční náklady	0,00 Kč	0 Kč							
	<b>Úprava smluvní ceny:</b> zvýšení									
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH: 196 968 937,01 Kč									
Zvýšení: 1 070 263,79 Kč										
Snížení: 0,00 Kč										
Nová cena: 198 039 200,80 Kč										
<b>Termíny</b>	<b>Termín předání PD změny: 4/2021</b>									
	<b>Termín realizace změn: 7/2021</b>									
	<b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez vlivu</b>									
<b>SOD</b>	<b>Změna je smluvně zakotvena v:</b>									
	<b>SOD:</b> <b>Dotatku č.:</b>									
<b>Přílohy</b>	<b>Přílohy protokolu:</b>									
	<table border="0"> <tr> <td>- položkový rozpočet</td> <td>- technologický postup provádění a zápis statika ve stavebním deníku</td> </tr> <tr> <td>- výkresy provedení detailů izolace</td> <td>- fotodokumentace</td> </tr> <tr> <td>- nabídka zhotovitele pro kalkulované položky</td> <td></td> </tr> </table>	- položkový rozpočet	- technologický postup provádění a zápis statika ve stavebním deníku	- výkresy provedení detailů izolace	- fotodokumentace	- nabídka zhotovitele pro kalkulované položky				
- položkový rozpočet	- technologický postup provádění a zápis statika ve stavebním deníku									
- výkresy provedení detailů izolace	- fotodokumentace									
- nabídka zhotovitele pro kalkulované položky										
<b>Souhlas (příp. vyjádření):</b>	<b>Za zhotovitele: Ing. Tomáš Rys</b>									
	<b>Podpis:</b>									
	<b>Datum:</b>									
	<b>Za objednatele: Ing. Jan Míka</b>									
	<b>Podpis:</b>									
	<b>Datum:</b>									
<b>Za TDS: Ing. Pavel Tůma</b>										
<b>Podpis:</b>										
<b>Datum:</b>										
<b>Za AD: Ing. Václav Hvizdal</b>										
<b>Podpis:</b>										
<b>Datum:</b>										
<b>Další vyjádření:</b>										
<b>Podpis:</b>										
<b>Datum:</b>										



Dílo:	ND - Sanace nosných konstrukcí parkingu	
Smlouva:	THS ND 06 / 2020 ze dne 2. 4. 2020	
Reg.č. stavby:		
Objekt:	Národní divadlo	
Objednatel:	se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, CZ 158 00	
<b>Název změnového listu: Úpravy ramp</b>		
Popis změny	Zhotovitel v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na provedení změny závazku ze smlouvy, (a) kterou není možné z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení provést jiným než stávajícím dodavatelem (tedy zhotovitelem), když daná změna v osobě dodavatele (b) způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a (c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.	
	<b>Změnu vyvolal:</b> zhotovitel na základě zachycených skutečností na stavbě	
	<b>Popis změny:</b> Na základě technické zprávy PD byly provedeny měření přílnavosti a pevnosti povrchu na rampách a bylo zjištěno, že rampy se nebudou muset sanovat. Jediným opatřením bude muset být vyrovnání výškových rozdílů mezi ponechávanými rampami a novými stropními deskami vzniklých v důsledku různých tloušek nových desek a původních ramp	
Cena (bez DPH)	<b>Vliv změny na náklady stavby: ANO</b>	
	<b>Ocenění změny předložil: STRABAG a.s. Ve formě: oceněný výkaz výměr, ÚRS c.ú. Leden 2020</b>	
	<b>Náklady na změnu</b>	<b>vícepráce</b>
	Stavební náklady	1 037 203,01 Kč
	Projekční náklady	0,00 Kč
	<b>Úprava smluvní ceny:</b>	<b>zvýšení</b>
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:	179 775 763,10 Kč
	Zvýšení:	1 037 203,01 Kč
Snížení:	-268 129,73 Kč	
Nová cena:	180 544 836,38 Kč	
Termíny	<b>Termín předání PD změny: bez revize PD</b>	
	<b>Termín realizace změn: předpoklad od února 2021 do března 2021</b>	
	<b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez vlivu</b>	
SOD	<b>Změna je smluvně zakotvena v:</b>	
	<b>SOD:</b>	
	<b>Dodatku č.:</b>	
Přílohy	<b>Přílohy protokolu:</b>	
	- položkový rozpočet	
Souhlas (příp. vyjádřem):	<b>Za zhotovitele: ing. Tomáš Rys</b>	
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Za objednatele:</b>	
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Za TDS: Ing. Pavel Tůma</b>	
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Za AD: Ing. Václav Hvizdal</b>	
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
<b>Další vyjádření:</b>		
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	