



ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	1	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Oblastní ředitelství Vysočina		
Název akce	Rožínka v ř.km 0,000-0,250		
Zhotovitel akce	SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 262 30 470, DIČ: CZ26230470		
Charakter akce (I/N)	I	Účetní číslo akce	952493
Zdroj financování	VZ, DVT II.		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	č.2/2020/Gro,6.8.2020	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	2 572 820,00
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)			
<b>Specifikace (popis) změny</b>			
prodloužení termínu provedení stavby			
<b>Příčina - důvod vzniku změny</b>			
prodloužení termínu provedení stavby a to z důvodu řešení projednávání způsobu provedení přeložky plynovodu s vlastníkem plynárenského zařízení (GasNet, s.r.o.), kdy bylo při realizaci stavby zjištěno, že hloubka a způsob uložení stávajícího plynovodního potrubí neodpovídá údajům z PD.			
<b>Přílohy</b>			
<b>Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací</b>			
Vliv změny na cenu díla	ne		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ano		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)			
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)			
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)			
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)			
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	0		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	0,00		
<b>Vypracování, potvrzení a schválení</b>			
Funkce	Datum		
zhotovitel	12. 4. 2021		
stavbyvedoucí	12. 4. 2021		
autorizovaný TDS	12. 4. 2021		
osoba pracující pod vedením TDS	12. 4. 2021		
NVHI-OŘ	12. 4. 2021		
ředitel OŘ/závodu	12. 4. 2021		
Záznam			

