

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**č. 2021/12/0208**  
**(dále jen „dodatek“)**  
**Výměna technologického zařízení a modernizace řídicího systému**  
**MaR v předávací stanici ZŠ Škarvady**  
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:**

Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8  
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451

**Příjemce (zasílací adresa):**

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba  
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba  
zastoupen starostkou MOb Poruba: **Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.**  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1649335379/0800  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**IGB Holding, a.s.**

se sídlem: Stodolní 851/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 978  
zastoupená: Ing. Bronislav Harabiš, předseda správní rady  
IČO: 60792434  
DIČ: CZ60792434  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
telefon: 596 125 152, email: info@igb.cz  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Bronislav Harabiš, předseda správní rady  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0208 ze dne 21. 6. 2021, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Výměna technologického zařízení a modernizace řídicího systému MaR v předávací stanici ZŠ Škarvady“.

## II. Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 6. 2021 Smlouvu o dílo č. 2021/12/0208 (dále jen „Smlouva“). V čl. IV. odst. 1 Smlouvy bylo sjednáno, že dílo bude dokončeno do 4 týdnů od zahájení prací; práce byly zahájeny dne 1. 7. 2021.

Vzhledem k tomu, že při provádění díla nastaly překážky v podobě zpoždění dodávek zásadních komponentů pro realizaci stavby, v důsledku omezení způsobenými nemocí COVID-19, dohodly se smluvní strany na přerušení díla a změně termínu provedení díla, a to následovně:

Ukončení prací a předání a převzetí dokončeného díla bude provedeno do 27. 8. 2021, dle harmonogramu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Smluvní strany se dále dohodly, že dodávka teplé vody do objektu ZŠ Škarvady bude obnovena nejpozději do 15. 8. 2021.

2. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy.

V položkovém rozpočtu – části MaR byla uvedena položka č. 41 v hodnotě 3 650 Kč bez DPH, tato položka však nebyla započtena v části rekapitulace stavebních dílů. Z tohoto důvodu byl upraven položkový rozpočet části MaR a Souhrnný rozpočet stavby a to navýšením o 3 650,- Kč bez DPH - viz upravený položkový rozpočet části MaR a upravený Souhrnný rozpočet stavby – příloha č.2.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Cena díla celkem ze smlouvy: 826 551 Kč bez DPH

Cena díla po úpravě rozpočtu: 830 201,- Kč bez DPH

3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, na nové ceně díla, která činí 830 201,- Kč bez DPH (slovy: osm set třicet tisíc dvě stě jedna korun českých).

## III. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou výslovně dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě, rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2402/RMOB1822/60, ze dne 16. 7. 2021

Příloha č. 1 – časový harmonogram prací

Příloha č. 2 - upravený položkový rozpočet části MaR a upravený Souhrnný rozpočet stavby

V Ostravě dne: .....

V Ostravě dne: .....

.....  
za objednatele  
Mgr. Petra Brodová, MPA  
místostarostka

.....  
za zhotovitele  
Ing. Bronislav Harabiš  
předseda správní rady