

Dodatek č. 4 smlouvy č. 1801 2 9220

o poskytnutí účelové podpory na řešení programového vývojového projektu

MINI VTOL UAS – průzkumný bezpilotní prostředek kategorie VTOL

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

jejímž jménem jedná: JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ, ředitelka odboru
centrálních běžných výdajů Sekce vyzbrojování a akvizic
MO

se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

IČ / DIČ: 601 62 694 / CZ60162694

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701
Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

číslo účtu: 404881/0710

kontaktní osoba ve věcech smluvních (např. zpracování dodatků ke smlouvě):
Ing. Valéria KINŠTOVÁ,
tel.: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] mob. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
email: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technicko-organizačních (např. účast na oponentních řízeních
a kontrolních dnech):
Ing. Jaroslav GREPL,
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] mob. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor centrálních běžných výdajů
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

a

2. Vojenský technický ústav, s.p.

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859

se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9

jehož jménem jedná: Ing. Petr NOVOTNÝ, ředitel podniku

IČ / DIČ: 24272523/CZ24272523

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62,
140 00 Praha 4

číslo účtu: 1077552/0800

kontaktní osoba ve věcech
smluvních:

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

kontaktní osoba ve věcech
technicko-organizačních:

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

adresa pro doručování korespondence: Vojenský technický ústav, s.p.
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944, Kbely
197 00 Praha 9

(dále jen „příjemce“) na straně druhé,

se dohodly v souladu čl. 8 Smlouvy č. 1801 2 9220, uzavřené dne 21. 6. 2018 a ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 (dále jen „Smlouva“) na uzavření tohoto Dodatku č. 4 (dále jen „Dodatek“).

Článek 1 Účel Dodatku

Účelem Dodatku je na základě žádosti příjemce ze dne 17. června 2021, čj. VTÚ/VTÚL-1962-26/2021 a se souhlasem uživatele, provést změny v řešení projektu, ke kterým došlo v důsledku šíření nákazy COVID-19. Dále se tímto Dodatkem zohledňují organizační změny na straně příjemce.

Článek 2 Změny a doplňky Smlouvy

Smlouva se mění a doplňuje takto:

1. V čl. 2 odst. 3 Smlouvy „Etapy vývoje, výstupy a termíny řešení projektu“, se ruší text etapy č. 8 až 13 a současně se doplňují nové etapy, a to následně:

„Etapa č. 8:

- Úprava prototypů prototypové (výrobní) dokumentace po provedených zkouškách prototypu Vážka B, opakované VZ;

Výstup: Upravené prototypy, prototypová (výrobní) dokumentace po provedených zkouškách a Závěrečná zpráva z opakovaných VZ;

Termín do 31. 8. 2021

Etapa č. 9:

- Zpracování závěrečné zprávy projektu obranného vývoje pro prototyp Vážka A;

Výstup: Závěrečná zpráva projektu obranného vývoje - prototyp Vážka A;

Termín do 31. 8. 2021

Etapa č. 10:

- Závěrečné oponentní řízení do 30 dnů po ukončení řešení projektu pro prototyp Vážka A;

Výstup: Zápis ze závěrů oponentního řízení k závěrečné zprávě projektu pro prototyp Vážka A;

Termín do 30 dnů po ukončení projektu

Etapa č. 11:

- Odevzdání výsledků vývoje do 30 dnů po závěrečném oponentním řízení projektu pro prototyp Vážka A;

Výstup: Protokol o odevzdání prototypu uživateli;

Termín do 30 dnů po závěrečném oponentním řízení

Etapa č. 12:

- Zpracování návrhu na zavedení prototypu Vážka A a Vážka B do užívání u organizačních celků MO;

Výstup: Návrh na zavedení prototypu do používání u organizačních celků MO;

Termín do 30. 9. 2021

Etapa č. 13:

- Návrh technických podmínek na výrobu;

Výstup: Návrh technických podmínek na výrobu;

Termín do 30. 9. 2021

Etapa č. 14:

- Zpracování závěrečné zprávy projektu obranného vývoje pro prototyp Vážka B;

Výstup: Závěrečná zpráva projektu obranného vývoje;

Termín do 30. 9. 2021

Etapa č. 15:

- Závěrečné oponentní řízení do 30 dnů po ukončení řešení projektu pro prototyp Vážka B;

Výstup: Zápis ze závěrů oponentního řízení k závěrečné zprávě projektu;

Termín do 30 dnů po ukončení projektu

Etapa č. 16:

- Odevzdání výsledků vývoje do 30 dnů po závěrečném oponentním řízení pro prototyp Vážka B;

Výstup: Protokol o odevzdání prototypu uživateli;

Termín do 30 dnů po závěrečném oponentním řízení“

2. Ruší se text čl. 4 odst. 1 Smlouvy „Trvání smlouvy a místo plnění“ a nahrazuje se v tomto znění:

1. Řešení projektu bude zahájeno nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy a ukončeno nejpozději do 30. září 2021. Období hodnocení výsledků a vypořádání Smlouvy se stanovuje od 1. října 2021 do 31. prosince 2021.

Článek 3

Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 4 stranách.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy včetně jejích příloh, neupravená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření Dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku připojují pod něj své podpisy.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

Poskytovatel:

JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ
ředitelka
podepsáno elektronicky

Příjemce:

Ing. Petr Novotný
Digitálně podepsal Ing. Petr
Novotný
Datum: 2021.06.29 20:20:02 +02'00'

Ing. Petr NOVOTNÝ
ředitel
podepsáno elektronicky