

DODATEK Č. 1

S M L O U V Y O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“),

k veřejné zakázce

„**Ostrov – rekonstrukce kanalizace – projektová dokumentace**“,
uzavřené dne 30. 10. 2018 mezi smluvními stranami

I.

Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za kterou činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 1.3.2020,

č.j.: VS-47651-2/ČJ-2020-800020-SP ředitel Věznice Ostrov vrchní rada plk. Mgr. Jiří Schneider

adresa Věznice Ostrov: Vykmanov 22, P. O. Box 100, 363 50 Ostrov

IČO: 00212423

DIČ: 00212423 – při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se nepovažuje za osobu povinnou k DPH
dle zákona č. 235/2004 Sb.

bankovní spojení: [REDAKCE], číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Jan Šinták – I.P.R. E.

se sídlem/bydliště [REDAKCE]

kontaktní adresa P.O.BOX 179, 360 01 Karlovy Vary

fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Zastoupený/á: Ing. Janem Šintákem

IČO: 11386096

DIČ: CZ5809181037

Bankovní spojení: [REDAKCE] Vary číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě č.j.: VS-63768-24/ČJ-2018-8007PS-VERZAK:

II.

Doplnění smlouvy

Na základě objektivních zjištění v průběhu plnění předmětné smlouvy a s tím spojené potřeby objednatele, se shora uvedená smlouva se souhlasem obou smluvních stran a v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 3, doplňuje nad rámec dohodnuté plnění původního znění smlouvy, dle následujících článků.

III.

Závazné podklady pro plnění Dodatku č. 1 smlouvy

1. Závaznými podklady pro plnění Dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „závazné podklady“) se rozumí:
 - a) Projektová dokumentace vypracovaná dle původního znění smlouvy ze dne 30. 10. 2018, č. j. : VS-63768-24/ČJ-2018-8007PS-VERZAK
 - b) Dílčí stanovení výdajů ze dne 08. 07. 2021, č. j.: MSP-359/2020-EO-PF/6
 - c) Nabídka zhotovitele ze dne 19. 05. 2021 (dále jen „nabídka“).
2. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 smlouvy potvrzuje, že má k dispozici výše uvedené závazné podklady a že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto závazných podkladů nemá žádné výhrady.

3. Zhotovitel prohlašuje, že realizaci veřejné zakázky dle tohoto Dodatku č. 1 smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací vč. jejího vysvětlení, změn a doplnění. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

IV.

Předmět Dodatku č. 1 smlouvy, rozsah plnění

1. Předmětem Dodatku č. 1 je závazek zhotovitele svým jménem, na svůj náklad a odpovědnost řádně, včas a ve vzorné kvalitě realizovat na základě změn závazných ukazatelů předmětu díla stanovených objednatelem zakreslení změn v již vypracované projektové dokumentaci dle původního předmětu díla. Dílo prosté vad a nedodělků předat objednateli sjednaným způsobem, ve sjednaných termínech a za níže uvedených podmínek. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho provedení dohodnutou cenu.
2. Změny se týkají posouzení a následné dokumentace stoky mezi ŠA 37 a ŠA 38, odstranění přípojek ke strážním věžím, zrušení protlaků mezi dolní polovinou střeženého objektu „C“ a areálem bývalé COV a jejich nahrazení výkopem, snížení výměry ručně prováděného výkopu o 1/3 objemu a úprava pažení rýh a šachet.
3. Rozpočet a výkaz výměr bude řešen tak, že budou dva:
 1. Ze stávajícího rozpočtu, který byl součástí odevzdání dokumentace, budou odečteny neprováděné části kanalizace, protlaky apod.
 2. Nový rozpočet a výkaz výměr, který bude vypracován zvlášť, bude druhou částí rozpočtu a bude proveden na navazující projekční práce.
4. Po provedení úprav, odsouhlasení dokumentace a úpravě rozpočtu bude vydána nová dokumentace v počtu 6 pare.

V.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle Dodatku č. 1 smlouvy na základě výzvy objednatele. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna pouze osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních, případně osobou s patřičným pověřením, a musí být učiněna písemnou formou. Za písemnou formu se považuje též výzva zasláná e-mailem.
2. Zhotovitel **provede** dílo specifikované v čl. IV. tohoto Dodatku č. 1 smlouvy v následujících termínech:
 1. Prohlídka místa stavby do 2 týdnů od výzvy objednatele k zahájení plnění díla.
 2. Vypracování dokumentace do 4 týdnů od výzvy objednatele k zahájení plnění díla.
 3. Odsouhlasení návrhu do 5 týdnů od výzvy objednatele k zahájení plnění díla.
 4. Vypracování rozpočtu a výkazu výměr do 1 týdne a odsouhlasení návrhu dokumentace objednatelem dle bodu 5
 5. Odsouhlasení rozpočtu a výkazu výměr do 2 týdnů od odsouhlasení návrhu dokumentace objednatelem dle bodu 5
 6. Předání dokumentace do 8 týdnů od výzvy objednatele k zahájení plnění díla.
3. Místem plnění je areál Věžnice Ostrov, Vykmánov 22, 363 50 Ostrov.

VI.

Cena díla

1. Cena za dílo dle čl. IV. Dodatku č. 1 smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran dle nabídky zhotovitele, jako cena nejvýše přípustná, nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na předmět plnění, je platná po celou dobu realizace díla a činí:

2. Celková cena díla dle dodatku č. 1 smlouvy, uvedeného v čl. IV. tohoto dodatku smlouvy činí:

- cena bez DPH 87 000,- Kč
- výše DPH (21%) 18 270,- Kč
- cena vč. DPH 105 270,- Kč

VII. Ostatní ustanovení

Na základě výše uvedených skutečností objednatel konstatuje, že se jedná o doplnění závazku ze smlouvy k předmětné veřejné zakázce na základě požadavku objednatele spočívající v realizaci změn v již smluvně vyhotovené projektové dokumentaci dle změny závazných ukazatelů v rozsahu, který lze akceptovat i s ohledem na příslušná ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Předchozí smluvní ujednání zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží dva a objednatel tři stejnopisy.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Ostrově dne: 19.07.2021
Č. j.: VS-63768-74/ČJ-2018-8007PS-VERZAK

V Karlových Varech dne: 18.07.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:
Ing. Jan Šinták

Vrchní rada
plk. Mgr. Jiří Schneider
ředitel věznice

.....
titul, jméno příjmení, funkce, podpis