



## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

A

### OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: S21-036-0043

„III/03547 Mezice“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:**

**Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (SSOK)  
se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100  
zastoupena: **Ing. Petrem Foltýnkem**, ředitelem organizace

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

██████████ – technický náměstek SSOK  
██████████ – vedoucí SÚ Olomouc  
██████████ – vedoucí TSÚ SÚ Olomouc  
██████████ – investiční technik SÚ Olomouc

IČO: 70960399

DIČ: CZ70960399

bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Olomouc

číslo účtu: 27-4231420297/0100

tel: ██████████

ID datové schránky: ur4k8nn

e-mail: ██████████

a

**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.

**Odštěpný závod:** SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

kontaktní adresa: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc - Hodolany

Zápis v OR u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ 480 35 599

Zastoupen: ██████████, vedoucí OZ DS MORAVA

Telefon: ██████████ e-mail: ██████████

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 212269343/0300

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS Morava - oblast Olomouc

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

██████████ na základě PM

ve věcech technických oprávněn k jednání:

██████████ ředitel oblasti

stavbyvedoucí: ██████████ autor. č. ██████████

## 1. Předmět dodatku č. 1 smlouvy

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna lhůty k provedení díla odstavce 1 článku 4. Termín plnění.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že na základě požadavku investora na změnu postupu prací (organizace stavby) na stavebním objektu autobusových zastávek z důvodu udržení dopravní obslužnosti veřejné autobusové dopravy podle platných jízdních řádů bude prodloužena lhůta k provedení díla o 12 kalendářních dnů.
- 1.3 Původní obsah odstavce 1 článku 4. Termín plnění se ruší a nahrazuje se takto:

## 4. Termín plnění

- 4.1 Lhůta k provedení díla: **145 kalendářních dnů od převzetí staveniště.**

## 2. Závěrečná ujednání dodatku č. 1 smlouvy

- 2.1 Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění.
- 2.2 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 smlouvy a souhlasí s ním.
- 2.3 Tento dodatek smlouvy o dílo je podepsán v čtyřech vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.


V Olomouci dne  
Za objednatele:

Ing. Petr  
Foltýnek

Digitálně  
podepsal Ing. Petr  
Foltýnek  
Datum: 2021.07.19  
07:41:53 +02'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o  
Ing. Petr Foltýnek  
ředitel

V Olomouci dne  
Za zhotovitele:



SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odd. zakázek Olomouc  
Na základě plné moci