

Dodatek č. 2

SMLOUVA O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

se sídlem: U Nemocnice čp. 380, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec
zastoupená panem Ing. Miroslavem Janovským, předsedou představenstva a panem MUDr. Vítem Lorencem, členem představenstva
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B 1464

IČ: 260 95 157

DIČ: CZ 26095157

DIČ pro DPH: CZ699005400

datová schránka ID: r3afc63

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

telefon (ústředna): [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

Spilka a Říha s.r.o.

se sídlem 392 01 Soběslav, Petra Bezruče 489/ II
zastoupený jednatelemi společnosti panem Ladislavem Spilkou a panem Václavem Říhou
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1363.

IČO: 450 21 309

DIČ: CZ45021309 Zhotovitel je plátcem DPH.

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

Dne 21. 10. 2020 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany Dodatek č. 2 k této Smlouvě o dílo v níže uvedeném znění.

Předmět plnění

I.3 Předmětem plnění podle Smlouvy o dílo je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Komplexní projekt pro přestavbu rehabilitačního oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. – fáze IV. a V.“

II. Změny díla

- II.1 V souladu s ust. čl. IV.1 Smlouvy o dílo smluvní strany mění cenu díla, v rozsahu čl. III tohoto dodatku.
- II.2 Na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na realizaci dodatečných prací, které nebyly součástí původní Smlouvy o dílo a jejichž provedení je nezbytné pro kompletní dokončení díla. V průběhu realizace díla rovněž došlo ke zjištění, že některé práce mohou být při zachování funkčnosti díla dodány v menším rozsahu. Předmět plnění se tímto upravuje o práce a dodávky uvedené v příloze číslo 1 tohoto dodatku.

III. Cena díla

- III.1 Na základě vzájemné odsouhlasených méněprací a víceprací se cena díla upravuje takto:

Cena dle SOD bez DPH	14.350.000,00
<u>Méněpráce a vícepráce</u>	<u>- 604.999,33</u>
Cena dle Dodatku č.2 bez DPH	13.745.000,67
<u>DPH</u>	<u>2.886.450,14</u>
Cena dle Dodatku č.2 včetně DPH	16.631.450,81

IV. Závěrečná ustanovení

- IV.1 Ve všech ostatních uzavřených ustanoveních původní Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 21. 10. 2020 se Smlouva nemění a ostatní nezměněná ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti v původním znění.
- IV.2 Veškeré změny a doplnění tohoto Dodatku je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- IV.3 Tento Dodatek č. 2 je platný a účinný i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- IV.4 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- IV.5 Účastníci prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek č. 2 si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- IV.6 Přílohy: příloha č.1 – Změnový list

V Jindřichově Hradci dne 2021

V Soběslavi dne 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Ing. Miroslav
Janovský**

Digitálně podepsal Ing.
Miroslav Janovský
Datum: 2021.07.14 13:12:03
+02'00'

Ing. Miroslav Janovský
předseda představenstva

**MUDr. Vít
Lorenc**

Digitálně podepsal MUDr. Vít
Lorenc
Datum: 2021.07.14 13:12:26
+02'00'

MUDr. Vít Lorenc
člen představenstva

**Ladislav
Spilka**

Digitálně podepsal
Ladislav Spilka
Datum: 2021.07.14
12:28:54 +02'00'

Ladislav Spilka
jednatel společnosti