

DODATEK č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 4.2.2021

č. smlouvy objednatele: E618-S-314/2021/JAN , č. smlouvy zhotovitele: 2021/0006
ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214901/521 352 0039

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení,
Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru
„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl. n.“

Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) Ve věcech smluvních: [REDAKCE]

b) ve věcech technických: [REDAKCE]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

CZ&SWE Konsorcium – Reko VB MB

s vedoucím společníkem AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605, DIČ: CZ45306605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073 zastoupená

Ing. Petrem Košanem, jednatelem

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDAKCE]

b) ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDAKCE]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

Společník 2: AF-INFRASTRUCTURE AB

se sídlem: Stockholm, Frösundaleden 2, SE-169 99, Sweden

IČO: 556185-2103

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Bolagsverket – Švédský úřad obchodního rejstříku

zastoupena: Malin Victoria Frenning, členka představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 4.2.2021 č. smlouvy E618-S-314/2021/JAN , č. smlouvy zhotovitele: 2021/0006 dále jen „Smlouva“, je úprava dílčích etap plnění a úprava platebních podmínek Smlouvy.

Po kontrolní poradě ze dne 30. 3. 2021, na které byly představeny 3 variantní návrhy nové výpravní budovy, vzešly ze strany správce objektu OŘ Praha nové požadavky na plošné a prostorové uspořádání objektu, které byly správcem objektu oficiálně zaslány dne 22. 4. 2021. Další požadavky byly ze strany OŘ Praha zaslány dne 3. 5. 2021. Tato skutečnost vyvolala nutnost zapracování připomínek a požadavků. Tím došlo ke zdržení projektové přípravy. Vzhledem k tomu, že tyto změny zasáhly výraznějším způsobem do projektové činnosti, dohodly se smluvní strany, analogicky v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým se navyšuje Cena Díla o cca 4% a dále se mění Harmonogram plnění a výše Bankovní záruky.

I.

1. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení čl. 5., odst. 5.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy, takto:

a) V Příloze č.5 – Harmonogram plnění se Termíny plnění mění následovně:

Harmonogram plnění

Část	Termín plnění	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	25.6.2021	Návrh stavby k závěrečnému odsouhlasení	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od schválení Návrhu stavby	Rozpracování vítězné varianty návrhu stavby do stupně DUSP a její odevzdání k připomínkovému řízení	Předávací protokol pro část Díla
3. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od Schválení Návrhu stavby	Podání žádosti o společné povolení, odevzdání elektronické verze DUSP podané na Drážní úřad	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního/drážního úřadu; elektronická verze DÚSP podaná na stavební/drážní úřad
4. Dílčí etapa	Do 7 měsíců od schválení Návrhu stavby	Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení, bez položkového rozpočtu. Odevzdání pracovní verze Monitorovací zprávy o implementaci procesu BIM, dle požadavků BIM Protokolu k připomínkám.	Předávací protokol pro část díla
5. Dílčí etapa	Přibližně do 3 měsíců od termínu odevzdání 3. dílčí etapy dle Smlouvy	Nabytí právní moci společného povolení a definitivní odevzdání DÚSP, vč. dokladové části a soupisu prací	Předávací protokol pro část díla, společné povolení v právní moci

6. Dílčí etapa	Do 10 měsíců od schválení Návrhu stavby	Definitivní odevzdání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, vč. návrhu ZTP na realizaci stavby. Odevzdání Monitorovací zprávy o implementace procesu BIM, dle požadavků BIM Protokolu.	Protokol o provedení díla
7. Dílčí etapa	18 měsíců	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 03/2024</u> (v závislosti na zahájení realizace stavby)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

b) **Ve Článku 3. Předmět, cena a harmonogram plnění smlouvy**
- se ruší odstavec 3.3 a nahrazují se novým textem v tomto znění:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předáno DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 5 087 600 Kč
slovy: pětmilionůosmdesátsedmtisícšestset korun českých

a. V návaznosti na to se v **Příloze č. 4 Rozpis Ceny Díla** se mění následující:

Ve tabulce 1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS se mění **položka 1.** a řádek **Celkem za základní služby** novým textem v tomto změni:

položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1.	Zpracování variantního návrhu stavby	hod	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

b. V návaznosti na to se **Tabulka 4. CENA DÍLA** mění v novou s textem v tomto změni:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
5 087 600 Kč	1 068 396 Kč	6 155 996 Kč
Z toho:		
Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):		
■	■	■
Cena za výkon autorského dozoru:		
■	■	■

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	██████████	██████████
2. Dílčí etapa	██████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████	██████████
6. Dílčí etapa	██████████	██████████
7. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	██████████	██████████
Celkem:	5 087 600 Kč	6 155 996 Kč

- c. V návaznosti na to se ruší **odstavec 4.1 Smlouvy** a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 10% z Ceny za zpracování DUSP a PDPS, tj. 473 600 Kč bez DPH. Cena za zpracování DUSP a PDPS je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy (ve znění dodatku č. 2 ke Smlouvě).

II.

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem č. 2 se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

- 6 -05- 2021
V Praze dne

.....
Ing. Petr Hofmanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

- 6 -05- 2021
V Praze dne

.....
Ing. Petr Košan
jednatel
AFRY CZ s.r.o.