

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 21/7700/0106

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
(dále jen „Dodatek č. 1“)


Název díla:


**„ÚP VE VRCHLABÍ – REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY“**

## Článek 1.

### SMLUVNÍ STRANY

#### **Objednatel**


Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství  
Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22  
IČO: 72080043  
Zastoupena:  – vedoucím Oddělení  
dlouhodobého hmotného majetku

Osoby oprávněné jednat:  
ve věcech technických:  referent Oddělení dlouhodobého  
hmotného majetku

Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Kontaktní adresa: Strakonice, Na Ohradě 1067, PSČ 386 01 Strakonice

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

#### **Zhotovitel**

Název: TEP Jablonec, spol. s r. o.  
Sídlo: Pivovarská 3563/17, 466 01 Jablonec nad Nisou  
IČO: 62240188  
DIČ: CZ62240188  
Zastoupena:  jednatelkou

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vl.č. 7920

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Kontaktní adresa zhotovitele: Pivovarská 17, 466 01 Jablonec nad Nisou

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jako „**smluvní strany**“)

**Článek 2.**  
**PREAMBULE**

1. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s článkem III. odst. 4 a článkem XII. odst. 2 Smlouvy o dílo č. 21/7700/0106 „ÚP ve Vrchlabí – rekonstrukce plynové kotelny“ uzavřené dne 06. 05. 2021 (dále jen „Smlouva“), uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se výše uvedená Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 3. tohoto Dodatku č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu provedení dodatečných prací dochází ke změně doby plnění díla.
3. Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně předmětu díla o vícepráce a méněpráce specifikované ve Změnovém listu č. 1, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a současně se stává Přílohou č. 3 Smlouvy.

**Článek 3.**  
**ZMĚNA SMLOUVY**

A. Smluvní strany se dohodly na změně článku II. DOBA PLNĚNÍ, odst. 1, který nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli kompletní funkční dílo protokolem o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání (bez provedení topné zkoušky), podepsaným osobami oprávněnými za smluvní strany dílo předat a převzít, přičemž k předání díla a jeho uvedení do zkušebního provozu (bez provedení topné zkoušky) dojde nejpozději **do 60 dnů od předání a převzetí staveniště. Vzhledem ke klimatickým podmínkám bude provedena topná zkouška až v průběhu topného období. K úplnému převzetí díla bez vad a nedodělků dojde až po provedení topné zkoušky, nejpozději do 15. 11. 2021.** Termín topné zkoušky bude stanoven dle klimatických podmínek, po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele.

B. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. CENA ZA DÍLO, odst. 1, který nově zní:

1. Cena za dílo činí 541 377,49 Kč bez DPH (slovy: pět set čtyřicet jedna tisíc tři sta sedmdesát sedm korun českých a čtyřicet devět haléřů).

DPH ve výši 21 % činí 113 689,27 Kč (slovy: jedno sto třináct tisíc šest set osmdesát devět korun českých a dvacet sedm haléřů).

Cena za dílo činí 655 066,76 Kč včetně DPH (slovy: šest set padesát pět tisíc šedesát šest korun českých a sedmdesát šest haléřů).

Z toho částka Dodatku č. 1 - navýšení ceny činí **22 978,- Kč bez DPH** (slovy: dvacet dva tisíc devět set sedmdesát osm korun českých), tj. **27 803,38 Kč včetně DPH** (slovy: dvacet sedm tisíc osm set tři korun českých a třicet osm haléřů).

C. Smluvní strany se dohodly na změně článku XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ. Na konec odst. 10 Smlouvy se doplňuje:

Příloha č. 3 – Změnový list č. 1 ze dne 30. 6. 2021

**Článek 4.**  
**OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Změny tohoto Dodatku č. 1 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 ze dne 30. 6. 2021


V Praze dne 15. 7. 2021

V Jablonci nad Nisou dne 30. 6. 2021

za objednatele:

za zhotovitele:

---

  
vedoucí Oddělení dlouhodobého  
hmotného majetku

Jednatel společnosti  
TEP Jablonec, spol. s r. o