



S00JP019HLQI

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1800210062
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo veřejné zakázky: N006/20/V00031910

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 761 40

jehož jménem jedná:

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech smluvních:

BNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar:

Odbor městské zeleně MMZ

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:

Tel.:

e-mail:

dále jen **objednatel****a****FITNEMA s.r.o.**

Se sídlem U Obůrky 823/5, 674 01 Třebíč

jejímž jménem jedná:

zástupce ve věcech technických:

IČO:

03554104

DIČ:

CZ03554104

Bankovní spojení:

Tel:

e-mail:

dále jen **zhotovitel**

uzavřeli dne 10.2.2021 smlouvu o dílo č. 1800210062 na realizaci stavebních prací „Zpevněné plochy a rekonstrukce hřiště Podvesná IX.“ (dále jen smlouva o dílo). Původní cena díla dle smlouvy o dílo již byla zvýšena o cenu dodatečných stavebních prací dodatkem č. 1. Protože oproti původním zadávacím podmínkám je na uvedeném hřišti dále potřeba provést další nezbytné stavební práce, smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Zdůvodnění změny:

Na základě provedeného rozboru a výluhu likvidované asfaltové plochy stávajícího hřiště byla v litém asfaltu zjištěna přítomnost dehtu. Z těchto důvodů je nutno likvidovat litý asfalt jako nebezpečný odpad, čímž došlo k značnému navýšení poplatku za uložení na skládce včetně dopravy. Následující **drobné** položky nebyly součástí výkazu výměr, v průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že provedení těchto stavebních prací je nezbytné pro dokončení stavby. Jedná se o prodloužení pryžové plochy ke zpevněné ploše ze zámkové dlažby, doplnění chybějících obrubníků, vyrovnaní plochy sportoviště a odstranění pískoviště.

Článek II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo je:

- Změna článku I. - Předmět smlouvy
- Změna článku V. - Cena za dílo

2. Článek I. Předmět smlouvy se rozšiřuje o další nezbytné stavební práce (likvidace litého asfaltu, prodloužení pryžové plochy, doplnění obrubníků, vyrovnaní plochy sportoviště a odstranění pískoviště), jejichž soupis je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

3. Článek V. Cena za dílo se mění následovně:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo v celkové výši 990 575,93 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 smlouvy o dílo zvýšila o cenu dodatečných stavebních prací ve výši 229 075,01 Kč bez DPH. Nyní se cena díla dle smlouvy o dílo zvyšuje dodatkem č. 2 smlouvy o dílo o cenu dodatečných stavebních prací ve výši 167 908,36 Kč bez DPH.

Rekapitulace ceny za dílo (odst. 2):

| | | |
|---|----------------------------|--|
| Cena za dílo dle SOD: | 990 575,93 Kč bez DPH | |
| | 1 198 596,88 Kč včetně DPH | |
| Cena za vícepráce se specifikací dle přílohy dodatku č. 1: | 229 075,01 Kč bez DPH | |
| | 277 180,76 Kč včetně DPH | |
| Cena za vícepráce se specifikací dle přílohy dodatku č. 2: | 167 908,36 Kč bez DPH | |
| | 203 169,12 Kč včetně DPH | |
| Cena za dílo ve znění dodatku č. 1 a č. 2: | 1 387 559,30 Kč bez DPH | |
| | 1 678 946,76 Kč včetně DPH | |

Celková cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 smlouvy o dílo činí: 1 387 559,30 Kč bez DPH (1 678 946,76 Kč včetně DPH).

Součástí ceny jsou náklady na činnosti uvedené v čl. I. bod 4. smlouvy o dílo.

**Článek III.
Ostatní a závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
2. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv provede objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním prostřednictvím registru smluv v celém rozsahu.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změn v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 2 smlouvy o dílo, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Příloha dodatku č. 2 smlouvy o dílo:
Č. 1 - oceněný soupis víceprací

Schválení finančních prostředků:

| | |
|--|--|
| Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích | |
| Schváleno orgánem obce: | Rada města Zlína |
| Datum a číslo jednací: | 11.1.2021, č.j. 36/1Z/2021 RO č. 1/2021 T5 |
| Schváleno orgánem obce: | Rada města Zlína |
| Datum a číslo jednací: | 24.5.2021, č.j. 52/10R/2021 RO č. 20/2021 T15 |
| Schváleno orgánem obce: | Rada města Zlína |
| Datum a číslo jednací: | 12.10.2020 č.j. 22/20R/2020 Schválení veřejné zakázky |

Schválení dodatku č. 2 smlouvy:





| | |
|--|----------------------------|
| Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích | |
| Schváleno orgánem obce: | Rada města Zlína |
| Datum a číslo jednací: | 24.5.2021 č.j. 76/10R/2021 |

Ve Zlíně dne: 15. 07. 2021

V Třebíči dne: 14/06/2021

objednatel

zhotovitel



Fitnema s.r.o.
 U Obůrky 823/5
 674 01 - Třebíč, CZE


E-mail:
 Tel.:



Nabídka dodatečných prací

| Dodavatel: | | Odběratel: | |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------|
| Fitnema s.r.o. | | Statutární město Zlín | |
| U Obůrky 823/5 Třebíč - 674 01 | | Nám. Míru 12 Zlín - 760 01 | |
| Tel.: | | Tel.: | |
| E-mail: | | E-mail: | |
| IČO: | 035 54 104 | IČO: | 002 83 924 |
| DIČ: | CZ03554104 | DIČ: | - |
| Nabídku zpracoval: | | Osoba zastupující odběratele: | |
| | | | |
| Vaše osobní číslo nabídky: | 2021 - 006 | Adresa doručení: | Podvesná IX., Zlín |
| Datum vystavení nabídky: | 11.05.2021 | Způsob platby: | - |
| Nabídka platná do: | 10.06.2021 | Doprava: | - |

| Produktové číslo: | Název / popis: | Množství | Cena mn. j.: [Kč] | Cena celkem: [Kč] |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Likvidace asfaltové plochy | | | |
| | Poplatek za uložení na skládce vč. dopravy | 31,36 t | | |
| | Rozbor přítomnosti dehtu v sušině | 1 ks | | |
| | Výluh kategorie III. | 1 ks | | |
| | Prodloužení pryžové plochy - Zemní práce | | | |
| | Sejmutí ornice | 1,75 m ² | | |
| | Úprava pláně se zhutněním | 1,75 m ² | | |
| | Prodloužení pryžové plochy - Přípravné a příslušené práce | | | |
| | Vodoravné přemístění výkopku | 0,875 m ³ | | |
| | Nakládání výkopku | 0,875 m ³ | | |
| | Uložení sypaniny na skládce | 0,875 m ³ | | |
| | Prodloužení pryžové plochy - Zaktádání | | | |
| | Obrubník parkový betonový 100x250x1000mm | 2 ks | | |
| | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C12/15 | 1 m | | |
| | Prodloužení pryžové plochy - Komunikace pozemní | | | |
| | Podklad ze štěrkufr. D-32, tl. 200 mm | 1,75 m ² | | |
| | Podklad ze štěrkufr. D-32, tl. 200 mm | 0,21 t | | |
| | Podklad ze štěrkufr. D-4, tl. 30 mm | 0,05 t | | |
| | Kryt sportovních ploch EPDM 10 mm, SBR vrstva 25 mm, plocha kolem skluzavky se zesílenou SBR vrstvou 35 mm (celkem 10 m ²) | 1,75 m ² | | |
| | Prodloužení pryžové plochy - Úprava povrchu, podlahy | | | |
| | Nátěr PU penetrační 0,5 mm | 91 m ² | | |

| Doplnění chybějících obrubníků v množství | | |
|---|--------------------|---|
| Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm | 29 ks |  |
| Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C12/15 | 27 m | |
| Vyrovnání plochy fr. 0-4 mm | | |
| Vyrovnání plochy fr. 0-4 mm vč. dopravy a hutnění na prům. tl. 70 mm. Celková hmotnost 35,91 t. | 270 m ² | |
| Odstranění a těžení pískoviště | | |
| Likvidace pískoviště, zasypání plochy hlínou, zatravnění | 1 kpl | |

Základní nabídka dle poptávky:

Cena bez DPH

167 908,36 Kč

Nabídka doporučených doplňků:

Cena bez DPH

-

cena včetně DPH

203 169,12 Kč