



D O D A T E K č . 1

ke smlouvě o dílo č. [REDACTED] ze dne 9. 12. 2020

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: [REDACTED] generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **SMP CZ, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 9654
se sídlem: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147
zastoupena: [REDACTED] místopředsdou představenstva
[REDACTED] členem představenstva
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č . 1

I.

1. Dne 9. 12. 2020 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – ČOV II - Obnova kalových polí, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, jakož i méněprací. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka. Vyčíslení víceprací a méněprací je blíže specifikováno ve Změnovém listu č. 01, 02, 03 a 04 ze dne 12. 4. 2020.
3. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.
4. Celková cena „méněprací“ činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 5.374.939,25 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za dílo se sjednává ve výši:

