

Dodatek č. 5

ke smlouvě o poskytování služeb

č. smlouvy objednatele: **11PT-000503** evidenční číslo: **104/14**

č. smlouvy zhotovitele: 14LI33007

ISPROFIN: 553 154 0001

NA ZHOTOVENÍ PROJEKČNÍCH PRACÍ I/17 Stradouň, úpravy komunikace, DÚR/DSP/IČ/PDPS/AD

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

Zastoupena:

ředitel Správy Pardubice,
na základě pověření

ve věcech smluvních:

referát zakázky

ve věcech technických:

vedoucí úseku výstavby
, investiční referent výstavby

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Valbek, spol. s r.o.

se sídlem:

Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

IČ:

48266230

DIČ:

CZ48266230

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Ústí n. L., oddíl C, vložka 4487

Zastoupen:

jednatel
, jednatel
, ředitel střediska Liberec na základě

plné moci

bankovní spojení:

číslo účtu:

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 5** (dále jako „**Dodatek**“)



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj.:

PIO: RSDBXBJHMV

Doručeno: 15.07.2021

Listu dokumentu: 5

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 02.07.2014 Smlouvu o poskytování služeb na „I/17 Stradouň, úpravy komunikace, DÚR/DSP/IČ/PDPS/AD“ (dále jen „Smlouva“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části čl. III – Předmět smlouvy, čl. V – Doba plnění a čl. VI – Cena za poskytování služeb, a proto uzavírají tento Dodatek č. 5 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění a doplňují Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

čl. III – Předmět smlouvy

Předmět díla se tímto dodatkem oproti předpokladu rozšiřuje o:

- Aktualizace Dokumentace pro provádění stavby – PDPS + SP
- Aktualizace Dokumentace pro ohlášení stavby – DOS
- Inženýrská činnost pro ohlášení stavby

čl. V – Doba plnění

Poskytovatel je povinen provést Služby uvedené v rozšíření čl. III v termínech:

- Aktualizace PDPS + SP: 07/2021
- Aktualizace DOS: 07/2021
- IČ pro ohlášení stavby: 10/2021 ohlášení stavby

čl. VI – Cena za poskytování služeb

Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za následující Celkovou nabídkovou cenu stavby:

Cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena stavby
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
Cena dle SOD 1 746 000,-	366 660,-	2 112 660,-
Navýšení ceny dle Dodatku č.4 234 000,-	49 140,-	283 140,-
Navýšení ceny dle Dodatku č.5 160 800,-	33 768,-	194 568,-
Nová cena díla 2 140 800,-	449 568,-	2 590 368,-

Zdůvodnění změny:

K vytvoření dodatku bylo přistoupeno na základě požadavku Objednatele na vypracování aktualizace dokumentace pro ohlášení stavby (DOS) společně s aktualizací projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), jejího soupisu prací (SP) a zajištění inženýrské činnosti potřebné (IČ) pro získání Ohlášení stavby. Důvodem k vytvoření aktualizací byly dodatečné připomínky ze strany generálního ředitelství ŘSD ČR a požadavky krajského stavebního úřadu.

Jedná se o Změny nepodstatné v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. Zákon o veřejných zakázkách, § 222 Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odst. 5 a Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR 18/2017 ver. 1.2, § 31 Dodatečné dodávky nebo služby nezbytné k dokončení.

Na základě požadavku Objednatele se obě strany dohodly na vypracování výše uvedených aktualizací nutných pro zajištění ohlášení stavby a potřebné inženýrské činnosti.

Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti. Jednotkové ceny jsou totožné s původní smlouvou o poskytování služeb, nové položky jsou odsouhlaseny v příloze tohoto Dodatku č. 5.

Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a zhotovitele **jedno (1)**.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM DODATKU Č. 5 SMLOUVY O DÍLO K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Valbek, spol. s r.o.

Podpis: _____

Jméno:

Funkce: ředitel Správy Pardubice

Datum:

19-07-2021

Podpis: _____

Jméno:

Funkce: ředitel střediska Liberec na základě

plné moci 13-07-2021

Datum:

Přílohy:

- Cenová nabídka – specifikace

Cenová nabídka – specifikace

Popis činnosti	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH			160 800 Kč
DPH 21%			33 768 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM VČ. DPH			194 568 Kč

h n 1

PLNÁ MOC

Tímto zplnomocňuji níže podepsaného Ing. Miroslava Hanžla, rod. č. _____ bytem Jindřichovská 163/12, Jablonec nad Nisou, aby jménem společnosti Valbek, spol. s r. o. – IČ 48266230 – činil všechny právní úkony související s činností střediska firmy Valbek, spol. s r. o. v Liberci, nabýval jeho jménem práv a závazků a vykonával všechna práva a činnosti s tímto střediskem souvisejícími včetně oprávnění jednat se státními orgány a institucemi, fyzickými a právníckými osobami včetně práva uzavírat smlouvy jménem společnosti, týkající se střediska společnosti Valbek, spol. s r. o. Liberec. K výše uvedeným činnostem je zplnomocněný Ing. Miroslav Hanžl oprávněn používat i elektronického podpisu (kvalifikovaného osobního certifikátu).

Tuto plnou moc uděluji jako statutární zástupce – jednatel.

Platnost tohoto zplnomocnění je na dobu neurčitou.

V Liberci dne 06.05.2021.

Jednatel společnosti
Valbek spol. s r. o.

Valbek, spol. s r.o.
Parková 1205/11, 326 00 Plzeň
IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230
tel.:
www.valbek.cz

Valbek 