

**DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E633-S-4236/2020  
ČÍSLU ZHOTOVITELE OU21011**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel: Správa železnic, státní organizace**

Se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ, 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc, organizační jednotky Správy železnic, státní organizace

Bankovní spojení:

**Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

**Zhotovitel: CZ LOKO, a.s.**

Se sídlem: Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová

IČ: 616 72 131

DIČ: CZ61672131

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 2584,

Zastoupená: Bc. Josefem Gulyásem, místopředsedou představenstva Ing. Janem Kutálkem, členem představenstva

Bankovní spojení:

**Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:**

CZ LOKO, a.s., Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová

**I.**

Dne 9. 11. 2021 uzavřel objednatel a zhotovitel Smlouvu o dílo č. objednatele E633-S-4236/2020, č. zhotovitele OU21011 (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení revizní opravy REV na MUV 74.1 - 008.

Tímto Dodatkem ke smlouvě se mění čl. 4.1 Doba plnění následovně:

**4.1 Doba plnění: do 13. 8. 2021**

Důvodem prodloužení doby plnění pro dokončení díla je, že zhotovitel nemá dostatek zásob, výrobků a jiných věcí potřebných k plnění Smlouvy, které zhotoviteli ze stejných důvodů nemohli dodat dodavatelé. Příčinou nedostatku vstupního materiálu je zejména to, že v minulosti byla v některých zemích kvůli pandemii COVID-19 omezena výroba a její dopady se naplno projevují v tomto okamžiku. Tímto vznikají také problémy s dopravou, čímž na trhu dochází k velkému nedostatku vstupních surovin, zboží a základního materiálu pro výrobní a zpracovatelské závody.

Tímto dodatkem ke smlouvě se cena díla nemění.

**II.**

Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy (dodatků) nebo příloh této smlouvy (dodatků), které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v listinné podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží dvě vyhotovení.

V Olomouci dne 28. 6. 2021

**za objednatele**

**Správa železnic, státní organizace**


V Olomouci dne 28. 6. 2021

**za zhotovitele**

**CZ LOKO, a.s.**

.....  
Ing. Ladislav Kašpar

Ředitel  
Oblastního ředitelství Olomouc

 **Správa železnic**  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Olomouc  
Nerudova 1, 779 00 Olomouc  
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234  
[099]

.....  
Bc. Josef Gulyás

Místopředseda představenstva

.....  
Ing. Jan Kutálek  
Člen představenstva

