

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

**Severočeská vodárenská společnost a. s.**

se sídlem: Teplice, Příkladovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDAKCE]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana [REDAKCE]  
[REDAKCE] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění  
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této  
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: .....

a

**Metrostav a.s.**

se sídlem Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00]

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 758

Bank. spojení: Komerční banka Praha 7, č. účtu 1809071/0100

zastoupená: Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem Divize 8 Metrostav a.s.

a

Ing. Petrem Ortem, oblastním ředitelem pro Ústecký kraj, Divize 8 Metrostav a.s.

(na základě plných mocí)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE]

Číslo smlouvy zhotovitele: 20080504

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi  
Objednatel a Zhotovitelem dne 10.09.2020, ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:
  - 1.2.1. Text odst. 7.8.3. se ruší a nahrazuje se textem „stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě nejpozději do 20.10.2021“
- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

V Teplicích dne 19-07-2021

[Redacted signature area]

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Zhotovitel

V Praze dne \_\_\_\_\_

[Redacted signature area]

Ing. Josef Špryňar  
ředitel Divize 8 Metrostav a.s.  
(v plné moci)

[Redacted signature area]

Ing. Petr Ort  
oblastní ředitel pro Ústecký kraj Divize 8  
Metrostav a.s.  
(v plné moci)

Metrostav a.s.

180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4

## F115a Změnový list

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo: 02/2021	
Zhotovitel: <b>Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8</b>					
Komu: <b>Severočeská vodárenská společnost a.s.</b>				Datum: 3.7.2021	
Název akce: <b>LT 044 003 Klapý – rekonstrukce vodovodu</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem- 3. 7. 2021	Faxem:	osobně X	
<b>Odkazy</b>		na specifikaci: ne			
		na výkresy: ne			
		na rozpočtové podklady: ne			
		na jinou část smlouvy: Termín realizace stavby, Harmonogram			
<b>Popis a zdůvodnění změny</b>					
Předmětem změnového listu je změna termínu dokončení stavby (změna lhůty pro dokončení stavebních prací). Změna lhůty je dána navrženým postupem prací na stavbě „Kanalizace a ČOV Klapý“ a stanoviskem SÚS ÚK, ze kterého vyplynulo, že zásah do komunikace (zásah do silniční stavby) ve správě Správy a údržbě silnic ÚK musí probíhat v koordinaci obou staveb, v jednom časovém úseku. S ohledem na tyto skutečnosti se prodlužuje doba na realizaci výše citované stavby. Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla <b>do 20.10.2021</b> . Navrhovanou změnou nedojde k navýšení rozpočtu dle SOD a Dodatku č.1.					
Důvod méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby ANO
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: <b>Celkem 0,00 Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla <b>0,00 Kč bez DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): <b>+ 81 kalendářních dnů (osmdesátjednádní)</b>		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: <b>0,00 Kč bez DPH</b> Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. <b>0,00 %</b> nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. <b>0,00 %</b> nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 634 287,63 Kč bez DPH, tj. <b>8,23 %</b> nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí -208 002,21 Kč bez DPH, tj. <b>2,70 %</b> nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					
<b>Zástupce zhotovitele:</b> Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
				Datum 03.07.2021	
<b>PŘIJETÍ ZMĚNY:</b>					
<b>Posouzení změny:</b> změna je opodstatněná a nemá vliv na cenu díla					

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum

12.7.2021

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

07.07.2021

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 5, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Petra Aglerová

Podpis

Datum

15.7.2021

Ing. Anna Pillerová

Podpis

Datum

15.7.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.