

DODATEK č. 12

ke smlouvě o dílo na zajištění sanačních opatření proti vlhkosti objektu Letenská 525/15, Praha 1

uzavřený mezi

1. Česká republika – Ministerstvo financí

se sídlem: Letenská 15, Praha 1 – Malá Strana, PSČ: 118 10

za níž jedná: Michal Kříž, ředitel odboru 13 – Hospodářská správa

IČO: 000 06 947

DIČ: CZ 000 06 947

bankovní spojení: ČNB Praha 1, číslo účtu: 3328001/0710

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. DEV COMPANYY, spol. s r.o.

se sídlem: Čs. legií 145/18, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ: 702 00

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4298

zastoupená: Ing. Markem Vavrečkou, jednatelem

IČO: 476 79 620

DIČ: CZ 476 79 620

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., číslo účtu: 348234/0300

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě také jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) tento

dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo na zajištění sanačních opatření proti vlhkosti
objektu Letenská 525/15, Praha 1

(dále jen „**Dodatek**“)

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 26. 2. 2020 smlouvu o dílo na zajištění sanačních opatření proti vlhkosti objektu Letenská 525/15, Praha 1, ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 5. 2020, dodatku č. 2 ze dne 14. 5. 2020, dodatku č. 3 ze dne 18. 6. 2020, dodatku č. 4 ze dne 29. 7. 2020, dodatku č. 5 ze dne 31. 8. 2020, dodatku č. 6 ze dne 11. 9. 2020, dodatku č. 7 ze dne 9. 10. 2020, dodatku č. 8 ze dne 12. 11. 2020, dodatku č. 9 ze dne 15. 12. 2020, dodatku č. 10 ze dne 9. 3. 2021 a dodatku č. 11 ze dne 12. 4. 2021 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést řádně a včas stavební práce spočívající v zajištění sanačních opatření proti vlhkosti objektu Letenská 525/15 (budovy A, B, C, D), Praha 1, a to v rozsahu a kvalitě stanovené přílohami a dalšími ustanoveními Smlouvy (dále jen „**Dílo**“).

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 V souladu s § 222 odst. 6 Zákona o zadávání veřejných zakázek se Smluvní strany dohodly na změně závazku ze Smlouvy, který však nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla Smlouva uzavřena, a jehož hodnota je nižší než 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy.
- 2.2 V souladu s výše uvedeným a v souladu s článkem 14 – Závěrečná ustanovení odst. 14.17 Smlouvy se Smluvní strany dohodly, že Zhotovitel nad rámec Smlouvy zajistí pro Objednatele venkovní sanační práce stávajících stropních panelů a provede opravu defektů v dešťové kanalizaci budovy A objektu Letenská 525/15, Praha 1, a to v rozsahu dle změnových listů č. 16 a 17, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1.
- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že výše uvedené rozšíření sanačních opatření proti vlhkosti nebude mít jakýkoliv vliv na termín předání Díla bez vad a nedodělků uvedený v článku 5.1 Smlouvy.
- 2.4 V této souvislosti dojde ke zvýšení Ceny Díla o 310.900,00 Kč (slovy: tři sta deset tisíc devět set korun českých) bez DPH. Cena Díla uvedená v článku 3.2 Smlouvy po započtení výše uvedené ceny činí **54.958.426,68 Kč** (slovy: padesát čtyři milionů devět set padesát osm tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých a šedesát osm haléřů). K výše uvedené Ceně Díla bude v souladu s článkem 3.3 Smlouvy připočítána DPH v zákonem stanovené výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří Příloha č. 1 – Změnové listy č. 16 a 17.
- 3.2 Ostatní ujednání Smlouvy uzavřené dne 26. 2. 2020, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5, dodatku č. 6, dodatku č. 7, dodatku č. 8, dodatku č. 9, dodatku č. 10 a dodatku č. 11 se nemění.
- 3.3 Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí, aby jej Objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), popř. na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, a to bez časového omezení.
- 3.4 Objednatel se tímto zavazuje zajistit uveřejnění Dodatku v registru smluv po jeho podpisu oběma Smluvními stranami a o tomto uveřejnění vyrozumět prostřednictvím e-mailové zprávy Oprávněnou osobu Zhotovitele uvedenou v článku 14.3 písm. b) Smlouvy.

- 3.5 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.
- 3.6 Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 (třech) vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 1 (jedno) vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 (dvě) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že před podepsáním tohoto Dodatku si jej přečetly, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne _____

V _____ dne _____

Michal Kříž
ředitel odboru 13 – Hospodářská správa

Ing. Marek Vavrečka
jednatel

Příloha č. 1
Změnové listy č. 16 a 17