

Číslo smlouvy objednatele: 912-2019-571101/2
Číslo smlouvy stavebníka: 15PT-001059
Číslo smlouvy zhotovitele: 14/2019
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Starojická Lhota

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 18.10.2019

včetně uzavřeného Dodatku č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 –
Žižkov
Zastoupen: ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj

**Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:** ředitelka KPÚ pro
Moravskoslezský kraj
**V technických záležitostech oprávněn
jednat:**
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín,
Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín

Telefon:

E-mail :

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

"ORIS" spol. s r.o.

Sídlo:

Mišákova 280/44, 77900 Olomouc

Zastoupen:

jednatel

**ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:**

**v technických záležitostech oprávněn
jednat:**

Telefon:

E-mail :

ID DS:

8dsrqkn

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

42767661

DIČ:

CZ42767661

ID DS:

8dsrqkn

**Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném:**

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod
č.j. 1988

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:**

(dále jen „zhotovitel“)

Stavebník :

Sídlo:

Zastoupen:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

ředitelem Správy

Zlín

**Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn
jednat:**

Adresa:

Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Telefon:

E-mail :

ID DS:

zjq4rhz

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

(dále jen „stavebník“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením **Článku XII.** odst. 12.3. smlouvy o dílo ze dne 18. 10. 2019, jejímž předmětem a účelem je dle **Článku I.** vypracování zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Starojická Lhota**“, které budou zahrnovat i stavbu **I/35 Lešná – Palačov** (dále jen „KoPÚ Starojická Lhota“), se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“).

Čl. I

PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU

1. Změna termínu plnění:

Na základě zápisu z kontrolního dne ze dne 2.6.2021 dochází ke změně termínu ukončení fakturačního celku 3.4.3 - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, 3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. - Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona a 3.6. - Mapové dílo nový termín. Odůvodněním jsou v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací ve výskytu onemocnění COVID-19, kdy vláda ČR rozhodla o vyhlášení nouzového stavu (Usnesení č. 196/2021), a dále svým usnesením uložila orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby omezily svůj provoz, v důsledku tohoto stavu došlo k narušení možnosti řádného plnění smlouvy o dílo komplexních pozemkových

úprav. Z tohoto důvodu objednatel a stavitel souhlasí s termínem u níže uvedené etapy Položkového výkazu činností takto:

		Původní termín	Nový termín
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	30.6.2021	30.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	30.6.2021	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	31.7.2021	30.8.2024
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	30.8.2021	30.1.2022
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	31.3.2023	30.8.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty		
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	31.3.2024	30.8.2024
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona		
3.6.	Mapové dílo	30.9.2024	28.2.2025

2. Ponížení měrných jednotek (dále jen MJ) dle skutečnosti:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ		Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	
			SoD	ponížení na		SoD	ponížení na
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	170	169			
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	490	475			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	490	475			
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	490	475			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	489	475			
3.6.	Mapové dílo	ha	490	475			

3. Změna Článku VI. Cena za provedení díla

Na základě ponížení MJ a tomu odpovídajících cen dílčích částí se nahrazuje tabulka v **Článku VI. Cena za provedení díla** v bodu 6.1. smlouvy o dílo Rekapitulace ceny takto:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 105 800,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	877 700,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	118 750,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 102 250,- Kč
DPH 21%	441 472,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 543 722,50 Kč

4. Změna Položkového výkazu činností

Na základě provedeného přepočtu rozsahu plnění méně prací dle skutečného stavu se upravuje Položkový výkaz činností, který je přílohou smlouvy o dílo. Upravený Položkový výkaz činností je přílohou Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Starojická Lhota.

Čl. II

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro stavebníka a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami s tím, že právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami před účinností tohoto dodatku do data podpisu dodatku se řídí tímto dodatkem.
5. Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, a že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Ostravě 30 -06- 2021

Za objednatele:

Ve Zlíně

29. 06. 2021

Za stavebníka:

ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

ředitel Správy Zlín

V Olomouci 25 -06- 2021

Za zhotovitele:

jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.2 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Starojická Lhota

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	Celkem	Podíl ŘSD	Podíl SPÚ	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 105 800 Kč	241 285,56 Kč	864 514,44 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	877 700 Kč	191 514,14 Kč	686 185,86 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	118 750 Kč	25 911,25 Kč	92 838,75 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	2 102 250 Kč	458 710,95 Kč	1 643 539,05 Kč	
DPH 21% v Kč	441 472,50 Kč	96 329,30 Kč	345 143,20 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 543 722,50 Kč	555 040,25 Kč	1 988 682,25 Kč	

V Ostravě 30 -06- 2021

Za objednatele :

.....

ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

V Olomouci 25 -06- 2021

Za zhotovitele:

.....

jednatel
"ORIS" spol. s r.o.

Ve Zlíně 29. 06. 2021

Za stavebníka:

.....

ředitel
ŘSD ČR, Správy Zlín