

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb č. SMLO-98/1073/OST/20/2020 ze dne 09.04.2020

na realizaci zakázky

„Technická asistence - sestavení harmonogramu dle podkladů od zpracovatele zadávací dokumentace“

Tento Dodatek č.2 byl sepsán
mezi

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
zastoupena Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem organizace
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Miroslav Němec, ředitel organizace,

_____ jmenovaný zástupce
statutárního orgánu,

_____ jmenovaný
zástupce statutárního orgánu

Ing. Miroslav Němec, ředitel organizace

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

_____, technický náměstek

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

Contract management, a.s.

se sídlem: Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4
IČO: 053 06 035
DIČ: CZ05306035
zastoupeným Ing. Václavem Větrovským, MBA, předsedou
představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

_____odní ředitel

_____obní ředitelka

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „Smluvní strany“)

Preamble

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 09.04.2019 Smlouvu o poskytování služeb č. SMLO-98/1073/OST/20/2020 (dále jen „**Smlouva**“), uzavřenou na realizaci veřejné zakázky s názvem „*Technická asistence - sestavení harmonogramu dle podkladů od zpracovatele zadávací dokumentace*“ (dále jen „**Zakázka**“). Smlouvou se Poskytovatel zavázal poskytnout Objednateli plnění, jehož podrobný popis je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „**Služby**“).
- B. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby poskytování Služeb tak, jak je specifikováno níže. Důvodem pro prodloužení doby poskytování Služeb je skutečnost, že příprava staveb a s ní souvisejících podkladů bude probíhat déle, než bylo původně předpokládáno. Poskytovatel proto bude muset poskytovat Služby déle, než Zadavatel předpokládal při zadání Zakázky. Z důvodu kontinuity a zamezení vzniku zpoždění nebo dodatečných nákladů je rovněž nezbytné, aby tyto Služby provedl Poskytovatel.

Čl. I

Změny Smlouvy

1. Z důvodu potřeby upravit dobu poskytování služeb prováděných Poskytovatelem, se Smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - 1.1. Článek **III. Doba plnění**, bod 1. Smlouvy se tímto mění následujícím způsobem: Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ve lhůtě nejdéle do **31.07.2022**.
2. Výše uvedené změny Smlouvy nepředstavují změnu podstatnou podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“). Konkrétně se jedná o změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ (změny nepředvídatelné).

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen na základě článku X. Závěrečná ustanovení, bod 3. Smlouvy, který stanoví, že Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v listinné podobě.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

6. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č.2 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele 8. 07. 2021
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

V Pardubicích dne:



Ing. Miroslav Němec
ředitel organizace

za Poskytovatele 20. 07. 2021
Contract management, a.s.

V Praze dne:



Ing. Václav Větrovský, MBA
předseda představenstva