

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Číslo zhotovitele: M7/20

„Most ev. č. 44014-5 Partutovice“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)

Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

██████████ – technický náměstek SSOK (tel.: ██████████)

██████████ – vedoucí SÚ Jih (██████████)

██████████ – vedoucí TSÚ SÚ Jih (██████████,

██████████)

██████████ – mostní technik SÚ Jih (████████████████████)

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc

číslo účtu: 27-4231420297/0100

Tel: ██████████

DS: ur4k8nn

E-mail: ██████████ a

Z h o t o v i t e l: Raeder & Falge s.r.o.

se sídlem: Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

kontaktní adresa: Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

Zápis v OR u KS v Ústí nad Labem pod spis. zn. C 28279

Zastoupen: Mgr. Martinou Červinskou, jednatelkou společnosti,

Lubomírem Červinským, jednatelem společnosti

IČO: 28714989

DIČ: CZ28714989

Telefon: ██████████

e-mail: ██████████

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 712622 / 0800

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

Raeder & Falge s.r.o., Divize IV. Morava

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Mgr. Martina Červinská, jednatelka společnosti

ve věcech technických oprávněn k jednání:

██████████ technik mostních staveb

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

██████████ technik mostních staveb, č. autor. ██████████

1. Předmět Dodatku č.1

1. Předmětem tohoto dodatku č.1 je rozšíření předmětu díla o odsouhlasené práce pro realizaci díla v rámci stavby:

„Most ev. č. 44014-5 Partutovice“

Změnový list č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 jako příloha

2. V souvislosti s rozšířením předmětu díla se mění ujednání článku 3. Cena díla.

3. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen „celková cena díla“).
2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze – cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena díla dle SOD celkem bez DPH	11 061 178, 14 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č.1 bez DPH	-1 766 137,80 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č.1 bez DPH	1 757 756,00 Kč
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH	-8 381,80 Kč
Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č.1 bez DPH	11 052 796,34 Kč
DPH 21%	2 321 087,23 Kč

Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č.1 vč. DPH	13 373 883,57 Kč
---	-------------------------

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 4.6.2020 tímto dodatkem č.1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsaný zaručeným elektronickým podpisem.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch-to smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.
4. Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je oceněný výkaz výměr méněprací a víceprací.
6. Uvedený dodatek č. 1 je uzavřen dle §222, odst.6 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.

V Olomouci dne

Za objednatele:

Ing. Petr
Foltýnek

Digitálně podepsal

Ing. Petr Foltýnek

Datum: 2021.07.19

07:35:39 +02'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

Ing. Petr Foltýnek

ředitel

V Lovosicích dne

Za zhotovitele:

Mgr.
Martina
Červinská

Digitálně

podepsal Mgr.

Martina Červinská

Datum:

2021.07.16

11:00:29 +02'00'

Raeder&Falge s.r.o.

Mgr. Martina Červinská

jednatelka společnosti

Změnový list č. 1

Stavba: Most ev. č. 44014-5 Partutovice
Zhotovitel: Raeder&Falge s.r.o., se sídlem Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice
Objednatel: SSOK, p.o., se sídlem Lipenská 120, 779 00 Olomouc
Č. SOD: M7/20

Objekt	Cena dle SoD	Vícepráce dle ZL č. 1	Méněpráce dle ZL č. 1	Cena celkem SoD + ZL č. 1
1 - VON	329 257,00			329 257,00
SO 101 - Objížďka I. a II. Etapa	2 526 799,00	1 757 756,00	1 766 137,80	2 518 417,20
SO 201 - Most ev. č. 44014-5	8 064 964,00			8 064 964,00
SO 501 - Přeložka plynovodu	140 159,00			140 159,00
Celkem	11 061 179,00	1 757 756,00	1 766 137,80	11 052 797,20

Technický popis předmětu změny:

Po zahájení realizace opravy mostu ev. č. 44014-5 v obci Partutovice došlo při průzkumu podloží ke zjištění nevhodnosti použití navrhovaného řešení zajištění stability stavební jámy pomocí ražených pažnic (štetovnic). Po dohodě s autorským dozorem stavby MSS – projekt s.r.o., TDS a po dohodě se zástupcem objednatele SSOK, p.o. došlo k výměně pažení raženými štetovými stěnami za pažení prostřednictvím lineárního kluznicového systému E+S – viz příloha č.1 - fotodokumentace

Za technický dozor stavebníka:

Datum:

Za autorský dozor: MSS-projekt s.r.o.


Datum:

Za zhotovitele: Raeder&Falge s.r.o.

Datum:

Za objednatele: SSOK, p.o.

Datum:



Č. SOD: M7/20

Most ev. č 44014-5 Partutovice

SO 101 - OBJÍŽDKA I. A II. ETAPA

Místo: Partutovice

Datum: 25.05.2021

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Projektant: MSS - projekt, s.r.o.

Zhotovitel: Raeder & Falge, s.r.o.

Zpracovatel:

Položka	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


-8 381,80

D Základy a zvláštní zakládání

-8 381,80

1	K	23217A - SOD	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (PLOCHA)	M2	-658,00	2 287,35	-1 505 076,30
2	K	23217A - RDS	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (PLOCHA)	M2	0,00	2 287,35	0,00
3	K	23717A - SOD	ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	M2	-658,00	396,75	-261 061,50
4	K	23717A - RDS	ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	M2	0,00	396,75	0,00
5	K	R1 - SOD	LINEÁRNÍ KLUZNICOVÝ SYSTÉM E+S - PRONÁJEM komora vnější, záchytná deska vč. čepu, pažnice KD, ochranný rám, kluznice, základní deska, mezikus (j. cena - 118dní x 485,-Kč/bm/den) viz. příloha č.2 - CN subdodavatele	bm	0,00	0,00	0,00
6	K	R1 - RDS	LINEÁRNÍ KLUZNICOVÝ SYSTÉM E+S - PRONÁJEM komora vnější, záchytná deska vč. čepu, pažnice KD, ochranný rám, kluznice, základní deska, mezikus (j. cena - 118dní x 485,-Kč/bm/den) viz. příloha č.2 - CN subdodavatele	bm	20,00	62 952,12	1 259 042,40
7	K	R2 - SOD	LINEÁRNÍ KLUZNICOVÝ SYSTÉM E+S - MONTÁŽ včetně dopravy a manipulace, komora vnější, záchytná deska vč. čepu, pažnice KD, ochranný rám, kluznice, základní deska, mezikus viz. příloha č.2 - CN subdodavatele	bm	0,00	0,00	0,00
8	K	R2 - RDS	LINEÁRNÍ KLUZNICOVÝ SYSTÉM E+S - MONTÁŽ včetně dopravy a manipulace, komora vnější, záchytná deska vč. čepu, pažnice KD, ochranný rám, kluznice, základní deska, mezikus viz. příloha č.2 - CN subdodavatele	bm	20,00	14 434,20	288 684,00
9	K	R3 - SOD	LINEÁRNÍ KLUZNICOVÝ SYSTÉM E+S - DEMONTÁŽ včetně dopravy a manipulace, komora vnější, záchytná deska vč. čepu, pažnice KD, ochranný rám, kluznice, základní deska, mezikus viz. příloha č.2 - CN subdodavatele	bm	0,00	0,00	0,00
10	K	R3 - RDS	LINEÁRNÍ KLUZNICOVÝ SYSTÉM E+S - DEMONTÁŽ včetně dopravy a manipulace, komora vnější, záchytná deska vč. čepu, pažnice KD, ochranný rám, kluznice, základní deska, mezikus viz. příloha č.2 - CN subdodavatele	bm	20,00	10 501,48	210 029,60

PŘÍLOHA Č. 1 - FOTODOKUMENTACE



LINEÁRNÍ KLUZNICOVÝ SYSTÉM E+S – STAVBA: MOST EV. Č. 44014-5 PARTUTOVICE

thyssenkrupp Infrastructure GmbH, Kolínská 10, CZ-13000 Praha 3

DEMSTAV group, s.r.o.
Tr. 1. máje 243
753 01 Hranice
TSCHECHIEN

DIC CZ27844935

NABÍDKA - PRONÁJEM

Císlo: 380303 Datum: 12.04.2021

Dodací adresa
DEMSTAV group, s.r.o. 753 01 Hranice TSCHECHIEN

Informace o zákazníkovi		Strana:	1
Zákazník	824654 / 60006547	Zák.dat:	12/04-2021
Kontakt:	[REDACTED]	Tel:	[REDACTED]
Ref.zek:	[REDACTED]	Fax:	[REDACTED]
Zakázka:	380303	Ext.z	[REDACTED]
KTR:	380303	Ref:	[REDACTED]
E-Mail	[REDACTED]	Fax:	[REDACTED]
Dod.podm	FCA Brno		

Zboží číslo	Oznacení	N/G	Mnozství MJ	Denní cena	Cena	EUR
820980	Komora vnější 3,45x1,00x0,30 m	G	2 St	16,58		33,16
336960	Záchytná deska vc. cepu	G	4 St	0,56		2,24
821003	Gurtung Außengurt Innerst. LV L=3,45 m	G	2 St	3,48		6,96
859658	Paznice KD-VI/8 L=5,00 m	G	10 St	1,46		14,60
861070	Ochranný ram E+S/Krings L= 2.80 m	G	2 St	3,10		6,20
820912	Kluznice Linear L=5,13 m	G	10 St	11,45		114,50
832215	Vozík s dvojitými kolečky H=2,20 m	G	10 St	5,76		57,60
821310	Základní deska -o- 3,15x2,32x0,11 m	G	6 St	6,35		38,10
821250	Základní deska -i- 3,04x2,32x0,11 m	G	6 St	5,90		35,40
830030	Mezikus LV HEB220 L=1,10 m	G	30 St	0,88		26,40
830020	Mezikus Linear L=0,55 m	G	10 St	0,66		6,60
830010	Zwischenstück LV HEB220 L=0,275 m	G	10 St	0,48		4,80
IB0470F	Sroub M24x80 10.9 DIN933	G	240 St			0,00
IA0150F	Matice M24 10.0 DIN 934	G	240 St			0,00
832245	Cep pro vozík D=40/L=300 mm	G	20 St	0,08		1,60
821861	GLS Grundplatte 6,13x2,32x0,15 m, innen	G	1 St	17,57		17,57

thyssenkrupp Infrastructure GmbH
Hollestrasse 7a
45127 Essen, Německo
Telefon: +49 2433 453-0
Fax: +49 2433 453-100
Internet: www.thyssenkrupp-infrastructure.com

Vedení společnosti: Dietmar Jürges (Chairman), Michael Meyer
Sídlo společnosti: Essen, Soud prvního stupně HRB 27263
DIČ: CZ683004498
Bankovní spojení v CZK: Commerzbank AG Prag c.u. 10531315/6200
Swift-BIC: COBACZPXXXX
IBAN: CZ5162000062180010531315

thyssenkrupp Infrastructure GmbH, Kolínská 10, CZ-13000 Praha 3

DEMSTAV group, s.r.o.
Tr. 1. máje 243
753 01 Hranice
TSCHECHIEN

DIC CZ27844935

NABÍDKA - PRONÁJEM

Císlo: 380303 Datum: 12.04.2021

Informace o zákazníkovi		Strana:	2
Zákazník	824654 / 60006547	Zák.dat:	12/04-2021
Kontakt:	[REDACTED]		
Tel:		Fax:	

Zboží číslo	Oznacení	N/G	Mnozství MJ	Denní cena	Cena EUR
-------------	----------	-----	-------------	------------	----------

Nájemné za den: 365,73
Nájemné za měsíc (30 dní): 10 971,9

N=Neu, G=Gebraucht

14 dnů minimální nájem

CZ683004498

Celková váha (kg)	Soucet netto	DPH	Soucet brutto
37 097	10971,90	2 304,00	EUR 13 275,94
CZK	286,146,00	60 092,66	CZK 346 236,66

Kurs ...: 1 Euro = 26,08 CZK

Platební podmínky: 30 dní netto

Návody na použití pro příslušné výrobky lze stáhnout na adrese www.es-verbau.com anebo v případě potřeby si je vyzádat.
Stabilita zapazené jámy/stavební jámy musí být prokázána v souladu s příslušnými platnými normami, souborem technických pravidel a předpisů.

Pro smlouvu platí naše obecné obchodní podmínky, které si můžete stáhnout na adrese www.es-verbau.com.

thyssenkrupp Infrastructure GmbH
Hollestrasse 7a
45127 Essen, Německo
Telefon: +49 2433 453-0
Fax: +49 2433 453-100
Internet: www.thyssenkrupp-infrastructure.com

Vedení společnosti: Dietmar Jürges (Chairman), Michael Meyer
Sídlo společnosti: Essen, Soud prvního stupně HRB 27263
DIČ: CZ683004498
Bankovní spojení v CZK: Commerzbank AG Prag c.u. 10531315/6200
Swift-BIC: COBACZPXXXX
IBAN: CZ5162000062180010531315



thyssenkrupp

thyssenkrupp Infrastructure GmbH, Kolínská 10, CZ-13000 Praha 3

DEMSTAV group, s.r.o.
Tr. 1. máje 243
753 01 Hranice
TSCHECHIEN

DIC CZ27844935

Dodací adresa
DEMSTAV group, s.r.o. 753 01 Hranice TSCHECHIEN

NABÍDKA

Císlo: 380303Z

Datum: 12.04.2021

Informace o zákazníkovi		Strana:	1
Zákazník	824654 / 60006547	Zák.dat:	12/04-2021
Kontakt:	[REDACTED]	Tel:	[REDACTED]
Ref.zek:	[REDACTED]	Fax:	[REDACTED]
Zakázka:	380303	Ext.z	[REDACTED]
KTR:	380303	Ref:	[REDACTED]
		Fax:	[REDACTED]
E-Mail	[REDACTED]		
Dod.podm	FCA Brno		

Nájem na 4 měsíce	1 144 584,00
Montáž vč. dopravy	262 440,00
Demontáž vč. dopravy	<u>190 936,00</u>
	1 597 960,00

Platební podmínky. 30 dní netto

Návody na použití pro příslušné výrobky lze stáhnout na adrese www.es-verbau.com anebo v případě potřeby si je vyzádat. Stabilita zapazené jámy/stavební jámy musí být prokázána v souladu s příslušnými platnými normami, souborem technických pravidel a předpisů.

Pro smlouvu platí naše obecné obchodní podmínky, které si můžete stáhnout na adrese www.es-verbau.com.

thyssenkrupp Infrastructure GmbH
Hollestrasse 7a
45127 Essen, Německo
Telefon: +49 2433 453-0
Fax: +49 2433 453-100
Internet: www.thyssenkrupp-infrastructure.com

Vedení společnosti: Dietmar Jürges (Chairman), Michael Meyer
Sídlo společnosti: Essen, Soud prvního stupně HRB 27263
DIČ: CZ683004198
Bankovní spojení v CZK: Commerzbank AG Prag c.u. 10531315/6200
Swift-BIC: COBACZPXXXX
IBAN: CZ5162000062180010531315