

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na  
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON AUTORSKÉHO  
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

uzavřený v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Název zakázky:

**„Lípa u H. Brodu PO, ST - oprava“**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

**organizační složka: Oblastní ředitelství Brno**

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E639-S-1836/2021**

a

**F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o.**

se sídlem: Janáčkova 4642/5d, 796 01 Prostějov

IČO: 283 07 453, DIČ: CZ28307453

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 60070

bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: xxxxxxxx

zastoupena: Ing. Barbarou Zapletalovou, jednatelkou

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **2021\_211**

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo (č. E639-S-1836/2021 u objednatele) ze dne 28.4.2021 (dále jen „Smlouva“).

U článku **Předmět, cena a harmonogram** se upravuje znění odst. 3.5. takto:

3.5. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v aktualizovaném harmonogramu dle Přílohy tohoto dodatku č. 1 Smlouvy a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

U článku **Platební podmínky** se upravuje znění odst. 5.3 takto:

5.3 Zhotovitel daňový doklady doručí v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz) nebo datovou zprávou na identifikátor: **uccchjm**

V případě, že nelze daňový doklad vyhotovit nebo doručit v elektronické podobě, bude tento doručen v listinné podobě ve 2 vyhotoveních na adresu:

**Správa železnic, státní organizace**  
**Centrální finanční účtárna Čechy**  
**Náměstí Jana Pernera 217**  
**530 02 Pardubice**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění díla

Tento dodatek č. 1 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne .....

V Brně dne 15.7.2021

V Prostějově dne 12.7.2021

.....  
Ing. Libor Tkáč  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....  
Ing. Barbara Zapletalová  
jednatelka

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<b>Termín zahájení prací</b>	<b>ihned po podpisu Smlouvy</b>	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 3 měsíců</b> ode dne zveřejnění v registru smluv	návrh technického řešení stavebních objektů a provozních souborů a provedení požadovaných průzkumů podle ZTP a VTP	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 3 měsíců</b> ode dne zveřejnění v registru smluv	předání požadovaných průzkumů podle ZTP a VTP	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 1 měsíce</b> ode dne předání připomínek a schválení dílčí etapy č.1	Návrh technického řešení Projektové dokumentace k připomínkovému řízení v podrobnosti realizační dokumentace	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>do 1 měsíce</b> ode dne předání připomínek a schválení dílčí etapy č.3	Předání kompletního Projektové dokumentace se zapracovanými připomínkami podle VTP	Protokol o provedení Díla
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>do 3 měsíců</b> ode dne předání připomínek a schválení dílčí etapy č.3	Podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<b>6. Dílčí etapa</b>	<b>do 5 měsíců</b> ode dne předání připomínek a schválení dílčí etapy č.3	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>6 měsíců</b> (předpoklad 09/2022–04/2023)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b><u>Termín dokončení Díla</u></b>	<b><u>předpoklad do 30. 04. 2023</u></b>  (v závislosti na zahájení 7. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)