

**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 5.10.2020 evidenční číslo
veřejné zakázky 20029**

**na akci: Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Modernizace stávajícího
provozu HTO v budově 13 - Aktualizace 1. etapy projektu (3 fáze)**

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Krajská nemocnice T. Bati, a. s.**
se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín
Zastoupený:
ve věcech smluvních: MUDr. Filip Michal Ph.D, předseda představenstva
Ing. Deva Martin, člen představenstva
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí správy budov
IČO: 27661989
DIČ: CZ27661989
Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc
č. Ú. xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
- 2. Zhotovitel:** **RAPOS, spol. s r. o.**
se sídlem: Palackého 529, Všetuly
769 01 Holešov
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel společnosti
ve věcech technických: Ing. Jan Chovanec, vedoucí výrobního střediska II
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí
IČO: 25504487
DIČ: CZ25504487
Bankovní spojení: ČS a.s. Zlín, č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: 573 398 311, 312
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 27940.

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení sjednané ceny díla.

II. Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby na akci „**Modernizace stávajícího provozu HTO v budově 13 - Aktualizace 1. etapy projektu (3 fáze)**“ (evidenční číslo veřejné zakázky 20029), *situovaná v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s.*, smlouva o dílo uzavřená dne 5.10.2020 (dále jen Smlouva).

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění a doplňuje: a) článek IV. Cena díla se doplňuje takto:

V průběhu provádění díla byl za účasti zástupce objednatele, GP a zhotovitele vyhodnocen skutečný stav a technické provedení částí díla - stavební řešení, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, VZT, přípojka silnoproudou a sadové úpravy. Skutečný rozsah změn je zachycen v položkových rozpočtech víceprací a méně prací, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě.

Cena dle smlouvy o dílo	10.494.251,- Kč bez DPH
Cena dle dodatku číslo 1	871 235,07 Kč bez DPH

Cena celkem dle SOD + dodatku č. 1	11 365 486,1 Kč bez DPH
---	--------------------------------

Ostatní články Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno. Dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv

Přílohy: položkový rozpočet ZL1 na částku 175 121,73 Kč bez DPH
položkový rozpočet ZL 2 na částku -78 975,28 Kč bez DPH
položkový rozpočet ZL 3 na částku 775 088,62 Kč bez DPH

Ve Zlíně dne 13. 7. 2021

V Holešově dne 26. 5. 2021

Objednatel

Zhotovitel