

Změnový list č. 3

ze dne 16.6.2021

Název stavby:	Oprava komunikací v Mostě – I. etapa – ul. Hořanská cesta, ul. Prokopova, ul. Ve Dvoře a ul. Mostecká
Číslo smluvního vztahu:	MIOS21202102
Název části stavby (PS, SO):	ul. Hořanská cesta
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 a jiných smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Zemní práce	
<u>Nové řešení:</u> Navýšení kapacit dělníků	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Navýšení kapacit pro pokládku silničních obrubníků místní společností. JMV tech s.r.o. U Stadionu 1190 434 03 Most IČ: 47286334	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	

Nová cena díla vč. DPH:	
-------------------------	--

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	Do 25 kalendářních dnů
Nový termín dokončení díla:	Do 25 kalendářních dnů

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): 

Datum: 16. 6. 2021

Podpis: 

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: 16. 6. 2021

Podpis: 

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): 


Datum: 16. 6. 2021

Podpis: 

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 

Datum: 22. 6. 2021

Podpis: 

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: