

DODATEK Č.1

SMLOUVY O DÍLO

číslo: 1211/2020

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka, místopředseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: xxxxxxxx
telefon: xxxxxxxx
fax: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:
Ing. xxxxxxxx – technická náměstkyně, Mgr. xxxxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

TDS – xxxxxxxxxxxx – technik technicko- investičního oddělení

2/ Zhotovitel: **Stavoka Kosice, a.s.**
sídlo/místo podnikání: Kosice 130, 503 51 Kosice
společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1689
zastoupena: Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva
IČO: 252 75 119
DIČ: CZ25275119
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
fax:
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Lukáš Horálek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. xxxxxxxxxxxxxxxx

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento **dodatek č.1:**

1. Důvod a účel dodatku

- objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23.11.2020 Smlouvu o dílo jejímž předmětem je zhotovení díla „**havárie stávající jednotné kanalizace (stoka CA) v úseku 242 m**“ (dále již jen „smlouva“).
- Smlouva byla uzavřena na základě provedeného zadávacího řízení na stejnojmennou veřejnou zakázku a vychází z podmínek stanovených v tomto zadávacím řízení.
- V průběhu provádění prací byla zjištěna nutnost změn předmětu díla proti stavu předpokládanému zadávací dokumentací, což bylo provedeno změnovým listem ZL č.1

2. Změna předmětu díla

- Smluvní strany se dohodly na tom, že předmět díla se mění na základě změnového listu ZL č.1, který je jako nedílná příloha součástí tohoto dodatku a kterým dochází k odpočtu nerealizovaných oprav komunikací a přípočtu kácení stromů a terénních úprav.

3. Cena díla

Původní cena díla dle SOD bez DPH 9 736 473,80 Kč bez DPH

ZL1 - 492 147,65 Kč bez DPH

Nová cena díla **9 244 326,15 Kč bez DPH**

DPH 21% **1 941 308,49 Kč**

Nová cena díla vč. DPH **11 185 634,64 Kč vč DPH**

4. Závěrečná ustanovení

- Účastníci prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje úplnou a konečnou dohodu o předmětu dodatku a žádná ústní jednání, nebyla mezi účastníky učiněna.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.
- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená, zůstávají v platnosti beze změny.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je :

Změnový list č.1

V Pardubicích dne

V Koticích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Aleš Vavříčka
 místopředseda představenstva
 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....
 Ing. Lukáš Horálek
 předseda představenstva
 Stavoka Kosice, a.s.