

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:	č.6
Zhotovitel:	DSP Domažlický stavební podnik s.r.o., Havlíčková 6, 344 01, Domažlice IČ 25200631		
Investor:	Město Domažlice náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice IČ 00253316	Datum: 21.06.2021	
Název akce: Novostavba mateřské školy Petrovická			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
	osobně <input type="checkbox"/>		
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: změna technologie čištění šedých vod</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V projektu bylo navrženo neúplné řešení technologie čištění šedých vod, na KD č. 20 (04.03.2021) byl vyzván projektant k doložení podkladů vystrojení pro využití šedých vod. Na KD č. 22 (01.04.2021) byla předložena projektantovi ke kontrole nabídka společnosti ASIO na řešení filtrace a záchyt šedých vod. Nově navržené řešení vyhovuje současným normám.</p> <p>Nové položky (položky č.7 - 21) jsou stanoveny cenovou nabídkou poddodavatele zhotovitele, ceny byly prověřeny.</p>			

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti

Oznámení vydává: zhotovitel

Zhotovitel: DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.,

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlas

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlas

.....

Příloha: 0

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: č.6
Zhotovitel:	DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.
Změnový list vystavil:	Zhotovitel
Datum: 21.06.2021	
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 1
Cena méněprací bez DPH : - 123 317,01 Kč	Cena víceprací bez DPH : 404 323,17 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : 281 006,16 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: beze změn vůči smluvnímu termínu
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: _____	Podpis zmocněnce zhotovitele: _____
Datum: 13.07.2021	Datum: 12.07.2021