

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:	č.8
Zhotovitel:	DSP Domažlický stavební podnik s.r.o., Havlíčková 6, 344 01, Domažlice IČ 25200631		
Investor:	Město Domažlice náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice IČ 00253316	Datum: 21.06.2021	
Název akce: Novostavba mateřské školy Petrovická			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
	osobně <input type="checkbox"/>		
Odkazy na specifikaci:			
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vnitřní dveře v 1.NP 2. nátěr ocelových zárubní 3. podhledy v technických místnostech 4. sanitární příčky na WC pro děti <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Důvodem změny je rozpor PD a rozpočtu stavby, kde byla záměna jednoho kusu protipožárních dveří za dveře bez požární odolnosti. Pro splnění podmínek PBŘ musí být dodány a nainstalovány dveře s protipožární odolností. 2. Důvodem změny je absence položky nátěru v rozpočtu stavby. 3. Důvodem změny je výška VZT jednotky vůči světlé výšce a možný snazší přístup k technologii. 4. Důvodem doplnění je opomenutí instalace sanitárních příček mezi dětskými WC ve zpracování PD. <p>Část nových položek (položky č. 24,28,30) je uvedeno v rámci zasmluvněného rozpočtu k SOD. Ostatní položky (položky č. 23,25,26) jsou stanoveny dle Smlouvy o dílo ze dne 26.06.2021 , čl. VII, odst.6 (URS 2021/1 x 0,9). Položka č. 31 - Lakování ocelových zárubní je stanovena cenovou nabídkou poddodavatele zhotovitele, nabízená cena byla prověřena.</p>			

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti

Oznámení vydává: zhotovitel

Zhotovitel: DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.,

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlas

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlas

.....

Příloha: 0

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: č.8
Zhotovitel:	DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.
Změnový list vystavil:	Zhotovitel
Datum: 21.06.2021	
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 1
Cena méněprací bez DPH : - 24 642 Kč	Cena víceprací bez DPH : 59 790,18 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : 35 148,18 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: beze změn vůči smluvnímu termínu
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: _____	Podpis zmocněnce zhotovitele: _____
Datum: 13.07.2021	Datum: 12.07.2021