



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

### DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „**Novostavba mateřské školy Petrovická**“  
ze dne 26.06.2020

### Smluvní strany

Objednatel:

**Město Domažlice**

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou

tel. č.: \*\*\*

fax: \*\*\*

e-mail: \*\*\*

DIČ: \*\*\*

bankovní spojení: \*\*\*

č.ú.: \*\*\*

(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

**DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.**

sídlo: Havlíčkova 6, 344 01 Domažlice

adresa pro doručování: \*\*\*

IČO: 25200631

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl \*\*\*, vložka \*\*\*

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: \*\*\*, jednatel

zástupce pověřený ve věcech technických: \*\*\*, jednatel

tel. č.: \*\*\*

fax: \*\*\*

e-mail: \*\*\*

DIČ: \*\*\*

bankovní spojení: \*\*\*

č.ú.: \*\*\*

(dále také jen „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 26.06.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu „**Novostavba mateřské školy Petrovická**“ (dále též „**Smlouva**“).

## II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené bez znaménka v nabídkovém rozpočtu nazvaném DODATEK Č.3 – ZMĚNA ZÁVAZKU DLE 134/2016 par. 222 odst. 4, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku **401.618,25 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 401.618,25 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **omezení předmětu díla** tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené se znaménkem mínus v nabídkovém rozpočtu nazvaném DODATEK Č.3 – ZMĚNA ZÁVAZKU DLE 134/2016 par. 222 odst. 4, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
4. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku **391.083,75 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 391.083,75 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany s ohledem na rozšíření a omezení předmětu díla uvedená v předcházejících odstavcích sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 10.534,50 Kč bez DPH** představující cenu za rozšíření a omezení předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 10.534,50 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
6. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 5 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že **cena díla bude celkově činit 22.211.090,80 Kč bez DPH, tzn. 26.875.419,87 Kč vč. DPH** (uvedená cena zahrnuje změny vyplývající z dříve uzavřených dodatků ke Smlouvě, jakož i změny sjednané tímto dodatkem).

## III. Účel dodatku

Tento dodatek je uzavírán dle čl. VII. Smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“), v souvislosti se vznikem nutných změn stavebních prací (víceprací a méněprací) uvedených v nabídkovém rozpočtu nazvaném DODATEK Č.3 – ZMĚNA ZÁVAZKU DLE 134/2016 par. 222 odst. 4 v



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

souhrnné výši 10.534,50 Kč bez DPH. Tyto dodatečné stavební práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky podle ustanovení § 222 odst. 4 Zákona, přičemž jejich hodnota nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 - DODATEK Č.3 – ZMĚNA ZÁVAZKU DLE 134/2016 par. 222 odst. 4

Příloha č. 2 – Cenová nabídka poddodavatele Bonita Group Service s.r.o ze dne 18.05.2021

Příloha č. 3 – Cenová nabídka poddodavatele Stepan service s.r.o. ze dne 23.06.2021

Příloha č. 4 – Oznámení změny včetně změnového listu č. 2

Příloha č. 5 – Oznámení změny včetně změnového listu č. 3

Příloha č. 6 – Oznámení změny včetně změnového listu č. 4

Příloha č. 7 – Oznámení změny včetně změnového listu č. 5

V Domažlicích dne 16.07.2021

V Domažlicích dne 16.07.2021

objednatel  
Město Domažlice  
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

zhotovitel  
DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.  
\*\*\*, jednatel



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DOLOŽKA

### podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 2 schválila rada města na svém 98. jednání konaném dne 29.06.2021 usnesením č. 3822 b).

Město Domažlice  
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

## Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 16.07.2021

Jméno a příjmení příkazce: \*\*\*

Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 14.07.2021

Jméno a příjmení správce rozpočtu: \*\*\*

Podpis: