

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:	č.2
Zhotovitel:	DSP Domažlický stavební podnik s.r.o., Havlíčková 6, 344 01, Domažlice IČ 25200631		
Investor:	Město Domažlice náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice IČ 00253316	Datum: 21.06.2021	
Název akce: Novostavba mateřské školy Petrovická			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
	osobně <input type="checkbox"/>		
Odkazy	na specifikaci:	Cenová nabídka Bonita Group Service s.r.o. ze dne 18.05.2021	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
změna venkovních herních prvků			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>V předloženém a oceněném rozpočtu je uvažováno s dodávkou a montáží pískoviště, sportovní sestavy se skluzavkou a kyvadlové dvoujhoupáčky (Obj. 04 – Venkovní úpravy, pol. č. 30,31,32), vše v množství 3 kusů. Před zahájením prací bylo dohodnuto nové řešení herních prvků v rámci jednání KD č. 29 (27.05.2021) - Venkovní herní prvky budou změněny – počet prvků bude zachován a budou upraveny typy prvků. Cena herních prvků nebude navýšena.</p> <p>- Nové položky (položka č. 1) nejsou uvedeny v rámci zasmluvněného rozpočtu k SOD ani je nelze stanovit dle Smlouvy o dílo ze dne 26.06.2021 , čl. VII, odst.6 (URS 2021/1 x 0,9), je tudíž použita cenová nabídka poddodavatele zhotovitele.</p>			

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti

Oznámení vydává: zhotovitel

Zhotovitel: DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.,

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlas

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlas

.....

Příloha:

