

## **Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.SOD 21/600/0245 ze dne 27.5.2021**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

### **I. Smluvní strany**

#### **1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel**

**se sídlem:** Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4

**jednající:** [redacted] ředitelka odboru 13 GŘC Hospodářské správy

**IČ:** 71214011

**DIČ:** CZ71214011

**bankovní spojení:** [redacted]

**č.ú.** [redacted]

ve věcech technických zastoupená panem [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

#### **2. Zhotovitel: Ing. Jan Zelenka**

**se sídlem:** Masarykova 335a, 400 01 Ústí nad Labem

**zastoupená:** [redacted]

**IČ:** 72751762

**DIČ:** CZ7904122897

**bankovní spojení:** [redacted]

**č.ú.:** [redacted]

ve věcech technických zastoupená panem [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

*Zapsán na živnostenském úřadě v Ústí nad Labem pod evid.č.351001-38386-00*

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

### **II.**

2.1 Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. SOD 21/600/0245 ze dne 27.5.2021 jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní a proveditelné dílo spočívající v realizaci díla s názvem „**Oprava střešní krytiny na administrativní budově CÚ, [redacted] Karlovy Vary**“ (dále jen „Dílo“)

### **III.**

3.1 Tímto dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.5.2021 dochází ke změně termínu dokončení díla a to z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy dílo nebylo možné dílo dokončit v termínu stanoveném v čl. III. Odst.3.2 ve smlouvě o dílo č. SOD 21/600/0245 ze dne 27.5.2021

3.2 V dosavadní čl. III. Odst.3.2 se tímto poslední věta ruší a nahrazuje se novým zněním:

Dílo bude dokončeno nejpozději do 6.8.2021, přičemž za den dokončení díla je podle této smlouvy považován den podpisu předávacího protokolu objednatelem, tj. den převzetí díla a příslušných dokumentací k tomuto dílu objednatelem.

#### IV.

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 27.5.2021 nedotčená tímto Dodatkem č.1 se nemění.

#### V.

### Závěrečná ujednání

5.1 Dodatek č.1 je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

5.2 Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

5.3 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel tento Dodatek č.1 uveřejní na svém profilu v plném znění v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

5.4 Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel ve lhůtě stanovené tímto zákonem.


V Praze dne:

V dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

  
Digitálně podepsáno  
20.07.2021 11:44:35  
Ředitelka odboru 13 GŘC  
Hospodářské správy

  
Digitálně podepsal  
Datum: 2021.07.20  
10:25:08 +02'00'

  
Ředitelka odboru 13 GŘC Hospodářské správy

  
jednatel firmy