



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

H MĚSTO
HODONÍN

Číslo smlouvy: SD/2020/0120/150/1

Dodatek č. 1

k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. SD/2020/0120/150

uzavřený podle ust. § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Příkazce: Město HODONÍN
Adresa: Masarykovo náměstí 1,695 35 Hodonín
IČO: 00284891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spoj: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100
Zastoupené: [redacted] zástupcem
vedoucího odboru investic a údržby

(dále jen příkazce)

Příkazník: INVESTINŽENÝRING a.s.
Adresa: Kapucínské náměstí 303/5, Brno 602 00
IČO: 60742470
DIČ : CZ60742470
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno, Nové Sady, č.ú 115-3487890247/0100
Zastoupen: Ing. Tomášem Šterclem, předsedou představenstva
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně , oddíl B , vložka 1543
(dále jen příkazník)

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 7.7.2020 příkazní smlouvu č. SD/2020/0120/150. Předmětem smlouvy je výkon funkce technického dozoru stavebníka pro stavbu (dílo) „ZŠ VANČUROVA - Rekonstrukce elektroinstalace I. etapa + Realizace stavebních úprav a dodávky dle programu IROP“.
- 2.2. V souladu s článkem 8.5 příkazní smlouvy je příkazník oprávněn vystavit faktury za dílčí plnění, a to 1 x za měsíc s ohledem na rozsah vykonávaných činností. Ze strany příkazce byla příkazníkovi do okamžiku uzavření tohoto dodatku uhrazena na základě těchto dílčích faktur odměna za výkon činnosti v částce 141.973,34 včetně DPH.
- 2.3. Článek 7.3 příkazní smlouvy stanovuje termín ukončení činnosti dnem ukončení stavebních prací na díle. Konečnou fakturu je pak příkazník v souladu s čl. 8.6. smlouvy oprávněn vystavit po úplném dokončení stavby a po její kolaudaci. Úplné dokončení stavby je však závislé na dokončení související veřejné zakázky - *Odborné a bezbariérové vzdělávání v nových učebnách ZŠ Vančurova Hodonín- modernizace odborných učeben a dodávka vnitřního vybavení -*

konektivita IT (dále jen „zakázka“). Tato zakázka však zatím ukončena nebyla, čímž vzniklo prodlení na straně příkazce.

2.4. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně fakturace odměny za výkon činnosti příkazníka uvedené v čl. 8.5 a 8.6 příkazní smlouvy, a to tímto způsobem:

a) Do 10 dnů od účinnosti tohoto dodatku bude příkazníkem vystavena faktura znějící na částku 42.126,66 Kč včetně DPH, jejíž součástí bude soupis dosavadně provedených prací.

b) Po dokončení realizace předmětu plnění shora uvedené veřejné zakázky „Odborné a bezbariérové vzdělávání v nových učebnách ZŠ Vančurova Hodonín- modernizace odborných učeben a dodávka vnitřního vybavení – konektivita IT“ bude příkazce příkazníkem vyzván k pokračování příkazní činnosti dle příkazní smlouvy a zbylá část odměny za výkon činnosti příkazníka, tj. 9.500,- Kč včetně DPH, pak bude fakturována a uhrazena příkazcem po úplném dokončení stavby. Nedílnou součástí konečné faktury pak bude rovněž soupis provedených prací.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


3.1. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž příkazce obdrží 2 vyhotovení a příkazník 1 vyhotovení.


3.2. Dodatek nabývá platnosti podpisem druhé strany a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

3.3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále platná a účinná.

V Hodoníně dne 28.5.2021

V BRNĚ dne 7.6.2021


pověřený vedoucí odboru IaU


Příkazník
Ing. Tomáš Štercl
předseda představenstva