

DODATEK č. 3

k Objednávce ze dne 28.5. 2020 č. 02PA-000502 na poskytování služby
„D3 SSÚD Borek – inženýrská činnost k získání povolení změny stavby před
dokončením“

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 296 2019

Mezi:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. W-INVEST WÜNSCH s.r.o.

se sídlem

Ruprechtická 387/49, 460 01 Liberec

IČO:

04384431

DIČ:

CZ04384431

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ústí nad Labem, C 36227

právní forma:

s.r.o.

bankovní spojení:

kontaktní osoba:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se dohodly na změnách původní Objednávky č. 02PA-000502 ze dne 28. 5. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 10. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 29. 1. 2021(dále jen „Objednávka“), v části „Lhůta pro dodání či termín dodání“, a proto uzavírají tento Dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění Objednávka takto:

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Dodavatel je povinen poskytnout Služby specifikované v Objednávce v celém rozsahu dle Objednávky nejpozději do dne **31. 12. 2021**.

Důvodem prodloužení termínu plnění je skutečnost, že Dodavateli nebyly podklady, které jsou nutné pro zajištění předmětu plnění poskytnuty ze strany Objednatele, a to z důvodu aktualizace PDPS SSÚD Borek.

Dodavatel současně uvádí, že v souvislosti s prodloužením Lhůty pro dodání či termínu dodání nebude požadovat žádné navýšení finančního plnění.

Objednatel uvádí, že došlo ke změně čísla ISPROFIN, které bylo uvedeno v Objednávce. Nové číslo ISPROFIN je 327 296 2019.

Ostatní ujednání Objednávky, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 3, se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Praze dne: 21-06-2021

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **140185553-312648-210720104308**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **1 listů**, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **Bez zajištění**

Subjekt, který konverzi provedl: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Datum vyhotovení doložky: **20.07.2021**