

Číslo smlouvy objednatele: 913-2019-571101/2
Číslo smlouvy stavebníka: 15PT-001060
Číslo smlouvy zhotovitele: 15/2019
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Palačov

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 18.10.2019

včetně uzavřeného Dodatku č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	"ORIS" spol. s r.o.
Sídlo:	Mišákova 280/44, 77900 Olomouc
Zastoupen:	jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	8dsrqkn
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	42767661
DIČ:	CZ42767661
ID DS:	8dsrqkn
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 1988

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:**

(dále jen „zhotovitel“)

Stavebník :

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sídlo:

Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Zastoupen:

_____, ředitelem Správy
Zlín

**Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn
jednat:**

Adresa:

Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Telefon:

E-mail :

ID DS:

zjq4rhz

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

(dále jen „stavebník“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením **Článku XII.** odst. 12.2. smlouvy o dílo ze dne 18. 10. 2019, jejímž předmětem a účelem je dle **Článku I.** vypracování zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Palačov**“, které budou zahrnovat i stavbu **I/35 Lešná – Palačov** (dále jen „KoPÚ Palačov“), se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č.2 (dále jen „dodatek“).

ČI. I

PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU

1. Změna termínu plnění:

Na základě zápisu z kontrolního dne ze dne 8.6.2021 dochází ke změně termínu ukončení fakturačního celku 3.4.3 - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. - Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a 3.6. - Mapové dílo. Odůvodněním jsou v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací ve výskytu onemocnění COVID-19, kdy vláda ČR rozhodla o vyhlášení nouzového stavu (Usnesení č. 196/2021), a dále svým usnesením uložila orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby omezily svůj provoz, v důsledku tohoto stavu došlo k narušení možnosti řádného plnění smlouvy o dílo komplexních pozemkových úprav. Z tohoto důvodu objednatel a stavebník souhlasí s termínem u níže uvedené etapy Položkového výkazu činností takto:

		Původní termín	Nový termín
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	30.6.2021	30.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	30.6.2021	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	30.8.2021	30.1.2022
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	31.3.2023	30.8.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty		
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31.3.2024	30.8.2024
3.6.	Mapové dílo	30.9.2024	28.2.2025

2. Ponižení měrných jednotek (dále jen MJ) dle skutečnosti:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ		Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	
			SoD	ponížení na		SoD	ponížení na
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	175	145			
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	380	376			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	380	376			
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	380	376			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	380	376			
3.6.	Mapové dílo	ha	380	376			

3. Změna Článku VI. Cena za provedení díla

Na základě ponížení MJ a tomu odpovídajících cen dílčích částí se nahrazuje tabulka v Článku VI. Cena za provedení díla v bodu 6.1. smlouvy o dílo Rekapitulace ceny takto:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	881 600,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	694 000,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	112 800,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 688 400,- Kč
DPH 21%	354 564,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 042 964,- Kč

4. Změna Položkového výkazu činností

Na základě provedeného přepočtu rozsahu plnění méně prací dle skutečného stavu se upravuje Položkový výkaz činností, který je přílohou smlouvy o dílo. Upravený Položkový výkaz činností je přílohou Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Palačov.

Čl. II

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro stavebníka a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- Smluvní strany si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami s tím, že právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami před účinností tohoto dodatku do data podpisu dodatku se řídí tímto dodatkem.
- Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, a že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Ostravě 30-06-2021

Za objednatele:

ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Ve Zlíně

29. 06. 2021

Za stavebníka:

ředitel Správy Zlín

V Olomouci 25-06-2021

Za zhotovitele:

jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	Celkem	Podíl ŘSD	Podíl SPÚ	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	881 600 Kč	131 887,36 Kč	749 712,64 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	694 000 Kč	103 822,40 Kč	590 177,60 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	112 800 Kč	16 874,88 Kč	95 925,12 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	1 688 400 Kč	252 584,64 Kč	1 435 815,36 Kč	
DPH 21% v Kč	354 564,00 Kč	53 042,77 Kč	301 521,23 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 042 964,00 Kč	305 627,41 Kč	1 737 336,59 Kč	

V Ostravě 30 -06- 2021

Za objednatele :

.....
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

V Olomouci 25 -06- 2021

Za zhotovitele:

.....
jednatel
"ORIS" spol. s r.o.

Ve Zlíně 29. 06. 2021

Za stavebníka:

.....
ředitel
ŘSD ČR, Správy Zlín