

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/315/ROZ/SoD/09 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 10 010 209 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL **Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR**
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998
(Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Sídlo : Nábřeží L. Svobody 1222812, 110 15 Praha 1
Osoba oprávněná k podpisu : Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

(dále jen jako „OBJEDNATEL“) na straně jedné

a

ZHOTOVITEL **SUDOP PRAHA a.s.**

Sídlo: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088
Osoba oprávněná k podpisu: [REDAKCE], předseda představenstva
[REDAKCE] místopředseda představenstva
[REDAKCE] místopředseda představenstva
[REDAKCE] člen představenstva

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

(dále jen jako „ZHOTOVITEL“) na straně druhé

dále společně jako „**SMLUVNÍ STRANY**“
uzavírají tuto:

Dohodu o ukončení smlouvy o dílo (dále také jen „DOHODU“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. SMLUVNÍ STRANY uzavřely dne 8. 1. 2010 smlouvu o dílo č. S/ŘVC/315/ROZ/SoD/09 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 10 010 209 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), označenou jako „Zabezpečení podjezdů výšek na vltavské vodní cestě (číslo projektu 500 551 0004) soubor staveb „plavební kanál Vraňany – Hořín“ Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a odstranění stavby“ (dále jen jako „SMLOUVA O DÍLO“). SMLOUVA O DÍLO nabyla účinnosti dne 8.1.2010. Ke SMLOUVĚ O DÍLO byl dne 8.1.2010 uzavřen dodatek č. 1, dne 15.2.2010 uzavřen dodatek č. 2, dne 22.3.2010 uzavřen dodatek č. 3, dne 4.4.2011 uzavřen dodatek č. 4 a dne 30.1.2013 uzavřen dodatek č. 5.
2. Předmětem SMLOUVY O DÍLO je zpracování projektové dokumentace pro řízení a odstranění stavby investiční akce „zabezpečení podjezdů výšek na vltavské vodní cestě“ soubor staveb „plavební kanál Vraňany – Hořín“, dle následující specifikace prací : zpracování dokumentace pro územní řízení (DÚR) A DOKUMENTACE PRO ODSTRANĚNÍ STAVBY V ROZSAHU POŽADAVKŮ STANOVENÝCH ZÁKONEM Č. 183/2006 Sb., prováděcí vyhláškou č. 503/2006 Sb a souvisejícími předpisy. A závazek OBJEDNATELE dílo převzít a zaplatit ZHOTOVITELI dohodnutou cenu díla.

3. Dopisem ZHOTOVITELE ze dne 6. 10. 2020, který byl OBJEDNATELI doručen dne 6.10. 2020, ZHOTOVITEL předložil návrh na ukončení akce a konečné vypořádání v rozpracovanosti, v částce 70.000,- Kč bez DPH pro konečnou fakturaci.
4. Výpovědní doba je ve smyslu článku X. Smluvních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 SMLOUVY O DÍLO tříměsíční a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla DOHODA v písemné formě doručena druhé SMLUVNÍ STRANĚ.
5. Vzhledem k výše uvedenému by tak na základě DOHODY ze dne 23. 2. 2021 výpovědní doba i smlouva o dílo skončila ke dni 30. 5. 2021.
6. Vzhledem k oboustrannému ukončení SMLOUVY O DÍLO ze strany ZHOTOVITELE a OBJEDNATELE, značné délce výpovědní doby mají OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL zájem na dřívějším ukončení SMLOUVY O DÍLO, a to ještě před uplynutím příslušné výpovědní doby.

II. PŘEDMĚT DOHODY

1. SMLUVNÍ STRANY se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na ukončení SMLOUVY O DÍLO ke dni 28.2.2021.

III. DALŠÍ USTANOVENÍ

1. SMLUVNÍ STRANY výslovně prohlašují, že OBJEDNATEL řádně doplatí příslušnou část 70.000,- Kč bez DPH za rozpracovanost ceny díla za doposud provedené části díla k 28.2.2021, a že z tohoto titulu vůči sobě SMLUVNÍ STRANY nebudou mít dále žádné vzájemné nároky.
2. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že práce na částech díla - fázích, které nebyly ke dni podpisu této DOHODY ze strany ZHOTOVITELE provedeny, nebudou již ze strany ZHOTOVITELE zahajovány a tyto části díla - fáze nebudou ze strany ZHOTOVITELE provedeny. S ohledem na uvedené SMLUVNÍ STRANY výslovně prohlašují, že z titulu částí díla - fází, které nebyly ke dni podpisu této DOHODY provedeny, nemají vůči sobě po podpisu této DOHODY žádné vzájemné finanční nároky.
3. ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI veškeré doklady vzešlé při zpracování díla nejpozději do 28.2.2021.
4. ZHOTOVITEL vrátí OBJEDNATELI všechny podklady včetně jejich případně pořízených kopií, které OBJEDNATEL předal ZHOTOVITELI pro provádění díla nejpozději do 28.2.2021.
5. ZHOTOVITEL se zavazuje smazat veškeré digitální podklady na záznamových prostředcích, a to s výjimkou podkladů, které jsou nedílnou součástí originálu závěrečné zprávy nejpozději do 28.2.2021.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato DOHODA nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma SMLUVNÍMI STRANAMI.
2. Jednotlivé články této DOHODY mohou být měněny, doplňovány nebo rušeny pouze písemnými vzájemně odsouhlasenými dodatky k této DOHODĚ podepsanými oprávněnými zástupci obou SMLUVNÍCH STRAN.
3. Tato DOHODA je vyhotovena v českém jazyce ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž OBJEDNATEL obdrží dvě vyhotovení a ZHOTOVITEL obdrží jedno.


V Praze dne

V Praze dne


Za OBJEDNATELE:

Za ZHOTOVITELE:

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR


předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....


místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.