

# DODATEK Č.2

## SMLOUVA O DÍLO

č. S/ŘVC/315/ROZ/SoD/09 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. 10 010 209 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

(dle ustanovení § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., v platném znění)

### Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě

(číslo projektu 500 551 0004)

### soubor staveb „plavební kanál Vraňany - Hořín“

Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a odstranění stavby

#### SMLOUVNÍ STRANY

**OBJEDNATEL** : **Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR**  
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998  
(Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7)

Sídlo : Praha 3, Vinohradská 184, PSČ 130 52  
Zastoupený : ██████████ - ředitel

Osoba oprávněná  
jednat ve věcech smluvních : ██████████ ředitel  
Osoba oprávněná  
jednat ve věcech technických: ██████████ - vedoucí oddělení rozvoje

Peněžní ústav : ██████████  
Číslo účtu : ██████████  
IČ : 67981801

a

**ZHOTOVITEL** : **SUDOP PRAHA a.s.**

Sídlo : Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088  
Statutární orgán : ██████████, předseda představenstva  
██████████ místopředseda představenstva  
██████████ místopředseda představenstva

Osoba oprávněná  
jednat ve věcech smluvních : ██████████ vedoucí střediska mostů  
Tel : ██████████ email : ██████████

Osoba oprávněná  
jednat ve věcech technických : ██████████  
Tel : ██████████ email : ██████████

Peněžní ústav : ██████████  
Číslo účtu : ██████████  
IČ : 25793349  
DIČ : CZ25793349

uzavírají tento DODATEK č.2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 8.1.2010

## PŘEDMĚT DODATKU Č.2

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že vzájemně uzavřená, shora uvedená SMLOUVA O DÍLO (dále jen "SMLOUVA"), se mění následovně:



1. Upřesnění předmětu plnění tak, že.

**ČL. II. PŘEDMĚT DÍLA** se doplňuje o seznam staveb:

č.stavby	Název stavby	Stupeň
A	Silniční most na silnici III/24635 Vrbno	DÚR
B	Silniční most na silnici III/24635 a most na MK Lužec nad Vltavou	DÚR
C	Silniční most na místní komunikaci Vraňany	DÚR
D	Železniční most ev. km 2,622 Lužec nad Vltavou	DÚR
E	Přeložka vodovodního potrubí závlah Chramostek	DÚR
F	Demolice hospodářských mostů Chramostek a Zelčín	DBP
G	Účelové komunikace plavebního kanálu	DOS






2. Upřesnění rozpisu smluvní ceny na jednotlivé stavby tak, že.

Text v čl. III. odst. 1.:

„dokumentace pro územní řízení.....  Kč bez DPH  
dokumentace pro odstranění stavby.....  Kč bez DPH“

se vypouští a je nahrazen novým textem:

„dokumentace pro územní řízení:

č.stavby	Název stavby	cena bez DPH
A	Silniční most na silnici III/24635 Vrbno	 Kč
B	Silniční most na silnici III/24635 a most na MK Lužec nad Vltavou	 Kč
C	Silniční most na místní komunikaci Vraňany	 Kč
D	Železniční most ev. km 2,622 Lužec nad Vltavou	 Kč
E	Přeložka vodovodního potrubí závlah Chramostek	 Kč
<b>Celkem</b>		<b>3.430.000,- Kč</b>

dokumentace pro odstranění stavby:

č.stavby	Název stavby	cena bez DPH
F	Demolice hospodářských mostů Chramostek a Zelčín	██████████ Kč
G	Účelové komunikace plavebního kanálu	██████████ Kč
<b>Celkem</b>		<b>290.000,- Kč</b>

3. Změna termínu plnění:

Text v čl. IV. odst. 1.:

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. II. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí do **30. 03. 2010**“

se vypouští a je nahrazen novým textem:

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. II. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí do **30. 09. 2010**, ve smyslu níže uvedených dílčích termínů“

4. Změna termínu plnění:

Do textu v čl. IV. odst. 2. se doplňuje následující text:

„Termíny dílčích plnění:

č.stavby	Název stavby	Termín
A	Silniční most na silnici III/24635 Vrbno	30. 03. 2010
B	Silniční most na silnici III/24635 a most na MK Lužec nad Vltavou	30. 04. 2010
C	Silniční most na místní komunikaci Vraňany	30. 03. 2010
D	Železniční most ev. km 2,622 Lužec nad Vltavou	do 4 měsíců od výzvy
E	Přeložka vodovodního potrubí závlah Chramostek	do 3 měsíců od výzvy
F	Demolice hospodářských mostů Chramostek a Zelčín	do 3 měsíců od výzvy
G	Účelové komunikace plavebního kanálu	do 3 měsíců od výzvy


5. Ostatní články SMLOUVY se nemění.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tento DODATEK Č.2 SMLOUVY je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.
2. Platnost DODATKU Č.2 nastává dnem podpisu poslední smluvní strany.


Dne: 15.2.2010

Za OBJEDNATELE: .....

  
ředitel  
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE: .....

  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

.....  
  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.