

## Dodatek č. 1

### k Výzvě k poskytnutí plnění č. 21225001341 RD 181050506

#### I.

#### Smluvní strany

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

**Sídlo:** Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

**IČO:** 60162694

**DIČ:** CZ60162694

**Osoba pověřená jednáním ve věcech dílčích veřejných zakázek:**

plk. gšt. Ing. Jaroslav Jirů, MSc

ředitel Agentury Logistiky Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,

**Se sídlem:** Boleslavská 929, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

**Bankovní spojení:** ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

**Číslo účtu:** [REDACTED]

**Kontaktní osoba:** [REDACTED]

**Adresa pro doručování korespondence:**

VZ 5512 Boleslavská 929, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav PSČ 250 02

(dále jen „kupující“)

a

**Monitex Czech s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18313

**Sídlo:** Bílkova 735, 390 02 Tábor

**IČO:** 28119045

**DIČ:** CZ28119045

**Zastoupený:** Ing. Aleš Žákavec - jednatel

**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s.

**Číslo účtu:** [REDACTED]

**Kontaktní osoba:** Ing. Aleš Žákavec  
[REDACTED]

**Adresa pro doručování korespondence:** Monitex Czech s.r.o., Bílkova 735, 390 02 Tábor

(dále jen „prodávající“)

společně též „smluvní strany“

uzavírají tento dodatek k Výzvě k poskytnutí plnění č. 21225001341 ze dne 22. 4. 2021, čj. MO 31151/2021-551200 (dále jen „výzva“).

## II. Preambule

- 2.1. Prodávající dne 24. 6. 2021 doručil prostřednictvím datové schránky žádost o prodloužení termínu dodávky k Výzvě č. 21225001341 uzavřené na základě rámcové dohody č. 181050506, a to z důvodu přetrvávajícího prodlení transportu z Asie do Evropy, kdy se přepravní doba prodloužila z obvyklých 40 dnů na 70 dnů.
- 2.2. Dne 29. 6. 2021 bylo prodávajícímu prostřednictvím datové schránky zasláno zamítavé vyjádření s odůvodněním, že v žádosti nebyla příslušná překážka objektivně doložena a prokázána.
- 2.3. Následně dne 9. 7. 2021 prodávající předložil prohlášení přepravce, společnosti BDP-Wakestone s.r.o., ve kterém uvádí odůvodnění zpoždění celého toku zboží (přepravy) - došlo k hlubokému narušení globálních dodavatelských řetězců s nerovnováhou nabídky a rekordní úrovni poptávky, ve spojitosti se stále trvajícím přetížením, které je dáno snížením kapacit přístavů kvůli preventivním opatřením a prevenci proti nákaze COVID-19 a dále odůvodňuje svoji žádost zablokováním Suezského Canálu lodí Ever Given a následným uzavřením přístavu Yantian do 24. 6. 2021.
- 2.4. Na základě výše uvedeného ve spojení se se závěry z jednání konaného dne 6. 8. 2020 na SVA MO, v souladu s § 1765 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ve spojení s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany z důvodu šíření nákazy onemocnění COVID-19 a s tím souvisejícími přijatými opatřeními dohodly na uzavření tohoto dodatku.

## III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně znění věty první čl. 4 *Doba a místo plnění výzvy*, a to následovně:

**„Prodávající zahájí plnění VZ po uveřejnění Výzvy v registru smluv a plnění ukončí nejpozději do 30. 8. 2021.“**

## IV. Ostatní ujednání

- 4.1. Ostatní ustanovení výzvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 4.2. Znění tohoto dodatku nemá vliv na výzvy učiněné v budoucnu na základě čl. V. rámcové dohody na dodávky oděvu pracovního dle RD č. 181050506.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o registru smluv”). Tento dodatek dle zákona o registru smluv uveřejní kupující, a to do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.

plukovník gšt. Ing. Jaroslav Jírů, MSc  
ředitel  
*podepsáno elektronicky*

Ing. Aleš Žákavec  
jednatel firmy Monitex Czech s.r.o.  
*podepsáno elektronicky*