

123/2/2021

Změnový list č. 4 ze dne 30.6.2021

Název stavby:	Hrad Hněvín — rekonstrukce opěrných zdí - část 1 Rekonstrukce obvodových opěrných zdí - 1. etapa		
Číslo smluvního vztahu:	82/2/2020		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST		Zhotovitel: IZS s.r.o., Sokolská č. p. 30, Šumná, 43601 Litvínov 1
Na základě oznámení projektanta /zhotovitele/objednatel/ provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky /bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Rozpočet PD obsahoval menší množství některých položek, než je skutečnost, např. položky pro zeminy a sutě (přesuny, poplatky atd.), kladení dlažby, zdění zdiva, montáž obrubníků, dodávka střešních tašek a lešení. Množství některých položek rozpočtu PD bylo větší, než byla skutečnost, například nakládání výkopku, provádění omítek, nátěrů atd.			
<u>Nové řešení:</u> Výměry jednotlivých položek byly upraveny a doplněny dle skutečnosti.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> V PD se předpokládalo s řešením, které na stavbě doznalo drobných změn vlivem technologických postupů zhotovitele. Jednotlivé položky byly navýšeny nebo poníženy dle skutečnosti.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	1 637 071,47 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	-456 450,19 Kč
Nová cena díla bez DPH:	1 180 621,28 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.04.2021
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Michal Šimkovič, jednatel spo

Datum:

6. 7. 2021

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): referentka OI

Datum:

5. 7. 2021

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Michal Šimkovič společnosti

Datum:

6. 7. 2021

Podpis:

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum:

6. 7. 2021

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): u investic

Datum:

7. 7. 2021

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

7. 7. 2021

Příloha změnového listu: Výpočet

Zjišťovací protokol č. 5 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.03.2021 do 19.05.2021

Stavba : Oprava opěrných zdí Hrad Hněvín Fáze I
Hrad Hněvín II

Zhotovitel : IZS s.r.o.
Sokolská 30
43601 Litvínov-Šumná

IČO : 02622521
DIČ : CZ02622521

Objednatel :

IČO :
DIČ :


		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	983 731,15	517 494,11	125 655,06	340 582,00
DPH	21 %	206 583,50	108 673,80	26 387,60	71 522,20
Bez vztahu k DPH		0,00	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení		0,05	-0,01	0,04	0,00
Cena celkem za stavbu		1 190 314,70	626 167,90	152 042,70	412 104,20

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně s tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 19.05.2021



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	313 871,04	145 660,61	1 840,88	166 369,55
3	Svislé a kompletní konstrukce	57 377,70	50 938,20	0,00	6 439,50
5	Komunikace	24 160,95	0,00	24 160,95	0,00
61	Upravy povrchů vnitřní	19 422,22	0,00	17 398,80	2 023,42
8	Trubní vedení	4 402,98	4 402,98	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	36 430,23	30 427,20	199,35	5 803,68
94	Lešení a stavební výtahy	7 977,56	7 977,56	0,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	10 996,20	10 996,20	0,00	0,00
97	Prorážení otvorů	221 972,64	200 779,35	8 771,22	12 422,07
99	Staveništní přesun hmot	17 988,81	14 866,59	1 311,75	1 810,48
711	Izolace proti vodě	123 186,77	8 307,04	4 542,99	110 336,75
765	Krytiny tvrdé	78 714,02	1 648,35	62 389,12	14 676,55
VN	Vedlejší náklady	44 730,00	18 990,00	5 040,00	20 700,00
VN3	Vedlejší náklady	22 500,03	22 500,03	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č. 5			Za období: 01.03.2021 19.05.2021			
Stavba: Hrad Hněvín II			Oprava opěrných zdí Hrad Hněvín Fáze I			
			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce		313 871,04	145 660,61	1 840,88	166 369,55
1	111 30-1111.R00 m2 67,32		336,60	336,60	0,00	0,00
	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m		5,00000	5,00000	0,00000	0,00000
2	112 10-1103.R00 kus 666,00		666,00	0,00	0,00	666,00
	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm		1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
3	112 20-1103.R00 kus 970,20		970,20	0,00	0,00	970,20
	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm		1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
4	113 10-6000.RAB m2 319,50		10 543,50	10 543,50	0,00	0,00
	Odstranění zám.dlažby 6 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2, včetně naložení a		33,00000	33,00000	0,00000	0,00000
5	113 20-1111.R00 m 100,80		2 923,20	2 923,20	0,00	0,00
	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových		29,00000	29,00000	0,00000	0,00000
6	132 20-1211.R00 m3 189,90		43 582,05	27 983,66	0,00	15 598,39
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ		229,50000	147,36000	0,00000	82,14000
7	151 10-1103.R00 m2 287,55		32 996,36	14 377,50	0,00	18 618,86
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 8 m		114,75000	50,00000	0,00000	64,75000
8	151 10-1113.R00 m2 154,35		17 711,66	0,00	0,00	17 711,66
	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 8 m		114,75000	0,00000	0,00000	114,75000
9	151 10-1302.R00 m3 61,11		14 024,75	8 738,73	0,00	5 286,02
	Rozepření stěn pažení - příložené - hl. do 8 m		229,50000	143,00000	0,00000	86,50000
10	151 10-1312.R00 m3 13,86		3 180,87	1 228,83	0,00	1 952,04
	Odstranění rozepření stěn - příložené - hl. do 8 m		229,50000	88,66000	0,00000	140,84000
11	161 10-1104.R00 m3 529,20		121 451,40	58 720,03	0,00	62 731,37
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 8,0 m		229,50000	110,96000	0,00000	118,54000
12	162 20-1403.R00 kus 540,90		540,90	0,00	0,00	540,90
	Vod.přemístění větví listnatých, D 70 cm do 1000 m		1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
13	162 20-1413.R00 kus 360,90		360,90	0,00	0,00	360,90
	Vod.přemístění větví listnatých, D 70 cm do 1000 m		1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
14	162 20-1423.R00 kus 632,70		632,70	0,00	0,00	632,70
	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 1000 m		1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
15	162 20-1102.R00 m3 39,96		18 181,80	8 829,56	0,00	9 352,24
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m		455,00000	220,96000	0,00000	234,04000
16	162 30-1902.R00 kus 28,17		112,68	0,00	0,00	112,68
	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 50cm		4,00000	0,00000	0,00000	4,00000
17	162 30-1903.R00 kus 77,13		308,52	0,00	0,00	308,52
	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 70cm		4,00000	0,00000	0,00000	4,00000
18	162 30-1903.R00 kus 77,13		308,52	0,00	0,00	308,52
	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 70cm		4,00000	0,00000	0,00000	4,00000
19	162 70-1105.R00 m3 238,05		428,49	0,00	428,49	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m		1,80000	0,00000	1,80000	0,00000
20	167 10-1102.R00 m3 60,30		13 730,31	0,00	565,31	13 165,00
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3		227,70000	0,00000	9,37500	218,32500
21	199 00-0002.R00 m3 252,00		816,48	0,00	816,48	0,00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4		3,24000	0,00000	3,24000	0,00000
22	174 10-1101.R00 m3 108,90		24 992,55	11 979,00	0,00	13 013,55
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		229,50000	110,00000	0,00000	119,50000
23	181 10-1101.R00 m2 6,12		30,60	0,00	30,60	0,00
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění		5,00000	0,00000	5,00000	0,00000
24	181411131 m2 1 008,00		5 040,00	0,00	0,00	5 040,00
	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000, m2 v rovině a ve		5,00000	0,00000	0,00000	5,00000
25	572410 m2 92,07		0,00	0,00	0,00	0,00
	osivo směs travní parková		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	Svislé a kompletní konstrukce		57 377,70	50 938,20	0,00	6 439,50
26	311 21-1123.R00 m3 3 577,50		6 439,50	0,00	0,00	6 439,50
	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MVC 2,5		1,80000	0,00000	0,00000	1,80000
27	327 21-5120.R00 m3 3 789,00		50 014,80	50 014,80	0,00	0,00

	Zdivo nadzákladové rubové z kamene lom. upraven.		13,20000	13,20000	0,00000	0,00000
28	916 99-1114.R00 m 923,40	923,40	923,40	923,40	0,00	0,00
	Dodávka a osazení kamenných žlabů DN 200 - 750mm		1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
5	Komunikace		24 160,95	0,00	24 160,95	0,00
29	564 87-1111.R00 m2 238,05	238,05	7 855,65	0,00	7 855,65	0,00
	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm		33,00000	0,00000	33,00000	0,00000
30	591 21-1111.R00 m2 494,10	494,10	16 305,30	0,00	16 305,30	0,00
	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm		33,00000	0,00000	33,00000	0,00000
61	Úpravy povrchů vnitřní		19 422,22	0,00	17 398,80	2 023,42
31	612 43-3112.RT1 m2 644,40	644,40	19 422,22	0,00	17 398,80	2 023,42
	Omítka sanační vnitřní Cemix, malé zasolení, podhoz a omítka WTA; Ce		30,14000	0,00000	27,00000	3,14000
8	Trubní vedení		4 402,98	4 402,98	0,00	0,00
32	871 23-8111.R00 m 11,16	11,16	312,48	312,48	0,00	0,00
	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 200 mm		28,00000	28,00000	0,00000	0,00000
33	286-11226.AR m 136,35	136,35	4 090,50	4 090,50	0,00	0,00
	Trubka PVC drenážní flexibilní d 200 mm		30,00000	30,00000	0,00000	0,00000
9	Ostatní konstrukce, bourání		36 430,23	30 427,20	199,35	5 803,68
34	916 56-1111.RT7 m 199,35	199,35	5 781,15	5 581,80	199,35	0,00
	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku		29,00000	28,00000	1,00000	0,00000
35	289 97-0111.R00 m2 93,15	93,15	10 339,65	10 339,65	0,00	0,00
	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2		111,00000	111,00000	0,00000	0,00000
36	289 97-0111.R00 m2 138,15	138,15	4 974,78	0,00	0,00	4 974,78
	Vrstva geotextilie Geofiltex 500g/m2		36,01000	0,00000	0,00000	36,01000
37	289 97-0111.R00 m2 138,15	138,15	15 334,65	14 505,75	0,00	828,90
	Vrstva geotextilie Geofiltex 500g/m2		111,00000	105,00000	0,00000	6,00000
94	Lešení a stavební výtahy		7 977,56	7 977,56	0,00	0,00
38	943 94-3221.R00 m3 13,86	13,86	2 938,32	2 938,32	0,00	0,00
	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m		212,00000	212,00000	0,00000	0,00000
39	943 94-3292.R00 m3 7,70	7,70	3 264,80	3 264,80	0,00	0,00
	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222		424,00000	424,00000	0,00000	0,00000
40	943 94-3821.R00 m3 8,37	8,37	1 774,44	1 774,44	0,00	0,00
	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m		212,00000	212,00000	0,00000	0,00000
96	Bourání konstrukcí		10 996,20	10 996,20	0,00	0,00
41	962 02-3391.R00 m3 738,00	738,00	10 996,20	10 996,20	0,00	0,00
	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MVC		14,90000	14,90000	0,00000	0,00000
97	Prorážení otvorů		221 972,64	200 779,35	8 771,22	12 422,07
42	979 02-4441.R00 m 29,97	29,97	869,13	839,16	29,97	0,00
	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní		29,00000	28,00000	1,00000	0,00000
43	979 07-1131.R00 m2 103,05	103,05	3 400,65	0,00	3 400,65	0,00
	Očištění vybouraných kostek mozaikových, kam. těž.		33,00000	0,00000	33,00000	0,00000
44	978 02-3251.R00 m2 52,56	52,56	12 546,07	12 546,07	0,00	0,00
	Vysekání a úprava spár zdiva kamenného režného		238,70000	238,70000	0,00000	0,00000
45	627 45-5141.RT2 m2 768,58	768,58	106 602,05	106 602,05	0,00	0,00
	Spárování zdiva venkovní MAPE-ANTIQUE LC spára hl, do 100 mm		138,70000	138,70000	0,00000	0,00000
46	627 45-5111.RT2 m2 738,90	738,90	73 890,00	62 115,63	0,00	11 774,37
	Spárování starého zdiva z lom. kamene hl. do 8 cm, spárovací maltou C		100,00000	84,06500	0,00000	15,93500
47	979 08-1111.R00 t 198,00	198,00	6 059,20	4 720,72	1 188,00	150,48
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		30,60200	23,84200	6,00000	0,76000
48	979 08-1111.RT2 t 197,10	197,10	3 755,54	2 451,92	1 182,60	121,02
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 4 t		19,05400	12,44000	6,00000	0,61400
49	979 99-0107.R00 t 495,00	495,00	14 850,00	11 503,80	2 970,00	376,20
	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva		30,00000	23,24000	6,00000	0,76000
99	Staveništní přesun hmot		17 988,81	14 866,59	1 311,75	1 810,48
50	998 01-1002.R00 t 262,35	262,35	17 988,81	14 866,59	1 311,75	1 810,48
	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m		68,56800	56,66700	5,00000	6,90100
711	Izolace proti vodě		123 186,77	8 307,04	4 542,99	110 336,75
51	711 11-1011.R00 m2 15,66	15,66	172,26	172,26	0,00	0,00
	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.susp. za stud.		11,00000	11,00000	0,00000	0,00000
52	111-63370R L 79,20	79,20	87 912,00	1 584,00	0,00	86 328,00
	Gumoasfalt SA23/B1 suspenze asfaltová		1 110,00000	20,00000	0,00000	1 090,00000
53	711 11-2001.RT1 m2 22,50	22,50	2 497,50	1 777,50	0,00	720,00
	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - asfaltový lak		111,00000	79,00000	0,00000	32,00000

54	111-63230R	kg	32,94	12 846,60	4 611,60	0,00	8 235,00
	Emulze asfaltová penetrační DEKPRIMER			390,00000	140,00000	0,00000	250,00000
55	711 11-2001.RT1	m2	22,50	3 782,25	0,00	2 947,50	834,75
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za, studena nátěrem hydrof			168,10000	0,00000	131,00000	37,10000
56	111-631501R	kg	81,18	2 029,50	0,00	1 595,49	434,01
	ANTIPLUVIOI MAPEI			25,00000	0,00000	19,65375	5,34625
57	711 47-2053.R00	m2	160,20	5 768,80	0,00	0,00	5 768,80
	Izolace, tlaková voda, svislá folií PE, volně			36,01000	0,00000	0,00000	36,01000
58	283-220182R	m2	185,85	7 062,30	0,00	0,00	7 062,30
	Fólie ALKORPLAN 35034 tl. 1,5 mm š. 2150 mm			38,00000	0,00000	0,00000	38,00000
59	998 71-1102.R00	t	898,20	1 115,56	161,68	0,00	953,89
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m			1,24200	0,18000	0,00000	1,06200
765	Krytiny tvrdé			78 714,02	1 648,35	62 389,12	14 676,55
60	765 31-1413.R00	m2	2 623,53	56 668,25	0,00	42 501,19	14 167,06
	Krytina z prežů střech jednoduchých, do malty			21,60000	0,00000	16,20000	5,40000
61	596-60103R	kus	74,25	9 622,80	0,00	9 622,80	0,00
	Taška Velký prež vrchní - kůrka - rezná, 10,1-14,2x40 cm			129,60000	0,00000	129,60000	0,00000
62	596-60104R	kus	74,61	9 669,46	0,00	9 669,46	0,00
	Taška Velký prež spodní - hák - rezná, 24x43 cm			129,60000	0,00000	129,60000	0,00000
63	765 31-1870.R00	m2	99,90	2 157,84	1 648,35	0,00	509,49
	Demontáž krytiny , tvrdá malta, do suti			21,60000	16,50000	0,00000	5,10000
64	998 76-5102.R00	t	1 006,20	595,67	0,00	595,67	0,00
	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m			0,59200	0,00000	0,59200	0,00000
VN	Vedlejší náklady			44 730,00	18 990,00	5 040,00	20 700,00
65	005 24-1020.R	Soubor	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00
	Geodetické zaměření skutečného provedení			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
66	005 24-1010.R	Soubor	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00
	Dokumentace skutečného provedení			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
67	005 12-1011.R	Soubor	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
	Provoz zařízení staveniště - Náklady na stavební, buňky			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
68	005 12-1020.R	Soubor	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
	Provoz zařízení staveniště - mobilní WC			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
69	005 12-1020.R	Soubor	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
	Provoz zařízení staveniště - oplocení			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
70	005 12-1030.R	Soubor	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
71	005 12-4010.R	Soubor	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
	Koordinální Inženýrská činnost			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
VN3	Vedlejší náklady			22 500,03	22 500,03	0,00	0,00
72	1	Soub.	22 500,03	22 500,03	22 500,03	0,00	0,00
	Mimostaveništní doprava			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0015

Stavba: Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17. 6. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	537 472,07
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	537 472,07	112 869,13
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	650 341,20
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0015

Stavba: Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Místo:

Datum:

17. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		537 472,07	650 341,20
0012	Hrad Hněvín vícepráce č.3	196 136,19	237 324,79
01	Minusové položky	72 304,57	87 488,53
02	Vícepráce Listopad 1.11.- 30.11.	47 802,03	57 840,46
03	Lampy - výkopy a betonáže	26 042,96	31 511,98
04	Přesuny štěrku pro drenáže	36 616,47	44 305,93
05	Přesuny kamenů - pod hradem	6 868,56	8 310,96
06	Přesuny kamenů - u divadla	6 501,60	7 866,94
0013	Hrad Hněvín vícepráce č.4	181 948,52	220 157,71
009	Oprava omítky opěrné zdi u vstupu k pódiu u Hvězdárny	96 920,88	117 274,26
09	Podbetonování zdi u Vstupu k divadlu	20 142,56	24 372,50
010	Přesuny kamenů - u divadla	4 334,40	5 244,62
011	Minusové položky z původního rozpočtu	60 550,68	73 266,32
010	Hrad Hněvín vícepráce č.1	114 586,60	138 649,79
05	Práce na víc minusové položky	17 143,20	20 743,27
06	Podbetonování schodišťové zdi	30 280,35	36 639,22
08	Práce nad rámec PD - omítka zdiva pod terénem, podklad pod drenáže	50 187,15	60 726,45
07	Práce nad rámec PD a stávajícího rozpočtu - 3,9, až 30,9, 2020	16 975,90	20 540,84
011	Hrad Hněvín vícepráce č.2	44 800,76	54 208,92
01	Práce na víc minusové položky	33 810,51	40 910,72
02	Práce na víc - položky nad rámec PD 1,10 - 31,10, 2020	10 990,25	13 298,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

0012 - Hrad Hněvín vícepráce č.3

Soupis:

01 - Minusové položky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 6. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

72 304,57

DPH základní
snížená

Základ daně
72 304,57
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
15 183,96
0,00

Cena s DPH

v CZK

87 488,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

0012 - Hrad Hněvín vícepráce č.3

Soupis:

01 - Míňusové položky

Místo:

Datum: 17. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

72 304,57

HSV - Práce a dodávky HSV	68 623,14
2 - Zakládání	12 947,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce	38 231,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 121,08
997 - Přesun sutě	10 323,20
PSV - Práce a dodávky PSV	81,43
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	81,43
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 600,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

0012 - Hrad Hněvín vícepráce č.3

Soupis:

01 - Minusové položky

Místo:

Datum: 17. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							72 304,57
D HSV Práce a dodávky HSV							68 623,14
D 2 Zakládání							12 947,85
1	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	139,000	93,15	12 947,85
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							38 231,01
2	K	327215120.R00	Zdivo nadzákladové rubové z kamene lom.upraveno	m3	10,090	3 789,00	38 231,01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							7 121,08
3	K	985142111	Vysekání a vyčištění spár zdiva kamenného	m2	17,290	52,00	899,08
4	K	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	24,400	255,00	6 222,00
D 997 Přesun sutě							10 323,20
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,900	198,00	2 158,20
6	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	11,500	710,00	8 165,00
D PSV Práce a dodávky PSV							81,43
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							81,43
7	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	5,200	15,66	81,43
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							3 600,00
D VRN3 Zařízení staveniště							3 600,00
8	K	032002000	Vybavení staveniště - oplocení	kpl.	0,500	7 200,00	3 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

0012 - Hrad Hněvín vícepráce č.3

Soupis:

02 - Vícepráce Listopad 1.11.- 30.11.

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 6. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

47 802,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 802,03	21,00%	10 038,43
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

57 840,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

0012 - Hrad Hněvín vícepráce č.3

Soupis:

02 - Vícepráce Listopad 1.11.- 30.11.

Místo:

Datum: 17. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

47 802,03

HSV - Práce a dodávky HSV

47 802,03

5 - Komunikace pozemní

0,00

6 - Úpravy povrchů

44 563,24

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 563,24

997 - Přesun sutě

723,27

998 - Přesuny štěrku co zbyl po výkopech

2 515,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

0012 - Hrad Hněvín vícepráce č.3

Soupis:

02 - Vícepráce Listopad 1.11.- 30.11.

Místo:

Datum: 17. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							47 802,03
D	HSV		Práce a dodávky HSV				47 802,03
D	5		Komunikace pozemní				0,00
D	6		Úpravy povrchů				44 563,24
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				44 563,24
10	K	622321111 R	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášena ručně do 15mm tloušťky Cemix celkem tloušťka 10-15mm	m2	30,950	217,00	6 716,15
11	K	988018001 R	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m - přesun materiálu stavbu ručně	m2	23,667	1 270,00	30 057,09
3	K	966023132	Vybourání vrchní části zdi z betonu a kamene vyložených do 250 mm tl přes 300 mm	m	20,500	380,00	7 790,00
D	997		Přesun sutě				723,27
4	K	161101104R00	Svislé přemístění výkopku z hornin 1-4 do 8,0 m	m3	0,990	529,00	523,71
5	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hornin 1-4 do 50 m	m3	0,990	39,96	39,56
6	K	167111101.1	Nakládání suti na dopravní prostředek – ručně prostor pod hradem	m3	0,500	320,00	160,00
D	998		Přesuny šterku co zbyl po výkopech				2 515,52
7	K	167111101R	Nakládání ručně - nakládání šterku do kolečka- Šterky co zůstaly po výkopech - zásyp mezi obrubník a zeď	m3	4,200	320,00	1 344,00
8	K	997221141.1	Vodorovná doprava stavebním kolečkem do 50 m - šterky stávající - zásyp mezi obrubník a zeď	t	6,930	39,96	276,92
9	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	4,200	213,00	894,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

0012 - Hrad Hněvín vícepráce č.3

Soupis:

03 - Lampy - výkopy a betonáže

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17. 6. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			26 042,96
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	26 042,96	21,00%	5 469,02
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	31 511,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

0012 - Hrad Hněvín vícepráce č.3

Soupis:

03 - Lampy - výkopy a betonáže

Místo:

Datum: 17. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

26 042,96

HSV - Práce a dodávky HSV	2 719,10
1 - Zemní práce	2 719,10
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 001,50
741 - Elektroinstalace - silnoproud	2 001,50
M - Práce a dodávky M	16 822,36
21-M - Elektromontáže	14 453,55
23-M - Montáže	138,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	2 230,81
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

0012 - Hrad Hněvín vícepráce č.3

Soupis:

03 - Lamy - výkopy a betonáže

Místo:

Datum: 17. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

26 042,96

D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 719,10
D		1	Zemní práce				2 719,10
1	K	123112101	Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	3,000	710,00	2 130,00
2	K	131113102	Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,400	674,00	269,60
3	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,500	213,00	319,50
D		998	Přesun hmot				0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 001,50
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				2 001,50
4	K	741410075	Montáž vedení uzemňovací - obsyp vedení pískem	m	35,000	37,90	1 326,50
5	M	58151280	písek	t	1,500	450,00	675,00
D		M	Práce a dodávky M				16 822,36
D		21-M	Elektromontáže				14 453,55
6	K	210202016	Montáž stožárů a kabelového vedení MOLUX s.r.o. - samostatný rozpočet + 5% administrativa	souob.	1,000	14 453,55	14 453,55
D		23-M	Montáže				138,00
7	K	230120101	Zhotovení prostupu - usazení chráničky pro kabel do základu.	kus	3,000	46,00	138,00
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				2 230,81
8	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	0,400	2 710,00	1 084,00
9	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,903	1 270,00	1 146,81
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 500,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				4 500,00
10	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - zaměření kabelu ve výkopu	kpl.	1,000	4 500,00	4 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

0012 - Hrad Hněvín vícepráce č.3

Soupis:

04 - Přesuny šterku pro drenáže

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 6. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		36 616,47	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	36 616,47	21,00%	7 689,46
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	44 305,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

0012 - Hrad Hněvín vícepráce č.3

Soupis:

04 - Přesuny štěrku pro drenáže

Místo:

Datum: 17. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

36 616,47

HSV - Práce a dodávky HSV

36 616,47

1 - Zemní práce

36 616,47



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

0012 - Hrad Hněvín vícepráce č.3

Soupis:

04 - Přesuny štěrku pro drenáže

Místo:

Datum: 17. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

36 616,47

D HSV

Práce a dodávky HSV

36 616,47

D 1

Zemní práce

36 616,47

1	K	167111101	Nakládání štěrku na kolečko ručně	m3	22,894	320,00	7 326,08
2	K	162251R02	Přemístění výkopku do 50 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	t	22,894	300,00	6 868,20
3	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	36,630	479,00	17 545,77
4	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	22,894	213,00	4 876,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

0012 - Hrad Hněvín vícepráce č.3

Soupis:

05 - Přesuny kamenů - pod hradem

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 6. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 868,56

DPH základní
snížená

Základ daně

6 868,56

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 442,40

0,00

Cena s DPH

v CZK

8 310,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

0012 - Hrad Hněvín vícepráce č.3

Soupis:

05 - Přesuny kamenů - pod hradem

Místo:

Datum:

17. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 868,56

HSV - Práce a dodávky HSV

6 868,56

1 - Zemní práce

2 790,00

997 - Přesun sutě

4 078,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

0012 - Hrad Hněvín vícepráce č.3

Soupis:

05 - Přesuny kamenů - pod hradem

Místo:

Datum: 17. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 868,56

D HSV Práce a dodávky HSV 6 868,56

D 1 Zemní práce 2 790,00

1	K	181114712	Odstranění kamene okopáním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 60 kg	m3	7,500	372,00	2 790,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

D 997 Přesun sutě 4 078,56

2	K	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ručně	m3	7,500	414,00	3 105,00
3	K	162351123	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	12,200	79,80	973,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

0012 - Hrad Hněvín vícepráce č.3

Soupis:

06 - Přesuny kamenů - u divadla

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 6. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			6 501,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 501,60	21,00%	1 365,34
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			7 866,94
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

0012 - Hrad Hněvín vícepráce č.3

Soupis:

06 - Přesuny kamenů - u divadla

Místo:

Datum:

17. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 501,60

HSV - Práce a dodávky HSV

6 501,60

1 - Zemní práce

2 232,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

4 269,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

0012 - Hrad Hněvín vícepráce č.3

Soupis:

06 - Přesuny kamenů - u divadla

Místo:

Datum: 17. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 501,60

D HSV Práce a dodávky HSV 6 501,60

D 1 Zemní práce 2 232,00

1	K	181114712	Odstranění kamene okopáním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 60 kg	m3	6,000	372,00	2 232,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 997 Přesun sutě 4 269,60

2	K	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ručně	m3	6,000	414,00	2 484,00
3	K	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	9,600	186,00	1 785,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

0013 - Hrad Hněvín vícepráce č.4

Soupis:

009 - Oprava omítky opěrné zdi u vstupu k pódiu u Hvězdárny

KSO:

Místo:

Zadavatel:

MU Most Ol

Zhotovitel:

IZS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 6. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

02622521

DIČ:

CZ02622521

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

96 920,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	96 920,88	21,00%	20 353,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

117 274,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

0013 - Hrad Hněvín vícepráce č.4

Soupis:

009 - Oprava omítky opěrné zdi u vstupu k pódiu u Hvězdárny

Místo:

Datum: 17. 6. 2021

Zadavatel:

MU Most Ol

Projektant:

Zhotovitel:

IZS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

96 920,88

HSV - Práce a dodávky HSV

63 965,12

1 - Zemní práce

13 993,51

2 - Zakládání

4 286,50

5 - Komunikace pozemní

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 681,22

8 - Trubní vedení

1 015,98

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 711,23

997 - Přesun sutě

5 537,25

998 - Přesun hmot

8 739,43

PSV - Práce a dodávky PSV

6 955,76

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 218,28

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 737,48

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

26 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

26 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

0013 - Hrad Hněvín vícepráce č.4

Soupis:

009 - Oprava omítky opěrné zdi u vstupu k pódiu u Hvězdárny

Místo:

Datum: 17. 6. 2021

Zadavatel:

MU Most OI

Projektant:

Zhotovitel:

IZS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

96 920,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

63 965,12

D 1

Zemní práce

13 993,51

1	K	113106061	Rozebrání dlažeb z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	2,000	102,00	204,00
2	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drčeného	m3	0,500	318,00	159,00
3	K	132112212	Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	11,100	189,90	2 107,89
4	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m - likvidace hlíny	m3	3,750	39,90	149,63
5	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně - likvidace hlíny	t	6,000	60,30	361,80
6	K	162211311.1	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m - přesuny hlíny od výkopu a zpět	m3	6,000	79,10	474,60
7	K	997013501.1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením - - likvidace zeminy a kamení	t	6,000	234,00	1 404,00
8	K	997013509.1	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km- - likvidace zeminy a kamení	t	75,600	10,20	771,12
9	K	997013871.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04- - likvidacezeminy a kamení	t	6,000	590,00	3 540,00
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	55,200	18,70	1 032,24
11	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,990	93,00	464,07
12	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	22,200	13,40	297,48
13	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	6,000	108,90	653,40
14	K	174111101.1	Zásyp rýh štěrkem ručně	m3	1,550	193,00	299,15
15	K	175111101	Obsypání potrubí ručně štěrkem	m3	0,215	486,00	104,49
16	M	58343872	kamenivo drčené hrubé frakce 8/16	t	4,080	483,00	1 970,64

D 2

Zakládání

4 286,50

17	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	35,000	18,10	633,50
18	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	35,000	20,30	710,50
19	K	272313611	Podklad z betonu tř. C 16/20 - podklad pod drenáž	m3	1,070	2 750,00	2 942,50

D 5

Komunikace pozemní

0,00

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 681,22

20	K	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	23,400	75,50	1 766,70
21	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	6,750	57,70	389,48
22	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	6,800	214,00	1 455,20
23	K	622311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	23,400	319,00	7 464,60
24	K	622311191	Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	23,400	68,60	1 605,24

D 8

Trubní vedení

1 015,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	14,000	11,16	156,24
26	M	PPL.DXZ125	Trubka drenážní Pipelife FLEXIBILNÍ DN 125 PVC	m	14,000	61,41	859,74

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					17 711,23
27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	199,30	398,60
28	K	460650162	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého	m2	2,000	494,10	988,20
29	K	460650176	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb	m2	2,000	29,97	59,94
30	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %	m2	22,400	119,00	2 665,60
31	K	979021111	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních při překopech inženýrských sítí	m	1,600	29,97	47,95
32	K	985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	22,400	52,56	1 177,34
33	K	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	22,400	442,00	9 900,80
34	M	2360103495	maltá MapeAntique bílá MAPEI balení 25kg	kg	0,000	23,89	0,00
35	K	985142112.1	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	5,000	52,56	262,80
36	K	985231112.1	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2 cemix - pod terénem	m2	5,000	442,00	2 210,00
37	M	4470200627	CEMIX Zdicí a spár. Malta pro líčové zdivo 5, 25kg	kg	0,000	4,68	0,00

D 997		Přesun sutě					5 537,25
38	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot -sůť z omítky a spár ,obruba	t	1,758	104,00	182,83
39	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně -sůť z omítky a spár ,obruba	t	1,758	801,00	1 408,16
40	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením-sůť z omítky a spár ,obruba	t	1,758	198,00	348,08
41	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km-sůť z omítky a spár ,obruba	t	17,580	10,20	179,32
42	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04-sůť z omítky a spár ,obruba	t	1,758	490,00	861,42
43	K	997221141	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m - PÍSEK NA BETON, ŠTĚRK ,PYTLE S MATERIÁLEM - NELZE DOVÉZ AŽ NA MÍSTO MONTÁŽE	t	18,944	135,00	2 557,44

D 998		Přesun hmot					8 739,43
44	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	8,482	262,35	2 225,25
45	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	8,482	768,00	6 514,18

D PSV		Práce a dodávky PSV					6 955,76
-------	--	---------------------	--	--	--	--	----------

D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					1 218,28
46	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	8,800	21,10	185,68
47	M	DEK.223010107 5	Mapei Plastimul 20kg	litr	10,000	39,47	394,70
48	K	711112012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	8,000	34,40	275,20
49	M	SMB.204248003	Mapei Plastimul 20kg	kg	10,000	36,27	362,70

D 783		Dokončovací práce - nátěry					5 737,48
50	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	2,200	50,20	110,44
51	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,400	112,00	492,80
52	M	24629058	hmota nátěrová alkydová samozákladující antikorozní na ocelové konstrukce černá	kg	3,000	292,00	876,00
53	K	783823163	Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	22,400	45,30	1 014,72
54	M	58585020R	hmota nátěrová impregnační - ST COLOR	kg	5,600	86,00	481,60
55	K	783827103	Krycí jednonásobný nátěr hladkých omítek	m2	22,400	72,90	1 632,96
56	M	WBR.NFV7540C BARVY20	Cemix silikátový fasádní nátěr barevný	kg	8,960	126,00	1 128,96

D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					26 000,00
-------	--	-----------------------------	--	--	--	--	-----------

D VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					26 000,00
--------	--	--	--	--	--	--	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení kabelů před bouráním a kopáním - MOLUX -požadavek investora	soub.	1,000	4 500,00	4 500,00
58	K	012203000	Geodetické práce- zaměření kabelu a vody a drenáže před zahrabáním	soub.	1,000	4 500,00	4 500,00
59	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečnosti	soub.	1,000	4 500,00	4 500,00
60	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	soub.	1,000	8 000,00	8 000,00
61	K	070001000	Provozní vlivy	soub.	1,000	4 500,00	4 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

0013 - Hrad Hněvín vícepráce č.4

Soupis:

09 - Podbetonování zdi u Vstupu k divadlu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 6. 2021

Zadavatel:

MU Most OI

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IZS s.r.o.

IČ:

DIČ:

02622521

CZ02622521

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			20 142,56
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 142,56	21,00%	4 229,94
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	24 372,50	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

0013 - Hrad Hněvín vícepráce č.4

Soupis:

09 - Podbetonování zdi u Vstupu k divadlu

Místo:

Datum: 17. 6. 2021

Zadavatel:

MU Most Ol

Projektant:

Zhotovitel:

IZS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

20 142,56

HSV - Práce a dodávky HSV

18 985,36

1 - Zemní práce

535,60

2 - Zakládání

9 585,76

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 080,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 402,50

998 - Přesun hmot

4 381,50

PSV - Práce a dodávky PSV

1 157,20

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1 157,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

0013 - Hrad Hněvín vícepráce č.4

Soupis:

09 - Podbetonování zdi u Vstupu k divadlu

Místo:

Datum: 17. 6. 2021

Zadavatel:

MU Most OI

Projektant:

Zhotovitel:

IZS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

20 142,56

D HSV Práce a dodávky HSV 18 985,36

D 1 Zemní práce 535,60

1	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	4,000	109,00	436,00
2	K	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	4,000	24,90	99,60

D 2 Zakládání 9 585,76

3	K	310217851	Zazdívká - doplnění kamenenů tl do 450 mm	kus	4,000	550,00	2 200,00
4	K	1 R	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na sucho - sloupek 15x30x80 cm	ks	9,000	330,00	2 970,00
5	K	279311114	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 16/20	m3	0,552	5 330,00	2 942,16
6	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	4,000	308,00	1 232,00
7	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	4,000	60,40	241,60

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 080,00

8	K	622311101	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně - stará zeď 10. stol.	m2	5,000	216,00	1 080,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 402,50

9	K	916331112.1	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	2,000	155,00	310,00
10	M	583R1	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x50mm	m	2,000	1 450,00	2 900,00
11	K	974029121	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 30 mm š do 30 mm - kabel	m	1,000	120,00	120,00
12	K	974029122	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 30 mm š do 70 mm - voda	m	0,500	145,00	72,50

D 998 Přesun hmot 4 381,50

13	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,450	1 270,00	4 381,50
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	----------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 157,20

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 157,20

14	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	1,000	187,00	187,00
15	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	1,000	172,00	172,00
16	M	28654369	přechodka PPR s vnějším plastovým závitem dG 20x1/2"	kus	1,000	26,30	26,30
17	M	28615152	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 20mm dl 4m	m	1,000	28,90	28,90
18	M	55111855	ventil zahradní mosazný bez hadicové přípojky 3/4"	kus	1,000	363,00	363,00
19	M	R2	automatický vypouštěcí ventil 1/2" bronz	kus	1,000	380,00	380,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

0013 - Hrad Hněvín vícepráce č.4

Soupis:

010 - Přesuny kamenů - u divadla

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17. 6. 2021

Zadavatel:

MU Most Ol

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IZS s.r.o.

IČ:

02622521

DIČ:

CZ02622521

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 334,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 334,40	21,00%	910,22
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 244,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

0013 - Hrad Hněvín vícepráce č.4

Soupis:

010 - Přesuny kamenů - u divadla

Místo:

Datum: 17. 6. 2021

Zadavatel:

MU Most OI

Projektant:

Zhotovitel:

IZS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 334,40

HSV - Práce a dodávky HSV

4 334,40

1 - Zemní práce

1 488,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

2 846,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

0013 - Hrad Hněvín vícepráce č.4

Soupis:

010 - Přesuny kamenů - u divadla

Místo:

Datum: 17. 6. 2021

Zadavatel:

MU Most OI

Projektant:

Zhotovitel:

IZS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 334,40
D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 334,40
D		1	Zemní práce				1 488,00
1	K	181114712	Odstranění kamene okopáním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 60 kg	m3	4,000	372,00	1 488,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
D		997	Přesun sutě				2 846,40
2	K	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ručně	m3	4,000	414,00	1 656,00
3	K	997221151	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	6,400	186,00	1 190,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

0013 - Hrad Hněvín vícepráce č.4

Soupis:

011 - Míňusové položky z původního rozpočtu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17. 6. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			60 550,68
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	60 550,68	21,00%	12 715,64
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			73 266,32

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

0013 - Hrad Hněvín vícepráce č.4

Soupis:

011 - Míňusové položky z původního rozpočtu

Místo:

Datum: 17. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	60 550,68
HSV - Práce a dodávky HSV	34 847,62
1 - Zemní práce	3 520,61
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 672,73
5 - Komunikace pozemní	8 053,65
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 600,63
PSV - Práce a dodávky PSV	20 303,06
765 - Krytina skládaná	20 303,06
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 400,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

0013 - Hrad Hněvín vícepráce č.4

Soupis:

011 - Mínusové položky z původního rozpočtu

Místo:

Datum: 17. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

60 550,68

D HSV Práce a dodávky HSV 34 847,62

D 1 Zemní práce 3 520,61

1	K	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,575	238,05	1 803,23
2	K	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	6,135	252,00	1 546,02
3	K	181 10-1101.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	28,000	6,12	171,36

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 672,73

4	K	327 21-5120.R00	Zdivo nadzákladové rubové z kamene lom. upraven.□	kus	2,025	3 789,00	7 672,73
---	---	-----------------	---	-----	-------	----------	----------

D 5 Komunikace pozemní 8 053,65

5	K	564 87-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	11,000	238,05	2 618,55
6	K	591 21-1111.R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	11,000	494,10	5 435,10

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 600,63

7	K	916 56-1111.RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	26,000	199,35	5 183,10
8	K	943 94-3221.R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	200,000	13,86	2 772,00
9	K	943 94-3292.R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222	m3	100,000	7,70	770,00
10	K	943 94-3821.R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	200,000	8,37	1 674,00
11	K	979 02-4441.R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	26,000	29,97	779,22
12	K	979 07-1131.R00	Očištění vybouraných kostek mozaikových, kam. těž.	m2	11,000	103,05	1 133,55
13	K	111-631501R	ANTIPLUVIOI MAPEI	kg	40,512	81,18	3 288,76

D PSV Práce a dodávky PSV 20 303,06

D 765 Krytina skládaná 20 303,06

14	K	596-60103R	Taška Velký prežz vrchní - kůrka - režná, 10,1-14,2x40 cm□	ks	140,400	74,25	10 424,70
15	K	596-60104R	Taška Velký prežz spodní - hák - režná, 24x43 cm	ks	132,400	74,61	9 878,36

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 400,00

D VRN4 Inženýrská činnost 5 400,00

16	K	005 12-4010.R	Koordinační Inženýrská činnost	kpl.	1,000	5 400,00	5 400,00
----	---	---------------	--------------------------------	------	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

010 - Hrad Hněvín vícepráce č.1

Soupis:

05 - Práce va víc minusové položky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 6. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 143,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 143,20	21,00%	3 600,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

20 743,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

010 - Hrad Hněvín vícepráce č.1

Soupis:

05 - Práce va víc minusové položky

Místo:

Datum:

17. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

17 143,20

HSV - Práce a dodávky HSV

17 143,20

1 - Zemní práce

11 829,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 313,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

010 - Hrad Hněvín vícepráce č.1

Soupis:

05 - Práce va víc minusové položky

Místo:

Datum: 17. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

17 143,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

17 143,20

D 1

Zemní práce

11 829,60

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	50,000	67,32	3 366,00
2	K	113106023	Rozebrání dlažeb pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	18,000	319,00	5 742,00
3	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	27,000	100,80	2 721,60

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 313,60

4	K	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	7,200	738,00	5 313,60
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

010 - Hrad Hněvín vícepráce č.1

Soupis:

06 - Podbetonování schodišťové zdi

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17. 6. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			30 280,35
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	30 280,35	21,00%	6 358,87
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			36 639,22
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

010 - Hrad Hněvín vícepráce č.1

Soupis:

06 - Podbetonování schodišťové zdi

Místo:

Datum: 17. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

30 280,35

HSV - Práce a dodávky HSV

24 280,35

1 - Zemní práce

2 815,36

2 - Zakládání

13 381,18

998 - Přesun hmot

8 083,81

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

010 - Hrad Hněvín vícepráce č. 1

Soupis:

06 - Podbetonování schodišťové zdi

Místo:

Datum:

17. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

30 280,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

24 280,35

D 1

Zemní práce

2 815,36

1	K	131213102	Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,600	1 060,00	1 696,00
2	K	132212112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,848	1 320,00	1 119,36

D 2

Zakládání

13 381,18

3	K	272313611	Podkladní vrstva pod pilíře z betonu tř. C 16/20	m3	0,221	2 750,00	607,75
4	K	279232513	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC	m3	0,729	7 030,00	5 124,87
5	K	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25	m3	1,107	5 230,00	5 789,61
6	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	5,100	305,00	1 555,50
7	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	5,100	59,50	303,45

D 998

Přesun hmot

8 083,81

8	K	998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m	t	5,021	1 610,00	8 083,81
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

6 000,00

D VRN4

Inženýrská činnost

6 000,00

9	K	040001000	Inženýrská činnost - vypracování odborného posudku na podbetonování zdi	Kpl.	1,000	6 000,00	6 000,00
---	---	-----------	---	------	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

010 - Hrad Hněvín vícepráce č.1

Soupis:

08 - Práce nad rámec PD - omítka zdiva pod terénem, podklad pod drenáže

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 6. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			50 187,15
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 187,15	21,00%	10 539,30
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	60 726,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

010 - Hrad Hněvín vícepráce č.1

Soupis:

08 - Práce nad rámec PD - omítka zdiva pod terénem, podklad pod drenáže

Místo:

Datum:

17. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

50 187,15

HSV - Práce a dodávky HSV

50 187,15

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

12 684,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 659,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 329,10

997 - Přesun sutě

3 658,61

998 - Přesun hmot

15 855,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

010 - Hrad Hněvín vícepráce č.1

Soupis:

08 - Práce nad rámec PD - omítka zdiva pod terénem, podklad pod drenáže

Místo:

Datum: 17. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							50 187,15
D		HSV	Práce a dodávky HSV				50 187,15
D		1	Zemní práce				0,00
D		2	Zakládání				12 684,60
1	K	272313511	Podklad pod drenáž z betonu tř. C 12/15	m3	2,430	2 610,00	6 342,30
2	K	272313511.	Podklad pod drenáž z betonu tř. C 12/15 - oprava betonu	m3	2,430	2 610,00	6 342,30
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				14 659,00
3	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně do 15mm tloušťky Cemix celkem tloušťka 10-15mm	m2	68,500	214,00	14 659,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 329,10
4	K	965041441	Bourání podkladů mazanin škvárobetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,430	1 370,00	3 329,10
D		997	Přesun sutě				3 658,61
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,888	781,00	3 036,53
6	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,888	160,00	622,08
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením -přesuneme do původního rozpočtu	t	3,880	0,00	0,00
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km -přesuneme do původního rozpočtu	t	38,800	0,00	0,00
D		998	Přesun hmot				15 855,84
9	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	12,584	1 260,00	15 855,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

010 - Hrad Hněvín vícepráce č.1

Soupis:

07 - Práce nad rámec PD a stávajícího rozpočtu - 3,9, až 30,9, 2020

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 6. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

16 975,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 975,90	21,00%	3 564,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

20 540,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

010 - Hrad Hněvín vícepráce č.1

Soupis:

07 - Práce nad rámec PD a stávajícího rozpočtu - 3,9, až 30,9, 2020

Místo:

Datum: 17. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 975,90

HSV - Práce a dodávky HSV

9 359,90

1 - Zemní práce

5 850,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 575,50

997 - Přesun sutě

1 934,40

998 - Přesun hmot

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

7 616,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

010 - Hrad Hněvín vícepráce č.1

Soupis:

07 - Práce nad rámec PD a stávajícího rozpočtu - 3,9, až 30,9, 2020

Místo:

Datum: 17. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16 975,90

D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 359,90
D	1		Zemní práce				5 850,00
1	K	139911111	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na MV, MVC ručně	m3	2,500	2 340,00	5 850,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 575,50
2	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	23,000	68,50	1 575,50
D	997		Přesun sutě				1 934,40
3	K	997002611.	Nakládání suti a vybouraných hmot - přesun z rozpočtu podle dohody -- přesun z rozpočtu podle dohody	t	18,600	104,00	1 934,40
D	998		Přesun hmot				0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				7 616,00
4	K	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč (úklid suti po archeologickém průzkumu)	hod	28,000	272,00	7 616,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

011 - Hrad Hněvín vícepráce č.2

Soupis:

01 - Práce na víc minusové položky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17. 6. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IZS s.r.o.

IČ:

02622521

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			33 810,51
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 810,51	21,00%	7 100,21
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	40 910,72	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

011 - Hrad Hněvín vícepráce č.2

Soupis:

01 - Práce na víc mínusové položky

Místo:

Datum: 17. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IZS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

33 810,51

HSV - Práce a dodávky HSV

30 210,51

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

26 650,51

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 560,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 600,00

VRN3 - Zařízení staveniště

3 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

011 - Hrad Hněvín vícepráce č.2

Soupis:

01 - Práce na víc mínusové položky

Místo:

Datum: 17. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IZS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

33 810,51

D HSV Práce a dodávky HSV 30 210,51

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 26 650,51

3	K	627455141	Spárování kamenného zdiva Mapei - Antique LC - pod Cemix omítku	m2	34,675	768,58	26 650,51
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 560,00

1	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	424,000	7,70	3 264,80
2	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	0,400	738,00	295,20

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 600,00

D VRN3 Zařízení staveniště 3 600,00

4	K	032803000	Provoz vybavení staveniště - oplocení	kpl.	1,000	3 600,00	3 600,00
---	---	-----------	---------------------------------------	------	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

011 - Hrad Hněvín vícepráce č.2

Soupis:

02 - Práce na víc - položky nad rámec PD 1,10 - 31,10, 2020

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

IZS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 6. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

02622521

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 990,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 990,25	21,00%	2 307,95
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 298,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

011 - Hrad Hněvín vícepráce č.2

Soupis:

02 - Práce na víc - položky nad rámec PD 1,10 - 31,10, 2020

Místo:

Datum: 17. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IZS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 990,25

HSV - Práce a dodávky HSV

3 143,25

998 - Přesun hmot

3 143,25

PSV - Práce a dodávky PSV

5 655,00

765 - Krytina skládaná

5 655,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2 192,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín - všechny práce nad rámec PD

Objekt:

011 - Hrad Hněvín vícepráce č.2

Soupis:

02 - Práce na víc - položky nad rámec PD 1,10 - 31,10, 2020

Místo:

Datum: 17. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IZS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							10 990,25
D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 143,25
D		998	Přesun hmot				3 143,25
6	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2,475	1 270,00	3 143,25
D		PSV	Práce a dodávky PSV				5 655,00
D		765	Krytina skládaná				5 655,00
4	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí Hradeb plachtou 6*10 m 5 ks	m2	150,000	37,70	5 655,00
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 192,00
5	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník - bourání skály a řezání skály	hod	8,000	274,00	2 192,00