



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. S947/2021/020 ze dne 15. 2. 2021

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Karlem Fišerem, ředitelem OŘ východní Čechy, na základě pověření ze dne 21.12.2020

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

tel.: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Rychnov nad Kněžnou, Na Sádkách 1177, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

MDS projekt s.r.o.

se sídlem Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto – Vysoké Mýto-Město

IČO: 274 87 938

DIČ: CZ27487938

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973

zastoupená:

Ing. Janem Bursou, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: I [REDAKCE], autorizovaná osoba

tel.: [REDAKCE]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1212900339/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S947/2021/020 ze dne 15. 2. 2021 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 2. 2021 Smlouvu o dílo č. S947/2021/020, jejímž předmětem bylo mimo jiné vypracování projektové dokumentace na opravu mostu Rynek (dále též „*smlouva*“).
2. Při provádění projekčních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých změn oproti původnímu zadání. V této souvislosti bylo dohodnuto prodloužení termínu pro inženýrskou činnost a to z důvodu větších prodlev úřadů, dotčených orgánů a organizací při vyřizování žádostí o stanoviska k předmětné projektové dokumentaci. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

– čl. II., odst. 1 se mění a nově zní takto:

*„Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): 15. 2. 2021
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): 31. 5. 2021
Odevzdání inženýrské činnosti včetně stavebního povolení: 29. 10. 2021*

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.“

– čl. II., odst. 4 se mění a nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do 29.10.2021, objednatel se zavazuje provedení dílo – projektovou dokumentaci převzít.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

V , dne 19-07-2021

Ve Vysokém Mýtě , dne 09.07.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Ing. Karel Fišer
 ředitel OŘ východní Čechy
 Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Jan Bursa
 jednatel společnosti
 MDS projekt s.r.o.

