

**POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 0421**

<b>Poskytovatel služby</b>	ICZ a.s.
<b>Správce IS</b>	MV ČR, Odbor správních činností
<b>Objednatel</b>	Správa základních registrů
<b>Smlouva</b>	Objednatel: SZR-374-75/Ř-2015 Poskytovatel: SML 038/16
<b>Číslo RFC SZR</b>	<b>963</b>
<b>Název RFC SZR</b>	<b>Implementace dalších opatření souvisejících s plněním ZoPDS</b>
<b>Kategorie RFC</b>	<b>Change</b>
<b>Číslo ticketu (Service Desk)</b>	72718
<b>Katalogový list</b>	<b>KL 12 - objednávka</b>
<b>Typ odstavky</b>	není

**1. Identifikace vzniku požadavku**

ServiceDesk SZR.

**2. Zadání požadované změny**

Přijetí zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů (dále jen „ZoPDS“), a s tím souvisejících novel zákonů, definuje mj. požadavky s dopady na IS ROB, které nabudou účinnosti dnem 1. 2. 2022. SZR jako provozovatel tohoto systému (ve spolupráci s věcným a technickým správcem systému) musí realizovat nezbytné činnosti, které zajistí soulad systému s aktuálními legislativními požadavky.

**3. Popis zajištění realizace změny**

1. Import nových údajů a případné součinnosti (bude realizováno standardními službami):

- nasazení monitorování
- součinnost pro AISEO a AISC

2. Hromadné výdeje dat:

- implementace výdeje nových položek
- testování
- nasazení do provozu, dokumentace

3. Optimalizace provozních parametrů pro službu RobCtiHromadneAifo:


- úprava APV

4. Úprava ROB AKT – dávková aktualizace ROB:

- zpracování volání RobVlozObyvatele

- zpracování volání RobZmenObyvatele
- zpracování volání RobCtiAifo
- testování
- nasazení do provozu, dokumentace
- 5. Úprava ROB Admin – aktualizace údajů ROB pro OCIS:
  - backend, zobrazení nových položek
  - frontend, zobrazení nových položek
  - testování
  - nasazení do provozu, dokumentace
- 6. Úprava ROB ZP – předávání nových dat na ZP:
  - předávání nových položek z ROB
  - předávání nových položek z robadmin
  - předávání nových položek z hvd
  - testování
  - nasazení do provozu, dokumentace
- 7. Případně další analytické práce a konzultace související s implementací ZoPDS na ROB.


#### 4. Odhad pracnosti

ID	Popis	MD	Sazba (KL12)	Celkem (Kč)
1	Import nových údajů a případné součinnosti (bude realizováno standardními službami)			
1.1				
1.2				
2				
2.1				
2.2				
2.3				
3				
3.1				
4				
4.1				
4.2				
4.3				
4.4				
4.5				
5				
5.1				
5.2				
5.3				
5.4				
6				

ID	Popis	MD	Sazba (KL12)	Celkem (Kč)
6.1				
6.2				
6.3				
6.4				
6.5				
7				

Celková částka včetně DPH je 2 663 331 Kč.

### Činnosti mimo rozsah projektu

- 5.5. - Nacení ROB Admin nepočítá s vyhledáváním podle nových položek, pracnost takového funkcionality by byla  možné realizovat souhrnně v projektu DEPO i s dalšími údaji.

### 5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

ID	Popis	Nasazení na test	Nasazení produkce
1	Import nových údajů a případné součinnosti (bude realizováno standardními službami)	11/2021	12/2021
2	Hromadné výdeje dat	11/2021	12/2021
3	Optimalizace provozních parametrů pro službu RobCtiHromadneAifo	11/2021	12/2021
4	Úprava ROB AKT – dávková aktualizace registru obyvatel	11/2021	12/2021
5	Úprava ROB Admin – aktualizace údajů ROB pro OCIS	11/2021	12/2021
6	Úprava ROB ZP – předávání nových dat na ZP	11/2021	12/2021
7	Analytické práce a konzultace pro úpravy mimo rozsah projektu	11/2021	12/2021

### 6. Návrh testovacího scénáře

ID	Popis	Návrh testovacího scénáře
1	Import nových údajů a případné součinnosti (bude realizováno standardními službami)	Ověření ze strany SZR
2	Hromadné výdeje dat	Manuální testy pro SZR
3	Optimalizace provozních parametrů pro službu RobCtiHromadneAifo	Zátěžové testy v produkci, bude vyžadovat odstávku
4	Úprava ROB AKT – dávková aktualizace registru obyvatel	Testovací aktualizace
5	Úprava ROB Admin – aktualizace údajů ROB pro OCIS	Ověření ze strany OCIS
6	Úprava ROB ZP – předávání nových dat na ZP	Ověření ze strany BS
7	Analytické práce a konzultace pro úpravy mimo rozsah projektu	

### 7. Výstupy změnového požadavku

ID	Popis	Výstup
1	Import nových údajů a případné součinnosti (bude realizováno standardními službami)	Funkční APV rob-ws, rob-app, rob-x
2	Hromadné výdeje dat	Funkční APV rob-export, rob-vydej
3	Optimalizace provozních parametrů pro službu RobCtiHromadneAifo	Funkční APV rob-ws, rob-app, rob-x
4	Úprava ROB AKT – dávková aktualizace registru obyvatel	Funkční APV rob-akt
5	Úprava ROB Admin – aktualizace údajů ROB pro OCIS	Funkční APV rob-ocis
6	Úprava ROB ZP – předávání nových dat na ZP	Funkční APV rob-zp
7	Analytické práce a konzultace pro úpravy mimo rozsah projektu	Analytická dokumentace

## 8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

ID	Popis	Akceptační kritéria
1	Import nových údajů a případné součinnosti (bude realizováno standardními službami)	Akceptace změn na ROB ze strany věcného správce ROB a SZR na TEST prostředí.
2	Hromadné výdeje dat	Akceptace změn na ROB ze strany věcného správce ROB a SZR na TEST prostředí.
3	Optimalizace provozních parametrů pro službu RobCtiHromadneAifo	Akceptace změn na ROB ze strany věcného správce ROB a SZR na TEST prostředí.
4	Úprava ROB AKT – dávková aktualizace registru obyvatel	Akceptace změn na ROB ze strany věcného správce ROB a SZR na TEST prostředí.
5	Úprava ROB Admin – aktualizace údajů ROB pro OCIS	Akceptace změn na ROB ze strany věcného správce ROB a SZR na TEST prostředí.
6	Úprava ROB ZP – předávání nových dat na ZP	Akceptace změn na ROB ze strany SZR
7	Analytické práce a konzultace pro úpravy mimo rozsah projektu	Akceptace změn na ROB ze strany věcného správce ROB a SZR na TEST prostředí.

Nedojde-li k nasazení na produkční prostředí v termínu do 31. 12. 2021 (např. z důvodu nepřipravenosti na straně spolupracujících systémů) proběhne toto nasazení v termínu do 20 pracovních dnů po doručení písemného pokynu ze strany objednatele (SZR). Nasazení na produkční prostředí je ve všech případech vždy zahrnuto do ceny poskytovaných služeb. Nasazení na produkční prostředí bude realizováno průběžně nejdéle však do 31. 3. 2022.

Zadá-li SZR vypracování nezávislých penetračních služeb na úpravu funkcionality ROB, pak odstranění nálezů z penetračních testů provede poskytovatel bezodkladně, nejpozději však do 30 pracovních dnů od písemného pokynu ze strany SZR. Případné odstranění nálezů z penetračních testů je již zahrnuto do ceny služeb provedených v rámci tohoto RFC.

## 9. Požadavky na součinnosti

ID	Popis	Požadavky na součinnost
1	Import nových údajů a případné součinnosti (bude realizováno standardními službami)	ROB poskytuje součinnost editorům a řeší případné provozní problémy s importem.
2	Hromadné výdeje dat	ISZR (AC)– rozšířené seznamy vydávaných údajů
3	Optimalizace provozních parametrů pro službu RobCtiHromadneAifo	nejsou
4	Úprava ROB AKT – dávková aktualizace registru obyvatel	nejsou
5	Úprava ROB Admin – aktualizace údajů ROB pro OCIS	OCIS – upřesnění rozsahu změn
6	Úprava ROB ZP – předávání nových dat na ZP	nejsou
7	Analytické práce a konzultace pro úpravy mimo rozsah projektu	nejsou



## 10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace


ID	Popis	Dopady do provozu
1	Import nových údajů a případné součinnosti (bude realizováno standardními službami)	Bez dopadu
2	Hromadné výdeje dat	Bez dopadu
3	Optimalizace provozních parametrů pro službu RobCtiHromadneAifo	Odstávka pro zátěžové testy
4	Úprava ROB AKT – dávková aktualizace registru obyvatel	Bez dopadu
5	Úprava ROB Admin – aktualizace údajů ROB pro OCIS	Bez dopadu
6	Úprava ROB ZP – předávání nových dat na ZP	Bez dopadu
7	Analytické práce a konzultace pro úpravy mimo rozsah projektu	Bez dopadu

### 10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nemají a ani nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

## 11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

ID	Popis	Dopady do bezpečnosti IS
1	Import nových údajů a případné součinnosti (bude realizováno standardními službami)	Bez dopadu
2	Hromadné výdeje dat	Bez dopadu
3	Optimalizace provozních parametrů pro službu RobCtiHromadneAifo	Bez dopadu
4	Úprava ROB AKT – dávková aktualizace registru obyvatel	Bez dopadu
5	Úprava ROB Admin – aktualizace údajů ROB pro OCIS	Bez dopadu
6	Úprava ROB ZP – předávání nových dat na ZP	Vznikne dokument pro BS s popisem změn
7	Analytické práce a konzultace pro úpravy mimo rozsah projektu	Bez dopadu

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis		