

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20201990

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo dodatku objednatele: D20210085

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

kontaktní doručovací adresa:

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12

5708761/0100

xxx, vedoucím odboru dopravní cesta

xxx

xxx

ESMOFLEX s.r.o.

Poděbradova 1442/109, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

společnost s ručením omezeným

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 33969

28602218

CZ28602218

ČSOB a.s., pobočka Ostrava

232072775/0300

xxx

xxx

xxx

Poděbradova 1442/109, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo č. DOD20201990 dne 15. 2. 2021, jejímž předmětem je provedení stavebních prací pod názvem „Odstranění zádlažbových panelů typu A na ulici Svornosti“ (dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo:

1. V návaznosti na provedení víceprací vyžádaných objednatelem v souladu s bodem 2.6. Smlouvy o dílo se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy o vícepráce.
Podrobný popis víceprací je uveden v oběma stranami odsouhlaseném Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 jako jeho příloha č. 1.
2. Nutnost realizace víceprací uvedených v bodě 1 tohoto článku dodatku nemá vliv na termín plnění uvedený v čl. V. Smlouvy o dílo.
3. V čl. VI. bod 6.1. Smlouvy o dílo se v důsledku provedených víceprací mění cena, a to takto:

původní cena předmětu smlouvy bez DPH	1 698 620,00 Kč
cena Dodatku č. 1 – vícepráce	58 374,00 Kč
Celková cena díla bez DPH vč. Dodatku č. 1	1 756 994,00 Kč

III. Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v 2 (dvou) stejnopisech, dle určení:
 - 1 x objednatel
 - 1 x zhotovitel
2. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku a že tento dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.
3. Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto Dodatkem č.1 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu: xxx nebo do jeho datové schránky.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
xxx
vedoucí odboru dopravní cesta

.....
Milan Kostelňák
jednatel