

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO**č. 007/955220,753023/S955/2019/008/Val****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem Oblastního ředitelství západní Čechy, na základě pověření ze dne 21.12.2020 uděleného Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem ve věcech technických jedná: [redacted] specialista investic

tel.: [redacted]

[redacted], technický dozor stavebníka (TDS)

tel.: [redacted]

[redacted] osoba pracující pod vedením TDS

tel.: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

IRO stavební s.r.o.

se sídlem Domoradická 303, 381 01 Český Krumlov - Domoradice

IČO: 260 72 912

DIČ: CZ26072912

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12280

zastoupený:

Ing. Zuzanou Irovou, jednatelkou

ve věcech technických jedná: [redacted] autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: [redacted]

bankovní spojení: Oberbank
číslo účtu: 7100005177/8040

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

DODATEK Č.6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 007/955220,753023/S955/2019/008/Val na stavbu: „**VN Rybárna**“.
2. Předmětem dodatku je změna v termínu provedení díla – Doba plnění. Důvodem jsou: nepříznivé počasí od začátku roku 2021 do poloviny května 2021, covidová situace v ČR a dále technologický postup při betonáži nátokových křídel spodní výpusti. Zhotovitel na základě těchto důvodů žádal o prodloužení termínu provedení díla.
3. **Nově odst. 3. čl. II. Doba plnění zní takto:**
Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3., této smlouvy, nejpozději dne **10. 9. 2021**. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, případně dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že z důvodu posunutí termínu plnění díla bude zhotovitelem zajištěno prodloužení platnosti bankovní záruky, uvedené v čl. X. odst. 1., nejméně do 10.12.2021. S ohledem na to se **doplňuje čl. X. Bankovní záruka o odst. 5., který zní takto:**
Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli v termínu do 31.8.2021 originál listiny, osvědčující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky uvedené v čl. X. odst. 1. nejméně do 10.12.2021.
5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 007/955220,753023/S955/2019/008/Val zůstávají beze změn.

II.**Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterýkoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

V Karlových Varech, dne

V Českém Krumlově, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Roznerředitel Oblastního ředitelství západní Čechy
Lesy České republiky, s.p......
Zuzana Irovájednatelka
IRO stavební s.r.o.