

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo, č. zhotovitele 913/2018, č. objednatele 2019001428

uzavřené v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též jen „občanský zákoník“), dne 25. 6. 2019 na zhotovení územního plánu (dále též jen „ÚP“) statutárního města České Budějovice (v podrobnostech dle smlouvy o dílo) mezi následujícími smluvními stranami:

zadavatel, resp. objednatel:	statutární město České Budějovice
sídlo:	náměstí Přemysla Otakara II. 1, 2, 370 92 České Budějovice
zastoupen:	Ing. Jiřím Svobodou, primátorem statutárního města České Budějovice
IČO:	00244732
DIČ:	CZ00244732
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	4209522/0800
ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Luboš Lacina, vedoucí odboru územního plánování

- dále jen Město na straně jedné

a

dodavatel, resp. zhotovitel:	Institut regionálních informací, s.r.o.
sídlo:	Chládkova 898/2, Žabovřesky, 616 00 Brno
zastoupen:	██
IČO:	25585991
DIČ:	CZ25585991
bank. spojení:	██

- dále jen Architekt na straně druhé

Smluvní strany shodně prohlašují, že vznikly objektivní komplikace v souvislosti s předáváním doplňujících podkladů, potřebných pro kvalitní a bezchybné zpracování 2. etapy díla s označením „Návrh ÚP pro společné jednání dle § 50 stavebního zákona, včetně posouzení ÚP z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj“.

Prodloužení doby plnění odpovídá časovému posunu vzniklému při předávání podkladů potřebných ke zpracování návrhu ÚP Města, než jak bylo předpokládáno při podpisu smlouvy o dílo. Jedná se o okolnosti nespočívající na straně Architekta.

Uvedené strany uzavírají tento dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo, jímž se mění následující:

1. V článku I. Předmět smlouvy o dílo, bod I.4. v prvním odstavci s nadpisem „Elektronická verze“ se za slovem „GIS“ doplňuje „tečka“ a dále se bez náhrady ruší text: „která je přílohou č. 5“.
2. V článku II. Doba plnění, bod 2.1. s nadpisem „Termíny zahájení a ukončení prací (časový harmonogram)“ se v tabulce nadepsané „První výkonnostní oddíl (základní výkony)“ nahrazuje druhý řádek novým zněním takto:

Etapa	Aktivita	Termín odevzdání (další etapa bude vždy zahájena na základě pokynu pořizovatele)
2.	Návrh ÚP pro společné jednání dle § 50 stavebního zákona, včetně posouzení ÚP z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj	9 měsíců

3. Dále se v článku II. Doba plnění z důvodu nadbytečnosti ruší bez náhrady tyto věty za tabulkou:

„Předpokládaný termín dokončení poslední šesté etapy prvního výkonnostního oddílu je stanoven na 30. 6. 2022.

Strany si vymezují právo takto stanovený termín změnit na základě písemného dodatku k této smlouvě, a to v případě změny legislativy.“

4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále platná a účinná.
5. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.

6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž dva obdrží Město a dva obdrží Architekt.

7. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 31. 5. 2021, č. 608/2021.

České Budějovice dne... *13.7. 2021*

Brno dne... *30. 6. 2021*



Město
Ing. Jiří Svoboda, primátor



Institut regionálních informací, s.r.o.
Chládkova 898/2, 616 00 Brno
IČO 25585991, [redacted]

Architekt
Ing. Milada Kadlecová, jednatelka