

Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě (Číslo smlouvy Objednatele: č. 000082 00 19)

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost


se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „objednatel“)

a

společnost „EDIKT-SWIETELSKY-Výměna pražců“

jejímž vedoucím společníkem je:

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice
zastoupená: Ing. Pavel Štindl, předseda představenstva
a společnost CBCZ group a.s., kterou zastupuje

IČO: 25172328
DIČ: CZ25172328, plátce DPH
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
číslo účtu: 2114525664/2700
OR: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, sp. Zn. B 904

A jejímž společníkem je:

Swietelsky Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice
zastoupená: Philipp Sorgo, jednatel
Dipl. Ing. Bernhard Brandner, jednatel
Mgr. Viliam Perknovský, jednatel
Ing. Pavel Pechač, jednatel
IČO: 28332202
DIČ: CZ28332202, plátce DPH
OR: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, sp. Zn. C 17888



(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

1 Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 8.3.2019 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky Rámcovou dohodu č. 000082 00 19 (dále jen „**Smlouva**“) s předmětem plnění výměna dřevěných pražců za železobetonové v tunelech na tratích metra A a C (dále jen dílo). V průběhu realizace předmětu plnění Smlouvy došlo k vyčerpání limitu 200.000.000 Kč. Z tohoto důvodu Smluvní strany přistoupily k úpravě Smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 b) ZZVZ tímto dodatkem č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“).

2 Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku je navýšení smluvní ceny o 20.000.000 Kč na celkovou částku 220.000.000 Kč.

2. Odst. 12.1. věta první Smlouvy nově zní takto:

„Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu čtyřiceti osmi (48) měsíců ode dne účinnosti Rámcové dohody nebo do vyčerpání částky 220.000.000 Kč (slovy: dvě stě dvacet milionů korun českých) bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve.“

3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.

V Praze dne

V dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva



.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva

