

Harmonogram realizace díla

Termín: 6.9.2021 - 9.9.2021

Demontáž čerpadla z pozice A odvoz na GO.

Demontáž čerpadla z pozice B a montáž na pozici A. Pozice čerpadla B bude zaslepena.

Termín: 29.11.2021 – 2.12.2021

Demontáž čerpadla z pozice C odvoz na GO.

Montáž opraveného čerpadla z bývalé pozice A, na volnou pozici C.

Termín 7.3.2021 – 10.3.2021

Demontáž čerpadla z pozice A, následně montáž tohoto čerpadla zpět na pozici B.

Montáž opraveného čerpadla z bývalé pozice C na volnou pozici A.

Zpracoval:

Jaroslav Dokládal
vedoucí servisu
AQUA-STYL spol. s r. o.