



DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „Atletický stadion Šternberk, 1. etapa – atletický stadion a terénní úpravy“

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: 280/20/S/OPŠK

Smluvní strany:

Objednatel:

zastoupený ve věcech smluvních:

sídlo:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

Město Šternberk

Ing. Stanislav Orság, starosta

Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk

00299529

CZ 00299529

19-1801688399/0800

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

zastoupený ve věcech smluvních:

sídlo:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Jaroslavem Karáskem, jednatelem

Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00

Plzeň

27967638

CZ27967638

35-8200090297/0100

dále jen „zhotovitel“

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.5 smlouvy o dílo č. 280/20/S/OPŠK uzavřené dne 09.07.2020, ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 v tomto znění:

Čl. 1. Úvodní ustanovení

1.1 Dne 09.07.2020 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo, dle které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo s názvem „Atletický stadion Šternberk, 1. etapa – atletický stadion a terénní úpravy“ a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení sjednanou cenu (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany uzavřely následující

dodatky ke smlouvě o dílo: (i) dodatek č. 1 ze dne 11.11.2020; (ii) dodatek č. 2 ze dne 15.12.2020; (iii) dodatek č. 3 ze dne 25.3.2021; a (iv) dodatek č. 4 ze dne 21.4.2021.

čl. 2. Předmět dodatku

1. Strany se dohodly, že rozsah díla (předmět díla) blíže specifikovaný smlouvou o dílo ve znění dodatků č. 1 až 4, zejména pak v čl. II smlouvy a čl. 3. obchodních podmínek pro zhotovení stavby, se na základě dohody stran doplňuje o změnové listy č. 9 až 11, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku takto:
 - a) dle dohody stran se doplňují dodatečné práce a dodávky (dále jen „vícepráce“) a jsou blíže specifikované ve změnových listech č. 9 až 11
 - b) z rozsahu díla (předmětu díla), se vypouští práce a dodávky (dále jen „méněpráce“), které dle dohody stran nebudou prováděny, a jsou blíže specifikované ve změnovém listu č. 9 a 10.
2. Změnovými listy č. 9 až 11 jsou popsány a vyčísleny hodnoty víceprací a méněprací, když hodnota víceprací a méněprací činí:
 - vícepráce bez DPH celkem: 314.681,55 Kč
 - méněpráce bez DPH celkem 315.290,50 Kč

S ohledem na sjednanou hodnotu víceprací a méněprací tímto dodatkem se celková cena díla snižuje o částku 608,95 Kč bez DPH.

Strany se dohodly, že v čl. IV. Cena díla smlouvy o dílo se odst. 1. mění a nahrazuje tímto zněním:

Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nabídkce zhotovitele a změnám provedeným dodatky č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 této smlouvy. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. této Smlouvy ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

1.1. CENA DÍLA BEZ DPH CELKEM	32.707.775,05 Kč
1.2. VÝŠE DPH	6.868.632,76 Kč
1.3. CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	39.576.407,81 Kč

3. Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, která nepodléhají změnám v tomto dodatku, zůstávají v původním znění.

čl. 3. Závěrečná ustanovení

3.1 Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

3.2 Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nich jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města Šternberka dne 23.06.2021, usnesením č. 2219/56.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 – změnové listy 9 až 11 s rozpočty

Ve Šternberku dne 24.06.2021	24.06.2021
Za objednatele: Ing. Stanislav Orság starosta	Za zhotovitele: Jaroslav Karásek jednatel