

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO č. 20062-01

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy

ODDÍL I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Vrhavěč

IČ: **00256307**

DIČ: **CZ00256307**

se sídlem: **Malá Víska 23, 339 01 Klatovy**

jednající (statutární orgán) nebo zástupce ve věcech smluvních: **Rostislav Doležal - starosta**

zástupce ve věcech technických: **Rostislav Doležal - starosta**

bankovní spojení: **KB, a.s., Klatovy**

číslo účtu: **7425351/0100**

telefon: **376311524**

e-mail : **ouvrhavec@raz-dva.cz**

(dále jen „objednatel“) a

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

se sídlem: **Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy**

IČ: **45357307**

DIČ: **CZ45357307**

jednající (statutární orgán) /zastoupený: **Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti**
(oprávněn na základě plné moci)

zástupce ve věcech technických: **František Mužík, vedoucí stavební výroby**

bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s. / Raiffeisenbank a.s.**

číslo účtu: **3738692/0800 / 1063004492/5500**

telefon: **376 311 209**

fax: **376 313 897**

e-mail: **klatovy@silnice-klatovy.cz**

(dále jen „zhotovitel“)

Uvedení jednající nebo zástupci obou stran prohlašují, že jsou svéprávní a podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu, nebo na základě plné moci jsou oprávněni tento dodatek smlouvy podepsat.

ODDÍL II - ÚVODNÍ USTANOVENÍ - PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 16.07.2020 uzavřena smlouva o dílo č. 20062-01, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Vrhavěč - oprava místní komunikace u hasičárny**“.

2.2. Tímto smluvním dodatkem se po dohodě smluvních stran (v souladu s odstavcem XI.1 a odstavcem IV.4 smlouvy o dílo) tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

- 1) Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění s tím, že termín dokončení díla se posouvá na 06.11.2020.
- 2) Po dohodě smluvních stran se rozsah předmětu smlouvy (plnění) mění – respektive zmenšuje o neprovedené méněpráce a rozšiřuje o provedení víceprací - v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem méněprací a víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) Vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění se upravuje cena díla. Původní cena za dílo se z důvodu změny rozsahu předmětu plnění zvyšuje o částku 110 901,00 Kč bez DPH.

ODDÍL III - ZMĚNA JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SMLOUVY O DÍLO

3.1 Tímto smluvním dodatkem se mění znění ODDÍLU III – ČAS PLNĚNÍ, odst. III.1, nové znění tohoto odstavce je následující:

III.1 Termín zahájení provádění díla: 08/2020
Termín dokončení díla: 06. 11. 2020

3.2. Tímto smluvním dodatkem se mění znění ODDÍLU IV – CENA ZA DÍLO, odst. IV.1., nové znění tohoto odstavce je následující:

IV.1. Cena za dílo (také jen „ceny“) je sjednána jako nejvýše přípustná ve výši

Cena za dílo celkem bez DPH:	760 951,00 Kč
DPH 21%:	159 799,71 Kč
CELKEM	920 750,71 Kč

DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr předloženého objednatel, který je součástí této smlouvy.

ODDÍL IV - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 4.1. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy.
- 4.2. Tento smluvní dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 20062-01 ze dne 16.07.2020.
- 4.3. Tento smluvní dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 4.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek smlouvy odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné, poctivé vůli a dobré víře a na důkaz toho jej podepisují.

ODDÍL V – PŘÍLOHY DODATKU

5.1. Nedílnou součástí tohoto smluvního dodatku je položkový rozpočet méněprací a víceprací.

Ve Vrhavči, dne: 27.10.2020

V Klatovech, dne: 27 -10- 2020

Za objednatele:




OBEC VRHAVEČ

Malá Víska 23, 339 01 Klatovy
tel.: 376 311 524, 376 323 814
IČO: 00256307

Rostislav Doležal
starosta

Za zhotovitele:



Silnice Klatovy a.s.
Václavská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)

Rekapitulace ceny díla

Stavba: Vrhavěč - oprava místní komunikace u hasičárny
Objednatel: Obec Vrhavěč
Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

SO	Název SO	Cena bez DPH (v Kč)
SOD	Rozsah plnění dle SOD	650 050,00
Dodatek č.1	ZBV	110 901,00
Měněpráce		-15 035,20
Vícepráce		125 936,20
Cena celkem bez DPH dle smluvního dodatku		760 951,00
DPH 21%		159 799,71
Cena celkem včetně DPH dle smluvního dodatku		920 750,71

ROZPOČET MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

Stavba: MK Vrhavěč

Objekt: Komunikace

Část: ZBV

Objednatel: Obec Vrhavěč

Zpracoval: Matoušek

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 110 901,00

1 Zemní práce 38 380,00

1	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	380,000	86,00	32 680,00
4	181951102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	380,000	15,00	5 700,00

8 Trubní vedení 3 300,00

10	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	-2,000	2 700,00	-5 400,00
11	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	6,000	1 450,00	8 700,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 261,00

12	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-32,000	254,00	-8 128,00
13	916241113	Osazení chodníkového obrubníku kamenného s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	44,000	362,00	15 928,00
18	979071112	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	-3,200	471,00	-1 507,20
19	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	49,400	210,00	10 374,00
20	979084219	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	t	49,400	93,00	4 594,20

N1 Nové položky 47 960,00

23	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm š 200 mm včetně dodávky žlabovek	m	8,000	400,00	3 200,00
24	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	184,000	150,00	27 600,00
25	5838010008	Krajník KS3 13/20	m	44,000	390,00	17 160,00

Celkem

110 901,00